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Resumen 
El Edificio Utópia es un proyecto inmobiliario de residencias en altura ubicado al centro 
norte de la Ciudad de Quito en el sector residencial Bellavista.  Su exclusiva ubicación 
brinda cercanía a los servicios educativos, deportivos, financieros, de salud, de 
recreación, de entretenimiento y dependencias públicas. 
El proyecto se desarrolla en 10 pisos dentro de un terreno de 547 m
2
, y consta de 18 
bienes inmuebles repartidos en un local comercial, 8 departamentos de 3 dormitorios y 9 
departamentos de 2 dormitorios.  Además cuenta con 2 subsuelos de estacionamientos y 
bodegas. Cuenta también con un área comunal en mezanine y un Roof Garden en la 
terraza. 
El proyecto tiene una duración de 22 meses.  Se divide en 4 meses de planificación, 17 
meses de construcción y 2 meses de cierre del proceso de ventas.  Simultáneamente 
desde el 3er mese se inicia la fase de marketing y ventas. 
El proyecto es financieramente viable lo cual fomenta la motivación del promotor y se 
convierte en un atractivo proyecto de inversión. 
  
  
Abstract 
Utopia Building is a residential real estate building apartment project located north of 
downtown Quito, in the residential sector of Bellavista. Its unique location provides 
proximity to centers of education, health, financial, recreational, entertainment and 
public agencies. 
The project has 10 floors within a land area of 547 m2 and consists of 18 units 
distributed in: one shop, 8 three-bedroom apartments and 9 two-bedroom apartments. 
The building has 2 underground parking. It also has a communal area in mezzanine, and 
Roof Garden on the terrace. 
The project duration is 22 months. It is divided into 4 months of planning, 17 months of 
construction and 2-month closure of the sales process. The marketing and sales phase 
begins in the third month. 
The project is financially viable which motivates the sponsor and becomes an attractive 
investment project. 
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i. Introducción 
Utópia es un exclusivo proyecto de residencias en altura  ubicado en el sector 
centro norte de la ciudad de Quito – Ecuador, específicamente en las calles Ignacio 
Bossano y Guerrero, del barrio Bellavista.  Desde este punto de partida el presente plan 
de negocios servirá como una herramienta para evaluar por completo la viabilidad y 
factibilidad técnica, financiera y legal del proyecto inmobiliario Edificio Utópia. 
ii. Promotor 
El promotor del proyecto es la empresa Ingeniería y Construcción JPYA Cía. 
Ltda., empresa con más de 25 años en el sector de la construcción, que nace como 
empresa inmobiliaria con el proyecto Edificio Utópia.  Mediante una alianza estratégica 
con las empresas de publicidad inmobiliaria Tálamo, y con la empresa inmobiliaria 
Construecuador, se busca penetrar en el mercado inmobiliario de residencias en altura 
de la ciudad de Quito. 
iii. Entorno macroeconómico 
El sector de la construcción, y dentro de él, el sector inmobiliario, son industrias 
que han sido enormemente favorecidas en los últimos años gracias a un conjunto de 
variables e indicadores macroeconómicos que juegan a su favor.  Entre los aspectos 
macroeconómicos más favorables se encuentran los siguientes: 
 Positivo crecimiento de la producción nacional (PIB), y en especial de la 
cuenta nacional del PIB construcción. 
 Inflación con incrementos decrecientes e índices de precios de la 
construcción con crecimientos estables. 
 Tasas de interés de banca pública y privada más bajas que años 
anteriores más un incremento en los créditos hipotecarios tanto en 
montos como en solicitudes y aprobaciones. 
 Riesgo país en disminución, lo cual vuelve altamente atractivo al 
mercado local ante inversión extranjera. 
Estos aspectos fortalecen los escenarios favorables para un óptimo 
funcionamiento del sector de la construcción, y específicamente del sector inmobiliario. 
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iv. Evaluación del mercado 
Mediante el estudio de mercado y el análisis de la competencia, se logró definir 
un producto arquitectónico que cumpla las expectativas de los clientes del sector 
inmobiliario al cual se enfoca el Edificio Utópia.  
Con los departamentos de 2 y 3 dormitorios, de 98 m
2
 y 131 m
2
 respectivamente,  
y a precios de la zona (USD $1,650/m
2
) se identificó los clientes potenciales del 
segmento de mercado identificado como objetivo del Edificio Utópia, es decir, un sector 
socioeconómico de estrato medio alto y alto. 
v. La Propuesta Arquitectónica 
El Edificio Utópia, diseñado con una arquitectura de vanguardia, mezclando el 
minimalismo con la integración de espacios internos y externos, está constituido por 10 
plantas de exclusivos departamentos de 2 y tres dormitorios.  Cuenta además con un 
local comercial en planta baja.   
El proyecto brinda un diseño arquitectónico funcional y moderno en todos sus 
detalles.  Desde su generoso ingreso, con un lobby de doble altura con detalles y diseños 
de interior muy bien elaborados, hasta su terraza cubierta con una pérgola para mezclar 
el concepto de funcionalidad espacial interior y exterior, el proyecto se destaca de 
manera brillante. 
Son 19 unidades inmobiliarias que forman parte de este exclusivo y elegante 
proyecto.  La exclusividad en el centro de todo. 
vi. Costos del Proyecto 
El costo total del proyecto es: USD $3’199,150. Los costos del proyecto se 
desglosan en el siguiente listado: 
 Costo del Terreno: USD $ 365,030 
 Costos Directos: USD $ 1’963,517 
 Costos Indirectos: USD $ 511,392 
El proyecto posee un costo de USD $1,419/m2 sobre área útil, y de USD 
$681/m2 sobre área bruta. 
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vii. La duración y el Cronograma del Proyecto 
El proyecto inmobiliario Edificio Utópia posee una duración de 22 meses y se 
encuentra dividido en 4 fases: 
 Planificación y aprobación: mes 1 a mes 4 
 Ejecución del Proyecto: mes 5 a mes 21 
 Marketing y Ventas: mes 1 a mes 16 
 Cierre y entrega: mes 20 a mes 22 
viii. La Estrategia Comercial 
Con un fuerte enfoque en la comunicación global, el proyecto inmobiliario 
Edificio Utópia y la empresa Ingeniería y Construcción JPYA ha desarrollado una 
estrategia comercial fuertemente dirigida al plan de medios y la mezcla de mercadeo 
inmobiliario. 
Mediante el mix del marketing inmobiliario se ha determinado el cruce de las 
variables: precio, producto, plaza y promoción, determinando los precios del proyecto 
con base a las condiciones de mercado, los productos del edificio, la plaza o ubicación 
de ventas y la promoción con base al posicionamiento y a un plan de medios.  Además, 
gracias a las alianzas estratégicas del plan comercial, se ha establecido la 
comercialización del proyecto con la empresa inmobiliaria Construecuador, y el plan de 
medios (publicidad y mercadeo) con la agencia de publicidad inmobiliaria Tálamo. 
El proyecto plantea vender un 20% en preventas, es decir de 4 a 6 bienes 
inmuebles, lo que representa USD $ 722,696, y USD $3’166,351 durante los primeros 
14 meses de construcción del proyecto. 
El proyecto plantea un 2% de reserva, la cancelación del 28% de entrada 
mediante cuotas durante la construcción, y un desembolso del 70% luego de un mes de 
gracia al haber culminado la construcción. 
La inversión en el plan de medios (publicidad y marketing) es de USD $30’771. 
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ix. El Análisis Financiero 
Mediante un análisis del proyecto puro (análisis financiero estático) se 
determinó una utilidad de USD $689,899, con rentabilidad del 21.6% (24 meses) y un 
margen de 18% (24 meses). 
Con base al Método del CAPM se determinó una tasa de descuento del 19%. En 
seguida se realizó el análisis dinámico del proyecto que determinó un Valor Actual Neto 
positivo de USD $208,812 y una Tasa Interna de Retorno de 32%. 
Si el proyecto se apalanca con un crédito bancario se mejoran las condiciones 
del análisis dinámico, esto básicamente debido a que el costo de oportunidad se reduce 
al mezclar el costo de oportunidad del banco con el del negocio inmobiliario.  De esta 
manera el VAN apalancado alcanza un valor de: USD $ 323,29, la TIR apalancada se 
incrementa a 54.5%, generando una diferencia en el VAN de USD $114,479 y una 
diferencia en la TIR de 22%. Lo que significa un incremento en el VAN de 55% y en la 
TIR de 69% 
x. Viabilidad del Proyecto 
En resumen el proyecto se sumamente viable por las condiciones enumeradas a 
continuación: 
 Por el Promotor: Sí.  Gracias a las alianzas de comercialización y 
publicidad se podrá generar un posicionamiento de la marca y del 
producto. 
 Por los aspectos macroeconómicos: Sí. Los indicadores 
macroeconómicos se encuentran a favor del sector inmobiliario. 
 Por el mercado: Sí. Tanto el producto como el perfil del cliente se cruzan 
en la relación oferta y demanda, de manera que se satisfagan las 
necesidades del mercado. 
 Por la Localización: Sí. Se vende ubicación. 
 Por su Arquitectura: Sí. Se vende exclusividad 
 Por los costos: Sí. Se generaron costos altamente competitivos. 
 Por los indicadores financieros: Sí, el proyecto es viable y rentable. 
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FACTOR VIABILIDAD ESCENARIO 
MACROECONÓMICO 
 
Existe un ambiente macroeconómico 
favorable. 
LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto vende ubicación y cercanía a 
servicios.  Está ubicado en una zona de 
residencias en altura con servicios. 
OFERTA Y DEMANDA 
 
El perfil del cliente  definido por oferta, 
demanda y producto. El Proyecto es 
diferenciado y exclusivo. 
CONCEPCIÓN 
ARQUITECTÓNICA 
 
Diseño de vanguardia, materiales, y 
espacios que brindan las necesidades del 
cliente por su alto nivel. 
COSTOS 
 
Costos Directo entre 480 y 550 /m2, 
Duración óptima de 22 meses. 
ESTRATEGIA 
COMERCIAL 
 
Precios competitivos y esquema de 
ventas con base a la absorción del 
mercado. Plan de medios < 1% (ventas) 
ANÁLISIS 
FINANCIERO 
 
Rentabilidad=34%, VAN > 0, Proyecto 
considerado no sensible a costos, precios 
o velocidad de ventas. 
ESTRATEGIA LEGAL 
 
Cumplimiento de procesos y permisos 
dentro de plazos. 
GERENCIA DE 
PROYECTO 
 
Metodología TenStep – Definición del 
Alcance y utilización de indicadores de 
desempeño. 
Tabla 1 - Resumen de Viabilidad por indicadores de incidencia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Octubre 
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1. El Entorno Macroeconómico 
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1.1. Introducción 
Es un hecho fundamental, independientemente del giro de negocios, del 
mercado, o del objetivo de un proyecto, conocer de qué manera las fuerzas externas a 
una organización pueden afectar de manera positiva o negativa el inicio, desarrollo o los 
resultados de un proyecto.  Es por ello que es sumamente necesario investigar y evaluar 
el entorno macroeconómico, entorno que está íntimamente ligado a todos los accionares 
de la actividad de un proyecto. 
Para el caso del sector inmobiliario, conocer el entorno macroeconómico es una 
acción de altísima significancia.  La industria inmobiliaria juega un papel trascendental 
en el desarrollo de la actividad económica de un país, esto se debe a que la cadena de 
valor del sector está muy relacionada con muchos mercados, sectores e industrias.  
Además, el sector está a la expectativa del funcionamiento de muchas variables 
macroeconómicas, ya que su diverso medio gira en torno a muchos roles del maquinar 
multidisciplinario de la economía de mercado. 
El entorno macroeconómico del sector inmobiliario es bastante diverso.  Existen 
muchas variables (macroeconómicas, financieras, sociales, culturales, de política 
exterior, etc.) que se encuentran direccionando al sector, y, funcionando como un 
semáforo, lo influyen en su movimiento, aceleración o en un estancamiento.  
Entre las variables en cuestión se encuentran: la inflación, la inflación del sector 
de la construcción, la inflación del sector inmobiliario, el PIB per cápita, la incidencia 
del PIB en el sector de la construcción, el riesgo país, los créditos bancarios privados o 
públicos para vivienda, las tasas de interés, la evidencia del inicio de proyectos estatales 
incidentes, las políticas de comercio y tratados, los aranceles, la vivienda social, la 
capacidad adquisitiva del comprador, las remesas del extranjero, el petróleo, los 
ingresos, el desempleo y subempleo, y finalmente los precios y costos de la 
construcción, es decir, los precios de materiales, maquinaria y equipos, y los salarios de 
los trabajadores. 
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1.1.1. Objetivos generales 
Los objetivos generales del capítulo macroeconómico se centran en los 
siguientes puntos: 
 
Ilustración 1 - Objetivos generales del capítulo 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto  
1.1.2. Objetivos específicos 
Los objetivos específicos del capítulo se enmarcan en la descripción y análisis 
de los siguientes indicadores macroeconómicos: 
 Análisis del Producto Interno Bruto 
 Análisis del PIB per cápita 
 Análisis del PIB en la construcción 
 Análisis de la inflación y de la inflación en la construcción 
 Análisis de las tasas de interés y de los créditos hipotecarios (CHIPO’s) 
 Análisis de las Remesas 
 Análisis de los Precios del Petróleo 
 Análisis del Riego País 
 Análisis de la Capacidad Económica, Canasta Básica y Salarios Básicos  
 Análisis del Empleo, Subempleo y Desempleo 
 Análisis de los proyectos incidentes 
 Cuadro de Incidencias macroeconómicas sobre el sector inmobiliario. 
Determinar los 
indicadores 
macroeconómicos que 
producen una 
incidencia en el 
proyecto inmobiliario 
Analizar los 
indicadores 
macroeconomicos y 
sus cifras oficiales 
Determinar el 
semáforo de 
incidencia sobre el 
proyecto inmobiliario 
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1.1.3. Metodología 
La metodología utilizada en el presente capítulo incluye una agenda analítica y 
descriptiva de la información de fuentes secundarias.  Es decir, se tomarán las siguientes 
fuentes secundarias: Banco Central del Ecuador, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Instituto de Estadísticas y Censos, Cámara de la Construcción de Quito, Estudios de 
Mercado inmobiliario por parte de Federico Eliscovich y de Ernesto Gamboa.  
La información de fuentes secundarias fue recopilada y analizada por un grupo 
de investigación conformado por los alumnos MDI 2013-2014: Belén Granda, Sandra 
Guevara, Jazmín Pérez, Santiago Méndez, Francisco Flores, Fernando Jaramillo y 
Bladimir Herrera. 
Para el presente capítulo la información recopilada se muestra con sus tablas y 
gráficos y sus respectivos enunciados de análisis. 
1.2. Indicadores Macroeconómicos de Incidencia 
1.2.1. El Producto Interno Bruto del Ecuador 
 
Ilustración 2 - Producto Interno Bruto del Ecuador en los últimos 8 años 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Banco Central del Ecuador 
Fecha: 2014 – Abril 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB $51,007 $61,762 $62,519 $67,513 $76,769 $84,039 $88,786 $94,934
Línea de Tendencia del PIB = 6147.9x + 45751 
$ 0
$ 10,000
$ 20,000
$ 30,000
$ 40,000
$ 50,000
$ 60,000
$ 70,000
$ 80,000
$ 90,000
$ 100,000
M
ill
o
n
e
s 
d
e
 U
SD
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ECUADOR EN LOS ULTIMOS AÑOS 
Proyección 
del FMI 
  
 
 
Bladimir Herrera Aguilar 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 32 
Si bien el PIB, en definición de economistas, son medidas inadecuadas de la 
actividad económica de un país, y totalmente incompletas para medir el bienestar de su 
población, son una gran ayuda para determinar el grado de crecimiento de la producción 
nacional.  Por ello, se puede interpretar un crecimiento sostenido y constante del PIB del 
Ecuador, es decir existe un crecimiento de la producción nacional.   
Ahora, la medida en la que este crecimiento se pueda estimar de manera correcta 
es algo muy difícil de lograr ya que sus crecimientos se han visto desarrollados gracias a 
los buenos precios del petróleo de los últimos 8 años.  También, algo muy interesante se 
puede interpretar de las cuentas nacionales a raíz de la disminución del precio del 
petróleo de los últimos años, y es que muchos sectores han destacado su crecimiento y 
han aportado al PIB con crecimientos crecientes. 
1.2.2. El Producto Interno Bruto Per Cápita 
 
Ilustración 3 - PIB per Cápita del Ecuador en los últimos 8 años 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Banco Central del Ecuador 
Fecha: 2014 – Abril  
La situación del PIB per Cápita es similar a la del PIB, es decir existe un 
crecimiento sostenido orientado hacia la producción. La figura del crecimiento 
productivo se mantiene, incluso con el crecimiento poblacional. 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB per Cápita 3,574.8 4,255.8 4,236.7 4,500.5 5,035.2 5,424.6 5,642.2 6,044.0
Línea de Tendencia del PIBpC= 337.07x + 3322.5 
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1.2.3. Cuenta Nacional del PIB - Construcción  
Con el PIB dentro de la lista de variables macroeconómicas, es necesario 
continuar con una variable que es indispensable para medir el comportamiento del 
sector de la construcción. Esta variable es la Cuenta Nacional del PIB - Construcción y 
su peso en el Producto Interno Bruto. 
 
Ilustración 4 - Cuenta Nacional del PIB de la Construcción del Ecuador de los últimos 11 años 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Banco Central del Ecuador 
Fecha: 2014 – Abril  
Existe una clara tendencia de crecimiento cada vez más acelerado en la cuenta 
de Construcción que forma parte del PIB.  Existe un desarrollo importante en el sector 
de la construcción en los últimos años.  Este desarrollo, al momento de hablar del PIB, 
se convierte en un sinónimo de producción nacional de construcción.  En otras palabras, 
hay un importante crecimiento, desde hace varios años, en la cantidad de 
construcciones.   
Mucho de este crecimiento de la cuenta nacional en referencia se debe a la 
inversión pública, pero también se puede comprobar visualmente un gran volumen de 
construcción en el sector inmobiliario, en especial en las principales ciudades del 
Ecuador.  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB CONST 6,967, 7,305, 7,482, 8,149, 8,373, 8,684, 10,556 12,035 14,864 18,752
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1.2.4. La inflación 
 
Ilustración 5 - Inflación Anual del Ecuador desde 2007 hasta Febrero de 2014 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Banco Central del Ecuador 
Fecha: 2014 – Abril 
El aumento generalizado y sostenido de precios modifica los costos de los 
insumos, de la construcción y del sector inmobiliario.  Por ejemplo, si en un 
determinado momento existe un incremento de precios en la canasta básica, esto 
generará en un incremento en los precios de la mano de obra y por ende se generará una 
incidencia en costos directos sobre de la construcción. 
De acuerdo a las publicaciones estadísticas del Banco Mundial, y a las 
publicaciones mensuales que realiza el Banco Central del Ecuador, se puede  apreciar 
una leve tendencia decreciente en la tasa de inflación anual del Ecuador en los últimos 
años.   
A nivel macroeconómico esta tendencia en la inflación es sumamente positiva, 
en especial si se lo compara con las tendencias inflacionarias de países del primer 
mundo.  Es así que, observando el comportamiento de las tasas de interés de los países 
desarrollados que ocupan los primeros lugares en la clasificación del Índice de 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inflación 2% 8% 5% 4% 5% 5% 4% 3%
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desarrollo Humano (IDH), se puede evidenciar una tendencia inflacionaria de entre 
0.7% a 3%.
1
 
 
Ilustración 6 - Inflación de los países que lideran el ranking por Índice de Desarrollo Humano 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo 
Fecha: 2014 – Abril 
1.2.5. La inflación en la construcción - IPCO 
“El IPCO es un indicador que mide mensualmente la evolución de los precios, a 
nivel de productor y/o importador de los materiales, equipo y maquinaria de la 
constricción”2.  
Al igual que la inflación, existe una creciente y sostenida evolución de los 
precios de los materiales o equipos de la construcción en el mercado mundial.  Con base 
en las publicaciones IPCO, que actualiza el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 
Censos mensualmente, se puede observar su crecimiento en precios desde el año 2008 
hasta diciembre de 2013 del 3.5% en promedio, mostrando a un sector en constante 
                                                 
1
 Actualmente los países que encabezan la lista del IDH son: Noruega, Australia, Estados 
Unidos, Holanda, Alemania y Nueva Zelanda.  Con un promedio de Inflación de 1.55% entre los 6 
primeros de la lista. 
2
 Índice de Precios de la Construcción (IPCO),  
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=72 
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evolución, y sin cambios muy drásticos, lo que beneficia al sector inmobiliario 
(Mundial, Banco, 2013). 
 
Ilustración 7 - Índice de Precios en la Construcción del Ecuador de los últimos 7 años 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
Fecha: 2014 – Abril 
De acuerdo a los resultados de la inflación, y de la inflación en la construcción, 
es adecuado concluir que existe un incremento en la inflación del sector inmobiliario.   
1.2.6. Las tasas de interés y los Créditos Hipotecarios (CHIPO’s) 
Durante los últimos años se ha podido experimentar una creciente penetración 
del crédito para el sector inmobiliario.  Las tasas se han ubicado en valores cómodos 
para los usuarios, los créditos han aumentado en plazo y monto, y es cada vez mayor el 
número de interesados en adquirir un crédito de vivienda y/o construcción.   
Además, gracias al surgimiento de la Banca Pública, con el nacimiento del 
Banco del Instituto de Seguridad Social (BIESS) en el mercado de créditos (hace 4 
años), las tasas de la banca privada se han vuelto mucho más competitivas.  Como se 
puede observar en el cuadro a continuación, las tasas para vivienda difieren de entidad a 
entidad, pero se encuentran en un rango de valores muy cercano: 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
IPCO 192.94 216.86 213.36 217.52 232.48 238.66 236.18 248.63
 -
 50
 100
 150
 200
 250
 300
IP
C
O
 
IPCO EN EL ECUADOR EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS 
Proyección 
con Línea de 
Tendencia 
  
 
 
Bladimir Herrera Aguilar 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 37 
TASAS, MONTOS Y PLAZOS DE CRÉDITOS BANCARIOS 
Entidad Financiera Cubre Tasa Mínimo Máximo Plazo mínimo Plazo máximo 
Banco Pichincha 70% 16.30% $ 3,000 $ 200,000 3 años 20 años 
Banco de Guayaquil 70% 9.27% $              - 
 
- 15 años 
Produbanco 75% 11.33% $              - $ 80,000 - 15 años 
Banco Bolivariano 50% 11.07% $              - $ 500,000 - 15 años 
Banco Internacional 70% 11.33% $              - $ 100,000 7 años 15 años 
Banco del Pacífico 70% 9.95% $              - $ 25,000 - 15 años 
Mutualista Pichincha 70% 10.78% $              - $ 200,000 - 15 años 
Biess 100% 8.69% $              - $ 100,000 5 años 25 años 
Tabla 1 - Tasas, Montos y Plazos de Créditos Bancarios en el Ecuador 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Bancos Privados y Públicos del Ecuador  
Fecha: 2014 – Abril 
 
Ilustración 8 - Tasas de Interés Para Créditos Hipotecarios de diferentes entidades bancarias 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Bancos Privados y Públicos del Ecuador  
Fecha: 2014 – Abril 
A un promedio de 11% entre las principales entidades bancarias del país, el 
sistema financiero ha desarrollado la confianza y el soporte para ser el principal 
respaldo del sector inmobiliario.   
Los montos van desde USD $25 mil dólares hasta los USD $200 mil, y los 
plazos, por lo general más acogidos por los usuarios son de entre 15 y 20 años.  La 
fórmula funciona, los resultados simplemente obtienen. 
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1.2.7. Las remesas 
 
Ilustración 9 - Remesas ingresadas al Ecuador en los últimos 9 años 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Banco Central del Ecuador 
Fecha: 2014 – Abril 
A diferencia de años anteriores, las remesas se encuentran en su punto más bajo.  
Esto puede interpretarse como una dificultad económica del país de origen de la remesa, 
lo cual refleja un punto negativo para la llegada de inyecciones de capital a la economía 
ecuatoriana. 
Este punto lo podemos tomar como negativo para el desarrollo inmobiliario y 
para la inversión local de vivienda en zonas rurales especialmente.  
Es importante mencionar que su tendencia decreciente en los últimos años 
obedece a otras fuerzas externas, como lo son las respuestas de los fuertes golpes 
macroeconómicos mundiales generados por la crisis del año 2008.  
Afortunadamente este indicador se encuentra con un pronóstico alentador para 
los años venideros (ECUADORTIMES.NET, 2014). 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Remesas 2927.6 3335.4 3082.6 2735.5 2591.5 2672.4 2466.9 2449.5 616.9
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
M
IL
ES
 D
E 
D
Ó
LA
R
ES
 
COMPORTAMIENTO DE LAS REMESAS EN LOS ÚLTIMOS 9 AÑOS 
Al 1er Triemstre 
del Año 
  
 
 
Bladimir Herrera Aguilar 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 39 
1.2.8. Los precios del Petróleo 
 
Ilustración 10 - Precio del Barril de Petróleo en los últimos 5 años 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: http://www.indexmundi.com/ 
Fecha: 2014 – Julio 
A junio del presente año, el precio del petróleo se encontraba en 203.83 dólares 
por barril.  Para el Ecuador esto es un sigo de estabilidad, debido a los ingresos a las 
cuentas nacionales por la venta de barriles de petróleo.  Además, este factor es 
sumamente importante para el desarrollo del Ecuador, en especial por el hecho de que 
un gran porcentaje del PIB del país se encuentra conformado por la venta de crudo. 
1.2.9. Riesgo País del Ecuador 
El riesgo inherente a operaciones transnacionales es conocido como el Riesgo 
País o EMBI (del inglés Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de 
Mercados Emergentes).  
Al 15 de agosto de 2014, el riesgo país del Ecuador se encuentra en el valor de 
417, de acuerdo a las cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador.  Es notable 
una característica interesante, existe una tendencia decreciente, es decir, está 
disminuyendo el riesgo.   
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Ilustración 11 - Riesgo País del Ecuador de febrero a agosto de 2014 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Banco Central de Ecuador  
Fecha: 2014 – Agosto 
Con este escenario es arriesgado establecer un determinante que implique un 
mercado muy atractivo para la inversión extranjera, pero lo que sí es posible enfatizar es 
el hecho de que el país disminuye cada vez más el nivel de riesgo ante operaciones 
trasnacionales. 
1.2.10. Capacidad Económica, Canasta Básica, Salarios Mínimos y Materiales 
  
Área 
Indicador Nacional Urbana Rural 
Ingreso promedio del hogar $ 893 $ 1,046 $ 567 
Ingreso promedio monetario $ 709 $ 841 $ 428 
Ingreso per cápita $ 230 $ 274 $ 141 
Porcentaje del ingreso no monetario 20.70% 19.70% 24.60% 
Coeficiente de Gini 0.45 0.44 0.39 
Tabla 2 - Estudio de Capacidad Económica INEC 2012 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Fecha: 2014 – Abril 
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El Instituido Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) realizó y publicó los 
resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbano y 
Rurales en el año 2012 (ENIGHUR).  Como se puede apreciar en los resultados de la 
encuesta, existe un promedio de ingresos por hogar en el área urbana de más de mis 
dólares mensuales, lo que en zonas rurales se encuentra aproximadamente por la mitad.  
Lo importante y destacable de la encuesta es el coeficiente de Gini encontrado, pues con 
un valor promedio nacional de 0.45, coloca al Ecuador en condiciones de desigualdad 
socioeconómica importante. 
 
Ilustración 12 - Canasta Básica a enero de 2014 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: www.metroecuador.com  
Fecha: 2014 – Agosto 
En cambio, la canasta básica, al finalizar enero del presente año, registró un 
valor de 628.27 dólares (Ochoa, 2014). 
Se puede observar que en condiciones promedio, el hogar rural no posee la 
capacidad adquisitiva por ingresos para una canasta básica, en cambio, un hogar urbano 
posee la capacidad para una canasta básica con un tanto de holgura.   
A nivel de ingresos monetarios sucede lo mismo.  Es importante analizar esta 
situación pues si uno se sitúa en los escenarios de vivienda social, se debe tomar en 
cuenta la pequeña dimensión del ingreso y la canasta para poder definir un valor 
residual que se pueda dedicar a la adquisición de un bien inmueble. 
USD 
$628.27 
Canasta 
Básica 
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Ilustración 13 - Salario Mínimo desde enero de 2014 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Contraloría General del Estado 
Fecha: 2014 – Abril 
Desde el 22 de enero del presente año 2014 se cuenta con un valor oficial 
actualizado del salario mínimo (publicado por la Contraloría General del Estado).  El 
salario mínimo es de 340 USD.  Es necesario considerar el nuevo salario para la 
actualización de presupuestos de construcción y una buena planificación de gastos en 
mano de obra. 
 
Ilustración 14 - Precio del Acero en barras 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Cámara de la Construcción de Quito 
Fecha: 2014 – Abril 
 
USD $340 
Salario 
Mínimo 
USD 
$0.92/kg 
Precio del 
Acero 
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Ilustración 15 - Precio del Cemento en sacos 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Cámara de la Construcción de Quito 
Fecha: 2014 – Abril 
En lo que se refiere a los precios de los principales materiales de la construcción 
hay una tendencia a mantenerse sin un incremento significativo de su precio unitario; 
estos precios dependen del proveedor y son producto de la libre competencia de 
mercado. 
1.2.11. Empleo, Subempleo y Desempleo 
 
Ilustración 16 - Tasas de Empleo en el Ecuador en los últimos 4 años 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Fecha: 2014 – Agosto 
USD 
$6.86/saco 
Precio del 
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La ocupación plena ha demostrado un crecimiento durante los últimos años.  A 
junio del año 2014 la tasa de ocupación plena en el país es de 53%. 
 
Ilustración 17 - Tasas  de Subempleo en el Ecuador en los últimos 4 años 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Fecha: 2014 – Agosto 
La tasa de subempleo es una variable que si bien ha reducido su magnitud en los 
últimos años, no deja de sorprender el alto % que lleva en la actualidad.  Hablamos de 
un 41% a junio de 2014. 
 
Ilustración 18 - Tasa de Desempleo en el Ecuador en los últimos 4 años 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Fecha: 2014 – Agosto 
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El desempleo es una variable macroeconómica que puede ayudar a comparar el 
mercado con su estado dinámico.  Como se puede observar existe una disminución en la 
tasa de desempleo conforme van avanzando los años, en especial a septiembre de 2012 
con un valor histórico de 4.6%, aunque recientemente a junio de 2014 el desempleo 
incremento a un 5.7%.   
1.2.12. Proyectos Estatales Incidentes 
La inversión pública en proyectos estatales de gran envergadura ha provocado 
que el sector inmobiliario se involucre en diferentes formas de renovar proveedores y 
encontrar nuevas soluciones para adaptarse a las nuevas condiciones que demandarán 
los resultados que plantean las directrices las políticas de gobierno.   Entre los proyectos 
de mayor incidencia se encuentran: 
1. Proyectos Hidroeléctricos:  
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS DE INCIDENCIA 
ÍTEM PROYECTO CAPACIDAD 
1 Villonaco 16.50 MW 
2 Toachi Pilatón 253.00 MW 
3 Sopladora 487.00 MW 
4 Quijos 50.00 MW 
5 Minas San Francisco 270.00 MW 
6 Mazar Dudas 20.82 MW 
7 Manduriacu 60.00 MW 
8 Delsitanisagua 115.00 MW 
9 Coca Codo Sinclair 1500.00 MW 
Total 
 
2772.32 MW 
Tabla 3 - Proyectos de Generación Hidroeléctrica/Eólica en construcción u operación desde 2014 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables 
Fecha: 2014 – Abril 
Con la incorporación de los nuevos proyectos hidroeléctricos y eólicos a la 
matriz energética del Ecuador se iniciará un proceso de cambio hacia el consumo 
eléctrico y una reducción en los sistemas de gas licuado de petróleo.  Las casas, 
edificaciones, restaurantes, y cocinas migrarán a un sistema eléctrico más limpio, pero 
que tendrá que asumir muchos cambios para su funcionamiento.  Por ejemplo, las 
cocinas de inducción entrarán al mercado con gran fuerza; cocinas que generarán una 
eficiencia del 90% en los procesos de cocción.  Además, se espera que las nuevas 
viviendas tengan conexiones de 220 voltios (El Telégrafo, 2013). 
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2. Proyectos Ambientales: 
 
Ilustración 19 - Logo del Sistema Único de Información Ambiental implementado por el MAE 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Ministerio de Ambiente, SUIA 
Fecha: 2014 – Abril 
Gracias a la incorporación del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), 
todo proyecto, sea o no inmobiliario, deberá categorizarse en el Ministerio del 
Ambiente.   
De acuerdo a la categorización en la que se encuentre el proyecto, el promotor 
deberá realizar la implementación y registro en la Secretaría de Ambiente (de la ciudad 
más cercana donde se encuentre el proyecto) de su proyecto ambiental.   
La categorización del proyecto determinará si éste necesita de una Guía de 
Buenas Prácticas Ambientales (GBPA), una ficha ambiental, o un el más completo 
estudio de impacto ambiental.  Este proceso implicará un estudio y registro municipal 
que tomará un tiempo promedio de 2 a 6 meses, dependiendo de la categorización del 
proyecto.   
Por ejemplo: Si un proyecto posee un área bruta de más de 10’000 m2, el 
promotor deberá contratar a un especialista ambiental para realice una ficha ambiental, 
la cual deberá contener una socialización del proyecto con los actores clave de la zona 
para comunicar el proyecto que se realizará en la zona. 
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1.3. Incidencia en el Proyecto 
Se ha mencionado la manera en la que las variables se acercan al sector 
inmobiliario.  Cada una de las variables que engloban el entorno macroeconómico 
afectan al sector, sea positiva o negativamente.  Pero, en el contexto de aproximación al 
proyecto Utópia, proyecto del interés del plan de negocios, podemos caracterizar las 
siguientes observaciones relevantes: 
 La inflación no afecta negativamente ni a los precios directos de la 
construcción ni a los precios indirectos del proyecto.  Es más, la 
inflación del sector inmobiliario beneficia al proyecto de vivienda de 
clase media alta gracias a la caracterización de la inflación de precios de 
bienes inmuebles nuevos por las zonas de cada proyecto.   
 Tanto el PIB, PIB per cápita y el Riesgo País, nos arrojan resultados 
interesantes sobre la estabilidad del Ecuador.  Existe un crecimiento 
lento a nivel de producción nacional, pero es sostenido; el riesgo país 
continúa a la baja, lo que puede generar mayor y mejor inversión 
externa; y finalmente, vemos como el componente del PIB que 
corresponde a la cuenta nacional de construcción está en aumento y 
crecimiento constante desde hace algunos años. 
 Las tasas de interés nos ayudan a financiar, tanto el proyecto 
inmobiliario, como las ventas de los inmuebles.  En proyectos de 
vivienda, como el del Edificio Utópia, existe un financiamiento 
adecuado por los bancos, pues cubren fácilmente el 70% del precio de 
financiamiento de cada uno de los bienes a la venta, las tasas son 
competitivas en el sector, y los plazos van desde 7 hasta 25 años. 
 Los proyectos estatales de incidencia si son importantes para el 
desarrollo del proyecto de vivienda.  Es de suma importancia tomar una 
decisión al respecto del sistema de calentamiento de agua y cocinas. 
 El levantamiento de la ficha ambiental es sin duda un tema muy 
importante, pues para obtener el permiso de construcción se deberá 
realizar la revisión del al ficha en la secretaría de ambiente, y por tal 
razón se debe considerar los tiempos que tome este nuevo proceso. 
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1.3.1. Cuadro de Incidencias Macroeconómicas al Proyecto 
INCIDENCIAS DE INDICADORES MACROECONÓMICOS HACIA EL PROYECTO 
ÍTEM 
INDICADOR 
MACRO 
VALOR EN 
ENERO 2013 
VALOR EN 
ENERO 2014 
TENDENCIA IMPACTO 
1 PIB 
$88'039  
millones 
$94'934  
millones 
 
 
2 
PIB 
CONSTRUCCIÓN 
$14'864  
millones 
$18'752  
millones 
 
 
3 INFLACIÓN 4.1% 2.9% 
 
 
4 IPCO 236.18 248.68 
 
 
5 
TASAS DE 
INTERÉS 
9%-11% 9%-11% 
 
 
6 CHIPO's 
$100-$500  
mil USD 
$100-$500  
mil USD 
 
 
7 REMESAS 
$2'449.5 
millones 
$619.9 
millones 
 
 
8 RIESGO PAÍS 704 571 
 
 
9 
OCUPACIÓN 
PLENA 
50% 53% 
 
 
10 DESEMPLEO 5.0% 5.7% 
 
 
11 
SALARIOS 
MÍNIMOS 
318 340 
 
 
12 
PROYECTOS 
ESTATALES 
INCIDENTES 
Hidroeléctricos 
SUIA 
Hidroeléctricos 
SUIA 
 
 
Tabla 2 - Cuadro de incidencia de indicadores macroeconómicos. 
Elaborado por: Bladimir Herrera  
Fecha: 2014 – Agosto 
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1.4. Conclusiones 
A partir de la incidencia de los indicadores macroeconómicos se pueden 
establecer las siguientes conclusiones generales: 
 Hay una estabilidad laboral, y las tasas de desempleo siguen decreciendo. 
 Existe una estabilidad nacional a nivel de política, empleo, salarios y una 
reducción de los riesgos de inversión extranjera, lo cual vuelve cada vez 
más atractivo al mercado ecuatoriano, y por ende al inmobiliario. 
 Las tasas de interés son competitivas y los plazos son muy cómodos. 
 Las políticas de fomento a proyectos inmobiliarios están buscando el 
beneficio de los clientes y la seguridad y autonomía de la 
inmobiliaria/constructora. 
 La capacidad adquisitiva de los ecuatorianos se encuentra apta para los 
proyectos inmobiliarios de cualquier nivel socioeconómico. 
 Los precios de la construcción y los índices de precios se encuentran 
estables, sin aumentos que afecten al desarrollo y financiamiento de las 
obras de manera categórica. 
 La variación y estabilidad de precios del petróleo no se ha visto afectada.  
Se prevé una tendencia segura y constante sin afectar el mayor ingreso 
del estado ecuatoriano. 
 Es el momento de construir y vender. No existe una burbuja inmobiliaria 
que pueda reventar en el momento actual pues los bienes se están 
adquiriendo, las cuotas y deudas bancarias se están cancelando.  Por ello 
el sector sigue creciendo con gran competencia y competitividad. 
 Existe una gran oportunidad de aprovechar el momento de auge del 
sector, de la estabilidad del mercado y del país, de los precios actuales de 
insumos y mano de obra, y así obtener los resultados que se espera en el 
negocio de la construcción. 
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2. Análisis de Localización 
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 Introducción 2.1.
El análisis de localización es un estudio de la información primaria que relaciona 
el producto inmobiliario con su ubicación física, es decir con sus alrededores.  Este 
análisis se convierte en un punto de partida, pues, luego de un análisis macroeconómico 
con condiciones favorables, es necesario determinar si la ubicación del proyecto será la 
gran fortaleza del proyecto o su talón de Aquiles.   
Para poder desarrollar un correcto y completo Análisis de Localización se 
utilizará el geomarketing inmobiliario.  El geomarketing es una disciplina que aporta 
información primara para la toma de decisiones de negocios, apoyada en la variable 
espacial y nace de confluencia entre el marketing y la geografía.   
El geomarketing inmobiliario, en cambio, nace de la mezcla entre el marketing, 
la geografía, y el sector inmobiliario, y permite analizar la situación de un negocio 
inmobiliario mediante su ubicación física y la localización exacta de los centros de 
servicios sociales o de acción social clave (hospitales, farmacias, supermercados, 
centros comerciales, centros de entretenimiento, bancos, centros deportivos, centros 
negocios, etc.). 
Este análisis de localización a través del geomarketing establece 3 razones que 
fundamentan su usoFuente especificada no válida., y son: 
 Análisis de la demografía física urbana del barrio o sector; ¿qué tan 
nuevo o envejecido está el barrio donde se ubica mi proyecto? Pues esto 
puede ser una característica llamativa o negativa. 
 Análisis del área de influencia; ¿qué existe en mi sector? Es determinante 
conocer que servicios existen en el sector o barrio, desde servicios 
básicos como son alcantarillado, agua potable, electricidad y red 
telefónica, hasta hospitales, casinos, centros de entretenimiento 
deportivo, o hasta centros de ocio. 
 Análisis de las vías de comunicación y transporte; ¿existen accesos viales 
y transporte público cercano a la ubicación de mi proyecto? Es 
fundamental la información primaria sobre el transporte urbano hasta la 
ubicación de mi proyecto, desde sus vías hasta el transporte público. 
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Con base al geomarketing se establecerán las direcciones de la agenda de control 
de localización que se desarrollará en el presente capítulo. 
Haciendo un acercamiento físico concreto al proyecto, y de manera muy 
resumida, el proyecto se presenta de la siguiente manera:   
 El Edificio Utópia es un proyecto Inmobiliario de residencias en altura 
que posee 10 pisos.  
 Existen 17 departamentos y 1 locales comerciales, resultando en un total 
de 18 bienes inmuebles.   
 El proyecto se encuentra ubicado en el barrio Bellavista de la Parroquia 
Iñaquito, al noroeste de la ciudad de Quito. 
 
2.1.1. Objetivos generales 
Los 3 objetivos generales del capítulo son los siguientes: 
 
Ilustración 20 - Objetivos generales del capítulo 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
 
 
Análisis del entorno 
urbano demográfico 
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2.1.2. Objetivos específicos localización 
Los objetivos específicos del capítulo se centran en los siguientes enunciados: 
 
Ilustración 21 - Objetivos específicos del capítulo 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
Mediante la realización de esquemas geográficos de ubicación se podrá apreciar 
de mejor manera la localización del proyecto y sus entornos. 
 
Objetivos 
Específicos 
Realizar un análsiis  
de 
macrolocalización 
del proyecto para 
llegar a la 
microlocalización 
Relizar una 
descripción de los 
antecedentes 
históricos del Barrio 
Bellavista 
Realizar una 
descripción de la 
topografía del 
sector y del terreno 
Realizar un  
compendio de los 
servicios cercanos  
a la ubicación del 
proyecto 
Realizar un 
esquema gráfico de 
localización de 
centros de salud 
Realizar un 
esquema gráfico de 
localización de 
centros  educativos 
Realizar un 
esquema gráfico de 
localización de 
áreas verdes y 
centros deportivos 
Realizar un 
esquema gráfico de 
localización de 
edificios 
institucionales e 
instituciones 
financieras 
Realizar un 
esquema gráfico de 
localización de 
centros  
comerciales y 
centros de 
entretenimiento 
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 Macrolocalización 2.2.
 
Ilustración 22 - Macrolocalización del Proyecto en el País: Ecuador – Pichincha – Quito 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
El proyecto inmobiliario Edificio Utópia se encuentra ubicado en Ecuador, en 
provincia de Pichincha, en el cantón Quito, Parroquia Iñaquito, en el Barrio nororiental 
de Quito: Bellavista. 
2.2.1. Quito 
Quito, la “Carita de Dios”, se ha desarrollado urbanísticamente a gran velocidad 
durante los últimos años.  Desde hace ya algunas décadas la ciudad ha invertido en su 
desarrollo y evolución hacia una metrópolis moderna y urbana.   
El crecimiento vertical que tiene la ciudad la caracteriza por ser una urbe de 
edificaciones de mediana y pequeña altura en un unísono tono visual.  Es por ello que, 
arquitectónicamente hablando, posee un paisaje urbano muy característico y atractivo. 
Este crecimiento de la ciudad ha invitado al desarrollo de muchos sectores, 
desde la vivienda en altura, las oficinas, los negocios, restaurantes y cadenas 
internacionales de alimentos y vestimenta, la salud privada y pública, entidades 
financieras nacionales e internacionales, centros de entretenimientos modernos y 
amplios, etc.  Pero uno de sus grandes fuertes ha sido el desarrollo inmobiliario en la 
última década. 
N 
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Ilustración 23 - Ilustración de Quito hacia el Cotopaxi 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
La capital de los ecuatorianos ha desarrollado un motor inmobiliario imparable y 
de características muy singulares.  Es evidente que el mercado inmobiliario de la ciudad 
posee una dinámica muy especial, incluso se podría aseverar que cualquier inversión en 
bienes raíces en la ciudad de Quito genera una alta rentabilidad. 
 
Ilustración 24 - Sectores del Norte de la Ciudad: República del salvador y Gonzáles Suárez 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
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Ilustración 25 - Sectores (Parroquias y Barrios) de la ciudad de Quito 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
Si tomamos a la ciudad de Quito como un rompecabezas inmobiliario, ésta se la 
puede dividir en piezas claramente identificables por sectores de negocios, vivienda, 
industria o de baja, media y alta plusvalía. 
 Microlocalización 2.3.
 
Ilustración 26 - Microlocalización del proyecto: Parroquia Iniaquito - Barrio Bellavista 
 Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
Dentro de la ciudad de Quito, en la parroquia Iniaquito (Sector 5), se encuentra 
el barrio Bellavista. La dirección del bien inmueble es: calle Ignacio Bossano, entre 
Carlos Guerrero y Sergio Játiva, ubicado a 3 cuadras sobre la Avenida 6 de Diciembre.  
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2.3.1. El barrio Bellavista 
Al barrio bellavista se lo puede considerar como una zona residencial estratos 
socioeconómicos altos y medio altos.  Con edificaciones que datan desde 1990 se puede 
disfrutar de una vista privilegiada hacia a los volcanes que rodean la ciudad. 
Entre los principales puntos de interés del barrio se encuentran: Ecuavisa, Canal 
de Televisión Privada; y la Capilla del Hombre, un museo de arte construido por 
iniciativa del pintor Ecuatoriano Oswaldo Guayasamín. 
Las calles que conforman al barrio y que rodean al proyecto son: Ignacio 
Bossano, General Roca, Carlos Guerrero, Sergio Játiva, Pasaje Panorama, José 
Bosmediano.  Las avenidas que limitan el barrio son: Avenida 6 de Diciembre y 
Avenida González Suárez. 
 
Ilustración 27 - Barrio Bellavista y su panorama visual 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
Una de las grandes virtudes de la localización del terreno es la vista.  Gracias a 
su elevada topografía, Bellavista es unos de los barrios de la ciudad de Quito que posee 
vista privilegiada hacia los volcanes de los alrededores. La vista que se puede apreciar 
en los edificios de la zona degusta un cuadro que combina el paisajismo urbano con el 
paisaje natural. 
Evaluando al barrio, en contraste con su descripción, se lo puede determinar 
definitivamente como un barrio de condiciones socioeconómicas altas con una vista 
privilegiada. 
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 Morfología 2.4.
2.4.1. Pendiente de la calle 
 
Ilustración 28 - Pendiente de la Calle Bossano 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
La calle Bossano posee una pendiente de 9.6%.  La pendiente es similar a lo 
largo del recorrido de la calle desde la avenida 6 de diciembre hasta su extremo oriental.  
La calle posee los dos sentidos de circulación. 
 
Ilustración 29 - Pendiente de la Calle Bossano - Doble sentido vehicular 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
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2.4.2. Ubicación gráfica del proyecto 
 
Ilustración 30 - Localización del Proyecto 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
2.4.3. Topografía del Terreno 
 
Ilustración 31 - Topografía del Terreno – Predio 27042 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
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La pendiente referencial del terreno es de -2%, por lo cual se lo puede interpretar 
como plano ante la ordenanza vigente.  El terreno se encuentra sin construcción presente 
debido a que se realizó el derrocamiento de la vivienda preexistente. 
2.4.4. Zonificación 
La calle cuenta con regulación de zonificación A21, clasificación que cuenta con 
las siguientes regulaciones: 
ZONIFICACIÓN DEL BARRIO 
ÍTEM REGULACIÓN VALOR 
1 Lote mínimo: 600m2 
2 Frente Mínimo: 15m 
3 COS total: 400% 
4 COS PB: 50% 
5 Pisos:  8 
6 Altura: 32m 
7 Forma de Ocupación del Suelo: Aislada 
8 Uso Principal: Residencia mediana densidad (R2) 
9 Clasificación:  Suelo Urbano (SU)  
10 Servicios Básicos SI 
11 ZUAE: SI 
 Tabla 3 - Zonificación del predio 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
2.4.5. Vista 
 
Tabla 4 - Vista desde el barrio Bellavista 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
  
 
 
Bladimir Herrera Aguilar 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 61 
El barrio debe su nombre a la increíble vista que se puede desarrollar en los 
proyectos de vivienda en altura.  Al poseer una topografía que eleva al barrio bellavista 
sobre la ciudad, es importante mencionar que los proyectos de vivienda en altura del 
sector poseen la gran ventaja al vender no solo ubicación, si no también vista. 
 Geomarketing de servicios 2.5.
2.5.1. Servicios de la zona 
Los servicios que se encuentran en la zona forman 5 grupos:  
 Centros de salud y farmacias 
 Centros educativos 
 Instituciones financieras, públicas y privadas 
 Supermercados, centros de entretenimiento y centros comerciales 
 Centros deportivos, gimnasios y parques 
DISTANCIAS A SERVICIOS DEL SECTOR 
A CENTROS DE SALUD Y FARMACIAS DISTANCIA LINEAL 
A.1 Clínica Santa Lucía 750 m 
A.2 Clínica de Especialidades San Francisco de Quito 750 m 
A.3 Laser Center Visión 20/20 550 m 
A.4 Ozono Center Ecuador 260 m 
A.5 Farmacia Fybeca 800 m 
A.6 Farmacia Pharmacys 650 m 
B CENTROS EDUCATIVOS DISTANCIA LINEAL 
B.1 Colegio Sebastián de Benalcázar 1000 m 
B.2 Colegio la Dolorosa 850 m 
B.3 Alianza Francesa 650 m 
B.4 Flacso 1400 m 
B.5 Colegio 24 de Mayo 2500 m 
B.6 Liceo La Condamine 2700 m 
C INSTITUCIONALES PRIVADAS, PÚBLICAS Y FINANCIERAS DISTANCIA LINEAL 
C.1 Banco Pichincha 1000 m 
C.2 Banco Internacional 1600 m 
C.3 Seguros Equinoccial 700 m 
C.4 Aseguradora del Sur 1000 m 
C.5 Consejo Nacional Electoral 400 m 
C.6 Superintendencia de Economía Popular y Solidara 1100 m 
C.7 City Bank 1700 m 
C.8 Zona de Negocios y Oficinas en la República del Salvador 1400 m 
C.9 Zona Financiera (Banco de Machala, Produbanco, BIESS, etc.) 2500 m 
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D SUPERMERCADOS, CENTROS DE OCIO Y DE COMERCIO DISTANCIA LINEAL 
D.1 Quicentro Shopping 1800 m 
D.2 Centro Comercial El Jardín 1400 m 
D.3 Centro Comercial Iniaquito 2600 m 
D.4 Megamaxi 1200 m 
D.5 Supercines 1300 m 
E ÁREAS VERDES, CENTROS DEPORTIVOS DISTANCIA LINEAL 
E.1 Parque La Carolina 900 m 
E.2 Estadio Olímpico Atahualpa 1600 m 
E.3 Phisique Wellness Club 1000 m 
F IGLESIAS DISTANCIA LINEAL 
F.1 Iglesia de la Paz 1000 m 
F.2 Iglesia Nuestra Señora de Fátima 1300 m 
Tabla 5 - Distancias a servicios en el Sector 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
2.5.2. Centros de Salud y Farmacias 
 
A.1 Clínica Santa Lucía 
A.2 Clínica de Especialidades San Francisco de Quito 
A.4 Ozono Center Ecuador 
A.5 Farmacia Fybeca 
A.6 Farmacia Pharmacys 
Ilustración 32 - Localización de Centros de Salud y Farmacias 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
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2.5.3. Centros educativos 
 
B.1 Colegio Sebastián de Benalcázar  
B.2 Colegio la Dolorosa  
B.3 Alianza Francesa  
B.4 Flacso  
B.5 Colegio 24 de Mayo  
Ilustración 33 - Localización de Centros Educativos 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
Entre los principales centros educativos localizados en el sector de ubicación del 
proyecto se encuentran los siguientes: 
 
Ilustración 34 - Principales instituciones educativas del sector 
Elaborado por: Bladimir Herrera Francesa 
Fecha: 2014 – Mayo  
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2.5.4. Instituciones Privadas, Públicas y Financieras 
 
C.1 Banco Pichincha  
C.2 Banco Internacional  
C.3 Seguros Equinoccial  
C.4 Aseguradora del Sur  
C.5 Consejo Nacional Electoral  
C.6 Superintendencia de Economía Popular y Solidara  
C.7 City Bank  
C.8 Zona de Negocios y Oficinas en la República del Salvador  
C.9 Zona Financiera (Banco de Machala, Produbanco, BIESS, etc.)  
Ilustración 35 - Localización de Principales Instituciones Privadas, Públicas y Financieras 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
 
Ilustración 36 – Institucionalidad pública y privada en el sector 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
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2.5.5. Supermercados, Centros Comerciales y de Entretenimiento  
 
D.1 Quicentro Shopping  
D.2 Centro Comercial El Jardín  
D.3 Centro Comercial Iniaquito  
D.4 Megamaxi  
D.5 Supercines  
Ilustración 37 - Localización de supermercados, centros comerciales y de entretenimiento 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
 
Ilustración 38 - Principales centros comerciales del sector 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
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2.5.6. Centros deportivos, gimnasios y parques 
 
E.1 Parque La Carolina  
E.2 Estadio Olímpico Atahualpa  
E.3 Phisique Wellness Club  
Ilustración 39 - Localización de centros deportivos, parques y gimnasios 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
 
 
Ilustración 40 - Parque la Carolina y Estadio Olímpico Atahualpa 
 Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
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2.5.7. Iglesias 
 
F.1 Iglesia de la Paz  
F.2 Iglesia Nuestra Señora de Fátima  
Ilustración 41 - Localización de Iglesias en el Sector 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
 Tráfico y Componente Ambiental 2.6.
 
 
Ilustración 42 - Calles y Avenidas del Sector y línea de Ecovía  
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Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo  
Componente Vehicular – Tráfico: Al ser una calle secundaria, el tráfico para en la calle 
Ignacio Bossano se desarrolla de manera pasiva.  Es decir, el tráfico es moderado para 
el ingreso por la Avenida 6.  Esto representa una ventaja para el proyecto pues existe 
agilidad vehicular para ingresar a las vías del proyecto. 
Componente Vehicular – Transporte Público: La calle Bossano inicia en la 
Avenida 6 de diciembre, a 20m de la parada, con el nombre del barrio, Bellavista. 
Componente Ambiental – Ruido: Al igual de lo que sucede con el tráfico 
vehicular, el ruido va de moderado a tranquilo.  En otras palabras, existe un ambiente 
con niveles de ruido muy bajos, lo que aumenta la tranquilidad del sector. 
Componente Ambiental – Limpieza: El sector cuenta con calzadas y aceras 
limpias.  El tráfico va de leve a moderado, tanto vehicular como peatonal, lo cual 
también colabora con la limpieza del barrio. 
  
 Conclusiones 2.7.
La localización del proyecto posee las siguientes ventajas: 
 Sobre seguridad y ruido: Bellavista se destaca por ser un barrio 
tranquilo, si bien se encuentra un poco aislado, la ventaja de su ubicación 
ayuda a que el sector tenga poco movimiento peatonal y, en su defecto, 
alto movimiento vehicular directo hacia los ingresos de los edificios o 
casas de la zona.  Además, al ser una zona de tráfico entre moderado y 
bajo, el ruido alcanza niveles muy bajos que no impactan 
ambientalmente a la zona. 
 Sobre vialidad y transporte: A Bellavista baja se puede ingresar por tres 
vías, la primera desde la Avenida 6 de diciembre y Bossano, la segunda 
desde la Avenida Eloy Alfaro y Bosmediano, y la Tercera desde la calle 
Gonzalez Suárez y Bosmediano.  El transporte público posee un punto 
clave en el sector, pues, ubicando a la parada Bellavista, del sistema de 
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transporte Ecovía, en la avenida 6 de diciembre y Bossano, se obtiene un 
punto de distribución al pie del barrio. 
 Sobre servicios y facilidades: Como se pudo apreciar en los esquemas de 
geomarketing de servicios, el sector posee centros de educación primaria 
y secundaria, centros de educación de cuarto nivel, zonas de negocios, 
centros de ocio y entretenimiento, centros comerciales, supermercados, 
clínicas de salud, farmacias, gimnasios, restaurantes y bares, entre 
muchos servicios más. 
 Sobre áreas verdes y zonas deportivas: La privilegiada ubicación de 
Bellavista acerca a sus habitantes a dos puntos clave para el 
entretenimiento deportivo de los quiteños, el parque La Carolina y el 
Estadio Olímpico Atahualpa.  Los moradores del sector pueden 
aprovechar la cercanía a estos puntos de interés al ubicarse a menos de 
10 minutos del barrio. 
 Potencial de crecimiento: Un punto muy favorable para el barrio 
Bellavista es su gran potencial de crecimiento. La arquitectura moderna 
se está adueñando del sector; en Bellavista este suceso se lo puede 
confirmar anualmente con el desarrollo de proyectos varios proyectos 
inmobiliarios en la zona.  En lo que va del año 2014 se han entregado 2 
proyectos inmobiliarios de residencia en altura en la zona de Bellavista 
baja, mientras que para el año 2015 se espera entregar 2 proyectos más. 
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3. Análisis de oferta e investigación de mercado 
 
 
  
 
 
Bladimir Herrera Aguilar 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 71 
 Introducción 3.1.
La información resultado de los análisis de oferta y demanda determinarán, a 
nivel aspiracional, las preferencias características del cliente, es decir: el 
dimensionamiento de las viviendas, los tamaños, la ubicación, los accesos, los servicios, 
la arquitectura, el confort, la distribución interna, las áreas, la seguridad, y el esquema 
de pago, entre otras. 
Por otro lado, el levantamiento de información (fichas de competencia de 
mercado) establecerá:  
 
Ilustración 43 - Resultados del Levantamiento de Información 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo 
 
Las variables que se desglosan a partir del análisis demostrarán un punto de 
equilibrio entre el resultado de la investigación aspiracional, y los resultados del 
levantamiento de campo. 
 
 
 
El segmento de mercado, mercado objetivo, o el perfil del 
cliente, 
Qué busca el cliente en el mercado inmobiliario, 
Qué ofrece la competencia,  
Para finalmente conocer: Cómo Competir 
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3.1.1. El Barrio Bellavista 
Como una pequeña reseña, con el objetivo de orientar el proyecto a nivel de 
mercadeo, es importante recalcar la trascendencia histórica del barrio Bellavista 
combinando su localización y mercadeo inmobiliario. 
De acuerdo a los portales inmobiliarios de Quito (Vive1 o Plusvalía), y como se 
lo describió en al capítulo de Localización, el barrio Bellavista se encuentra considerado 
como una “Zona residencial de clase alta”.  Sus edificios de departamentos, que datan 
desde 1990, caracterizan al barrio dentro del grupo de los “apetecidos de clase alta (y 
media alta) de Quito” gracias a su tranquilidad y poco ruido, y excelente ubicación. 
Dentro de este esquema, se puede apreciar un desarrollo de la competencia 
histórica en el sector con un objetivo muy claro, vender residencias en altura de alto 
valor comercial con una arquitectura distintiva. 
 
 Objetivos generales 3.2.
 
Ilustración 44 - Objetivos Generales 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo 
 
De esta manera se busca determinar: Un mercado objetivo, un producto 
arquitectónico adecuado, un precio oportuno, y el plan de mercadeo apropiado para el 
perfil del cliente que busca definir la presente investigación.  En otras palabras: 
establecer el segmento objetivo, conocer que busca el cliente, asimilar que ofrece la 
competencia, y determinar de esta manera como competir en mi sector permeable. 
Definir las características de la competencia y su producto. 
Determinar la competencia específica que se encuentra ubicada en el sector permeable del 
proyecto. 
Determinar el radio de competencia inmobiliaria mercadotécnica que rodea al Edificio Utópia 
Determinar el perfil del cliente para residencias en altura 
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 Objetivos Específicos 3.3.
 
Ilustración 45 - Objetivos Específicos 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo 
 
Los resultados del análisis de los objetivos específicos determinarán el 
posicionamiento del Edifico Utópia a nivel cualitativo y cuantitativo en relación a la 
competencia mercado del sector permeable de ubicación del proyecto.  Además, se 
logrará definir con un mayor alcance el perfil del cliente y las medidas para llegar ese 
perfil compitiendo de la manera más adecuada en son de la competencia cercana. 
Objetivos 
Específicos 
Realizar un análisis 
comparativo 
cuantitativo del Precio 
por metro cuadrado y 
del financiamiento de la 
Competencia vs el 
Edificio Utópia 
Determinar metraje de 
vivienda   de tendencia 
central que más se 
adapta a la 
competencia vs el 
Edificio Utópia 
Realizar un  análisis 
cualitativo comparativo  
a nivel de marca, 
posicionamiento, y 
referencias de la 
competencia vs el 
edificio  Utópia 
Realizar un análisis 
cuantitativo 
comparativo de la 
velocidad de ventas de 
la competencia del 
Edificio Utópia 
Realizar un análisis 
cuantitativo 
comparativo de las 
características de 
distribución interna 
de las residencias de 
la competencia vs el 
Edificio Utópia 
Realizar un análisis 
cualitativo 
comparativo de los 
servicios que ofrece 
la compentencia vs el 
Edificio Utópia 
  
 
 
Bladimir Herrera Aguilar 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 74 
 Metodología de Levantamiento de Información de Mercado 3.4.
La metodología de la presente investigación se divide en 5 etapas: 
 
3.4.1. Definición de la competencia 
Es el punto de partida de todo el levantamiento de información primaria.  En esta 
etapa se desarrolla un análisis descriptivo y un análisis gráfico del sector permeable y el 
radio de afectación mercadotécnica-inmobiliaria del sector de Ubicación del Edificio 
Utópia.  Mediante una definición de los sectores, barrios, ubicaciones, y distancias se 
definirá cual el radio de afectación al proyecto.  
De esta manera se procede a determinar la competencia a fin al Edificio Utópia, 
y que se encuentra en el radio de mayor afectación para la investigación de mercado. 
 
3.4.2. Elaboración de Fichas y Muestreo de Datos  
Mediante la elaboración de un formato de levantamiento de información de la 
competencia se recopilará la información primaria de los proyectos inmobiliarios 
(residencias en altura). 
El muestreo de datos consistirá en la visita de un encuestador al proyecto de la 
competencia para la obtención de los datos relevantes, es decir, una recopilación de 
unidades en venta, precios, tamaños de la vivienda, servicios del proyecto, velocidades 
de ventas, distribuciones interiores, financiamientos, promotor, constructor, etc. 
 
Presentación 
de Resultados 
y Conclusiones 
Trabajo de 
Gabinete con 
información 
primara 
Elaboración de 
Fichas y 
Muestreo de 
Datos 
Definición de 
la 
Competencia 
Ilustración 46 - Esquema de Metodología de Levantamiento de Información 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Mayo 
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3.4.3.  Trabajo de Gabinete con Información Primaria 
Con el levantamiento de la información primara, es decir, con toda la 
recopilación de datos de la competencia, se inicia el proceso de análisis y diagnóstico 
cualitativo y cuantitativo de las fichas de la competencia. 
En primer lugar se digitalizará la información recopilada en las fichas. En 
segundo lugar, una vez digitalizadas las fichas, se analizará de manera general los datos 
cuantitativos de las fichas, es decir, se tabulará la información para la siguiente fase. 
 
3.4.4. Presentación de Resultados y Conclusiones 
Una vez concluida la digitación de las fichas se presentarán un análisis gráfico-
comparativo-descriptivo de las variables cuantitativas, iniciado por unidades de venta, 
de los precios por metro cuadrado, de los servicios, el tipo de financiamiento, del 
avance de la obra, entre otras variables cuantitativas. Asimismo también con las 
variables cualitativas, tales como la marca, la arquitectura, el posicionamiento, el 
liderazgo inmobiliario, entre otras; para finalmente ubicar al Edificio Utópia y 
determinar la posición en el mercado del proyecto en referencia a su competencia. 
 
 Definición de la competencia 3.5.
Todo promotor inmobiliario, previo a la adquisición o negociación de un terreno, 
debe verificar la Línea de Fábrica (IRM) para definir que producto será el que pueda ser 
construido de acuerdo a la regulación del uso del suelo.  La ordenanza Municipal que 
define este uso del suelo es la Ordenanza 031, que 
contiene el Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS).  
Este es el instrumento de planificación territorial que 
fija los parámetros, regulaciones y normas específicas 
para el uso, ocupación, edificación y habilitación del 
suelo en territorio del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
PUOS 
031 
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De acuerdo al PUOS se puede identificar el tipo de uso de suelo para el proyecto 
inmobiliario que se desea desarrollar en un sector determinado.  Para el caso del 
Edificio Utópia, cuyo IRM se describió en el capítulo de Localización, el Uso de Suelo 
se encuentra fijado para un uso principal tipo R2, es decir residencial de mediana 
densidad.  Además, se encuentra bajo una zonificación A21 (A608-50), la cual limita la 
altura de edificación en pisos, los retiros, el lote mínimo, y los coeficientes de 
ocupación de suelo en planta baja y totales. 
Con este antecedente se busca conseguir un entorno de competencia con 
características similares y usos de suelo afines al proyecto Utopía; de manera que la 
competencia de referencia sea la adecuada tanto por el sector como por el uso del suelo, 
los productos habitacionales y sus regulaciones municipales. 
 
3.5.1. Definición del Sector Permeable y Oferta Existente 
El sector permeable es el sector en el cual se encuentran los proyectos que 
compiten directamente con el proyecto inmobiliario de interés.  Si un proyecto posee 
pocas unidades habitacionales, su radio competencia disminuye, pero se verá afectado 
por aquellos proyectos de mayor tamaño cuyo radio se extienda y distorsione el 
mercado de los demás proyectos.  
 
 
Edificio r = 2 km 
r = 1.5 km 
r = 1 km 
Ilustración 47 - Radios de Análisis para el Edificio Utópia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Mayo 
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El Edificio Utópia, ubicado en la calle Bossano y Guerrero, del Barrio 
Bellavista, posee 17 unidades habitacionales vendibles, lo cual reduce su sector 
permeable.  Es por ello que el sector permeable del proyecto se reduce a un radio de 1 
km, donde se destaca una competencia del Sector propio del Proyecto, es decir 
Bellavista, del Sector La Carolina, y del sector de la Paz. 
La oferta existente en el sector de Bellavista, así como en los sectores aledaños, 
se encuentra enfocada a un nicho de mercado de orientación a segmentos 
socioeconómicos medio alto y alto.  Esto se debe a la cercanía del proyecto a la 
ubicación, la vista, la cercanía a centros de negocios, cercanía a centros comerciales, 
hospitales, parques, y al sector financiero de la ciudad. 
A continuación se enlistan los proyectos inmobiliarios analizados como 
resultado del levantamiento de campo de información primaria: 
COMPETENCIA DEL SECTOR PERMEABLE AL PROYECTO 
CÓD. NOMBRE DEL PROYECTO PROMOTOR DIRECCIÓN 
001-FC Jade Piso Express Bosmediano y Carlos Guerrero S/N 
002-FC Elite Plaza II Proaño & Proaño Bosmediano y Carlos Guerrero S/N 
003-FC Panorama III Panorama Ignacio Bossano y Pasaje Panorama 
004-FC Torre Aranjuez Edificar Ignacio Bossano y 6 de Diciembre S/N 
005-FC Edificio Atenea Jashbrak José Bosmediano y Játiva S/N 
006-FC Maranello SMC Construcciones Checoslovaquia E9-40 y Suiza 
007-FC Bellagio SMC Construcciones Checoslovaquia y Moscú S/N 
008-FC Cibeles RFS Austria N34-51 y Checoslovaquia 
009-FC Kotnetti Proinmobiliaria Andrade Marín y Antonio Navarro 
010-FC Miraparq Premium Nevamar 6 de diciembre y Boussingault S/N 
011-FC HE Parc Uribe & Schwarzkopf República del Salvador y Suecia S/N 
012-FC Utópia JPYA Ignacio Bossano y Carlos Guerrero S/N 
Tabla 6 - Competencia en el Sector Permeable 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
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3.5.2. Descripción de la competencia  
 Piso Express 
Empresa comercializadora y constructora con más de 25 
años de experiencia.  Con más de 10 proyectos en 
comercialización en el País, y con una base de inversión 
extranjera, Piso Express se encuentra invirtiendo con proyectos de importancia en la 
Capital. 
 Proaño & Proaño 
Empresa inmobiliaria de amplia experiencia comercial y 
constructora.  Con más de 15 años de experiencia y un 
portafolio de más de 15 proyectos, se consolida como una 
de las empresas más sólidas de mercado inmobiliario de Quito. 
 Panorama 
Empresa constructora comercializadora de los Edificios Panorama.  No cuenta 
con mucha imagen corporativa conocida en el medio, se dedican a construir y 
comercializar sus propios productos sin mucha publicidad. 
 Edificar 
Empresa constructora fundada en 1988.  Ganó el premio 
del mejor constructor del año en 2009 en la ciudad de 
Quito. Con la experiencia de más de 20 proyectos 
inmobiliarios es una constructora inmobiliaria que se apila al grupo de los grandes de 
Quito. 
 Jashbrak 
 Parte del grupo EKS, empresa constructora desde 1994, con la idea 
de crear espacios para el usuario final ha desarrollado 6 proyectos de 
gran importancia en la ciudad de Quito. 
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 SMC 
Shubert Martínez Construcciones, es un grupo de 
constructores e inversionistas con más de 20 años trabajando 
en construcción y planificación.  Actualmente cuenta con 6 
proyectos entregados en los últimos 5 años, y 4 proyectos en construcción. 
 RFS 
Con más de 40 años en la construcción en el País y bajo el liderazgo 
del Ing. José María Ribadeniera, cuenta con más de 25 proyectos de 
importancia en la capital. Se perfila para ser la 2da constructora 
inmobiliaria más grande de Quito. 
 Proinmobiliaria 
Con más de 40 años en el desarrollo de servicios 
inmobiliarios personales y corporativos, Proinmobiliaria 
se proyecta como la más grande empresa inmobiliaria en 
el País. 
 Nevamar 
Constructora relativamente nueva, con 4 edificios vendidos en los últimos 
4 años.  Se encuentra desarrollando 6 proyectos inmobiliarios nuevos. 
 Uribe & Schwarzkopf 
Con más de 40 años de experiencia y más de 40 proyectos 
inmobiliarios, es el actual líder del mercado inmobiliario de Quito.  La 
empresa construye y comercializa desde 1973. 
 Ingeniería y Construcción 
Empresa constructora con más de 20 años de experiencia de 
construcción.  En la actualidad maneja sus 3 primeros 
proyectos inmobiliarios.  Utópia es uno de ellos.  
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3.5.3. Ubicación de la competencia 
 
Se definieron 11 proyectos inmobiliarios de residencia en altura para la 
investigación de campo.  Sin contar con el Edificio Utópia, 5 se encuentran en el Barrio 
Bellavista, 3 en el sector de la República del Salvador Sur, y 2 en el sector de La Paz y 6 
de diciembre.  Además, se consideró al proyecto HE Parc como competencia importante 
debido a que el radio de incidencia de mercado de este proyecto se extiende en un radio 
muy superior a otros proyectos, básicamente por su tamaño, y por el número de 
unidades vendibles. 
001-FC Jade 
002-FC Elite Plaza II 
003-FC Atenea 
004-FC Panorama III 
005-FC Torre Aranjuez 
006-FC Maranello 
007-FC Bellagio 
008-FC Cibeles 
009-FC Kotnetti 
010-FC Miraparq Premium 
011-FC HE Parc 
012-FC Utópia 
LA
CAROLINA
BELLAVISTA
001-FC
004-FC 003-FC
002-FC
001-FC
005-FC
006-FC
007-FC
008-FC
011-FC
009-FC
010-FC
012-FC
Ilustración 48 - Localización del Proyecto y su Competencia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
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 Análisis de la Competencia 3.6.
3.6.1. Fichas de Levantamiento de Información de la Competencia 
La información primaria, del levantamiento de información de campo, se 
digitalizó en las fichas de competencia (FC). A continuación un modelo digitalizado: 
 
Ilustración 49 - Ficha de Levantamiento de Competencia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
Las Fichas de los proyectos y la información de la competencia se adjuntan en 
los anexos del capítulo 3. 
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3.6.2. Información General de la Competencia 
INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 
INFORMACIÓN DE LA OBRA 
CÓD. NOMBRE DEL 
PROYECTO 
PROMOTOR TIPO DE 
ESTRUCTURA 
ESTADO DEL 
PROYECTO 
AVANCE 
DE OBRA 
001-FC Jade Piso Express Acero  En Estructura 20% 
002-FC Elite Plaza II Proaño & Proaño Hormigón Armado Terminado 100% 
003-FC Edificio Atenea Jashbrak Hormigón Armado Acabados 70% 
004-FC Panorama III Panorama Hormigón Armado En Estructura 40% 
005-FC Torre Aranjuez Edificar Hormigón Armado Terminado 100% 
006-FC Maranello SMC Construcciones Hormigón Armado En Muros Anclados 10% 
007-FC Bellagio SMC Construcciones Hormigón Armado Terminado 100% 
008-FC Cibeles RFS Hormigón Armado En Muros Anclados 10% 
009-FC Kotnetti Proinmobiliaria Hormigón Armado En Muros Anclados 10% 
010-FC Miraparq Premium Nevamar Hormigón Armado En Estructura 60% 
011-FC HE Parc Uribe & Schwarzkopf Hormigón Armado En Estructura 15% 
012-FC Utópia JPYA Hormigón Armado En Planos 0% 
Tabla 7 - Información de las Obras 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
 
Ilustración 50 - Avance de Obra de los Proyectos 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
Se identificó 3 proyectos nuevos, o culminados a fecha actual, es decir en 
entrega de productos al mes de mayo/junio de 2014. De los no culminados: 3 se 
encuentran en construcción de muros anclados y excavaciones; 4 en el levantamiento de 
la estructura, donde sólo uno de ellos posee estructura metálica; uno de ellos en 
colocación de acabados y revestimientos; y el proyecto Utópia en aprobación de planos 
arquitectónicos. 
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3.6.3. Plazos de Ejecución 
INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 
INFORMACIÓN DE PLAZOS 
CÓD. NOMBRE DEL 
PROYECTO 
INICIO DE OBRA 
(REAL) 
FIN DE OBRA 
(PLANIFICADA) 
MESES DE OBRA 
001-FC Jade ene-13 feb-15 25 
002-FC Elite Plaza II ene-11 jun-14 41 
003-FC Edificio Atenea dic-13 dic-14 12 
004-FC Panorama III ene-14 jun-15 17 
005-FC Torre Aranjuez dic-12 jun-14 18 
006-FC Maranello ene-13 jun-15 29 
007-FC Bellagio nov-12 jun-14 19 
008-FC Cibeles mar-14 feb-16 23 
009-FC Kotnetti feb-13 nov-14 21 
010-FC Miraparq Premium nov-12 dic-14 25 
011-FC HE Parc nov-13 may-15 18 
012-FC Utópia oct-14 mar-16 18 
Tabla 8 - Información de los Plazos 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
 
Ilustración 51 - Plazo de Ejecución 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
Los plazos de ejecución de un proyecto dependen de la dimensión del mismo.  Si 
bien todos los proyectos poseen un tamaño superior al proyecto Utópia, con sus 16 
meses de ejecución el proyecto se encuentra bajo la media de 22 meses (sin considerar 
al Edificio Elite Plaza II que tuvo fuertes retrasos en la obra), y entre el rango del más 
extenso al más ligero: 12 a 29 meses. 
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3.6.4. Unidades en venta 
INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 
INFORMACIÓN DE PRODUCTOS 
CÓD. NOMBRE DEL 
PROYECTO 
UNIDADES 
TOTALES 
UNIDADES 
VENDIDAS 
% 
VENDIDO 
UNIDADES 
DISPONIBLES 
% 
DISPONIBLE 
001-FC Jade 84 55 65% 29 35% 
002-FC Elite Plaza II 56 53 95% 3 5% 
003-FC Edificio Atenea 58 57 98% 1 2% 
004-FC Panorama III 90 90 100% 0 0% 
005-FC Torre Aranjuez 32 27 84% 5 16% 
006-FC Maranello 40 25 63% 15 38% 
007-FC Bellagio 66 64 97% 2 3% 
008-FC Cibeles 32 29 91% 3 9% 
009-FC Kotnetti 30 28 93% 2 7% 
010-FC Miraparq Premium 40 28 70% 12 30% 
011-FC HE Parc 144 116 81% 28 19% 
012-FC Utópia 19 3 16% 16 84% 
Tabla 9 - Unidades Totales, Vendidas y Disponibles 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
 
Ilustración 52 - Unidades Totales, Vendidas y Disponibles 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
Cuando se podría suponer una debilidad al contar con pocas unidades vendibles 
a comparación de la competencia, el Edificio Utópia posee una enorme ventaja al ser el 
de menor tamaño del sector: su exclusividad.  Lo que aparenta una debilidad, es una 
fortaleza de concepto mercadotécnico y arquitectónico, este último será descrito en el 
capítulo de concepción arquitectónica. 
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3.6.5. Velocidad de Ventas 
INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 
INFORMACIÓN DE VELOCIDAD DE VENTAS 
CÓD. NOMBRE DEL 
PROYECTO 
UNIDADES 
TOTALES 
UNIDADES 
VENDIDAS 
INICIO DE 
VENTAS 
MESES DE 
VENTAS 
ABSORCIÓN 
MENSUAL 
001-FC Jade 84 55 sep-12 21 2.62% 
002-FC Elite Plaza II 56 53 oct-10 44 1.20% 
003-FC Edificio Atenea 58 57 ago-13 10 5.70% 
004-FC Panorama III 90 90 oct-13 8 11.25% 
005-FC Torre Aranjuez 32 27 ago-12 22 1.23% 
006-FC Maranello 40 25 sep-12 21 1.19% 
007-FC Bellagio 66 64 jul-12 23 2.78% 
008-FC Cibeles 32 29 oct-13 8 3.63% 
009-FC Kotnetti 30 28 oct-12 20 1.40% 
010-FC Miraparq Premium 40 28 sep-12 21 1.33% 
011-FC HE Parc 144 116 jun-13 12 9.67% 
012-FC Utópia 19 3 abr-14 2 1.50% 
Tabla 10 - Velocidad de Ventas 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
 
Ilustración 53 - Absorción Mensual de la Competencia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
Los proyectos Panorama III y HE Parc toman el liderato de la gráfica.  Panorama 
III posee una gran absorción gracias a su precio y su ubicación privilegiada; HE Parc, 
además de sus servicios internos posee el fuerte posicionamiento de su promotora; 
Atenea en cambio posee los precios más competitivos de Bellavista. Otro que vale 
mencionar es Cibeles, que aunque muestre su distancia al primero, es importante 
enfatizar su velocidad de ventas ante sus elevados precios.  
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3.6.6. Tamaño de Suites 
INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 
INFORMACIÓN SOBRE TAMAÑOS DE SUITES 
CÓD. NOMBRE DEL PROYECTO TAMAÑO PROMEDIO M2 
001-FC Jade 53.91 
002-FC Elite Plaza II - 
003-FC Edificio Atenea 63.75 
004-FC Panorama III 50.00 
005-FC Torre Aranjuez 56.00 
006-FC Maranello 60.00 
007-FC Bellagio 64.00 
008-FC Cibeles 53.64 
009-FC Kotnetti 64.00 
010-FC Miraparq Premium 67.00 
011-FC HE Parc 55.20 
012-FC Utópia - 
Tabla 11 - Tamaños de Suites de la Competencia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
 
Ilustración 54 - Tamaños de Suites 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
Los tamaños de las suites del Edificio Utópia se destacan por estar un poco bajo 
la media, lo cual vuelve muy competitivas a las suites del proyecto.  En comparación 
con los metrajes de suites del estrato socio económico alto y medio alto, se puede 
concluir que los tamaños son los adecuados, además de ser productos que se venden 
rápidamente, el simple hecho de poseer una suite en un proyecto inmobiliario le da 
mayor estatus al proyecto. 
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3.6.7. Tamaño de Departamentos de 2 dormitorios 
INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 
INFORMACIÓN SOBRE TAMAÑOS DE DEPARTAMENTOS 2D 
CÓD. NOMBRE DEL PROYECTO TAMAÑO PROMEDIO M2 
001-FC Jade 77.00 
002-FC Elite Plaza II - 
003-FC Edificio Atenea 108.00 
004-FC Panorama III 82.00 
005-FC Torre Aranjuez 77.70 
006-FC Maranello 75.00 
007-FC Bellagio 91.68 
008-FC Cibeles 70.00 
009-FC Kotnetti 98.00 
010-FC Miraparq Premium 69.00 
011-FC HE Parc 78.00 
012-FC Utópia 98.00 
Tabla 12 - Tamaños de los departamentos de 2 dormitorios de la Competencia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
 
Ilustración 55 -  Tamaño de los departamentos 2D 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
En lo referente a los metrajes de departamentos de 2 dormitorios, el proyecto 
inmobiliario Edificio Utópia favorece al cliente del departamento con un metraje que se 
encuentra por encima de la media.  Esta situación, si bien es castigada en el precio final, 
es una ventaja competitiva con los pequeños departamentos que ofrece la competencia. 
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3.6.8. Tamaño de Departamentos de 3 dormitorios 
INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 
INFORMACIÓN SOBRE TAMAÑOS DE DEPARTAMENTOS 3D 
CÓD. NOMBRE DEL PROYECTO TAMAÑO PROMEDIO M2 
001-FC Jade 126.00 
002-FC Elite Plaza II - 
003-FC Edificio Atenea 150.00 
004-FC Panorama III 111.00 
005-FC Torre Aranjuez 180.00 
006-FC Maranello 196.00 
007-FC Bellagio 119.84 
008-FC Cibeles 113.00 
009-FC Kotnetti 133.00 
010-FC Miraparq Premium 147.00 
011-FC HE Parc 90.00 
012-FC Utópia 131.00 
Tabla 13 - Tamaños de los departamentos de 3 dormitorios de la Competencia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
 
Ilustración 56 - Tamaño de los departamentos 3D 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Junio 
La particularidad de los departamentos de 3 dormitorios del Edificio Utópia es 
que se encuentra en la media de mercado.  Media que si bien se encuentra distorsionada 
por valores altos de proyectos como Maranello, se ven compensados por valores bajos 
en metrajes de departamentos de 3 dormitorios como es el caso de HE Parc. 
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3.6.9. Precios de venta promedio por m2 en Suites 
INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 
INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS DE SUITES 
CÓD. NOMBRE DEL 
PROYECTO 
PRECIO 
PROMEDIO  
TAMAÑO 
PROMEDIO M2 
USD/m2 
001-FC Jade 97,038 54 1,800 
002-FC Elite Plaza II - - - 
003-FC Edificio Atenea 86,798 64 1,361 
004-FC Panorama III 70,500 50 1,410 
005-FC Torre Aranjuez 110,880 56 1,980 
006-FC Maranello 128,000 60 2,133 
007-FC Bellagio 87,000 64 1,359 
008-FC Cibeles 132,000 54 2,461 
009-FC Kotnetti 128,000 64 2,000 
010-FC Miraparq Premium 83,203 67 1,242 
011-FC HE Parc 125,000 55 2,264 
012-FC Utópia - - - 
Tabla 14 - Precios de la Competencia para Suites  
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Junio 
 
 
Ilustración 57 – Precios/m2 en Suites  
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Junio 
En referencia a los precios de las suites, el Edificio Utópia posee unos de los 
más competitivos por m2.  Como el proyecto se encuentra en planos, se puede buscar la 
manera de ajustar los precios para asemejarlos a los de la competencia, en especial a los 
de Torre Aranjuez, que liquidó su saldo de suites a precios superiores a la media. 
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3.6.10. Precios de venta promedio por m2 en Departamentos de 2 dormitorios 
INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 
INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS DE DEPARTAMENTOS DE 2 DORMITORIOS 
CÓD. NOMBRE DEL 
PROYECTO 
PRECIO 
PROMEDIO 
TAMAÑO 
PROMEDIO M2 
USD/m2 
001-FC Jade 151,000 77 1,961 
002-FC Elite Plaza II 139,418 76 1,834 
003-FC Edificio Atenea 132,068 108 1,222 
004-FC Panorama III 115,000 82 1,402 
005-FC Torre Aranjuez 150,000 77 1,930 
006-FC Maranello 161,500 75 2,153 
007-FC Bellagio 112,000 91 1,221 
008-FC Cibeles 182,000 70 2,600 
009-FC Kotnetti 196,000 98 2,000 
010-FC Miraparq Premium 89,983 69 1,304 
011-FC HE Parc 171,600 78 2,200 
012-FC Utópia 164,000 98 1,673 
Tabla 15 – Precios de la competencia para Departamentos de 2 dormitorios  
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Junio 
 
 
Ilustración 58 – Precios/m2 en departamentos de 2 dormitorios  
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Junio 
En lo que respecta a precios de departamentos de 2 dormitorios, Utópia lleva una 
ventaja en la guerra de precios versus la competencia que se encuentra en construcción.  
La ventaja de vender el proyecto en planos brinda la opción de poseer un poco de 
flexibilidad en los precios de lanzamiento.  
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3.6.11. Precios de venta promedio por m2 en Departamentos de 3 dormitorios 
INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 
INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS DE DEPARTAMENTOS DE 3 DORMITORIOS 
CÓD. NOMBRE DEL 
PROYECTO 
PRECIO 
PROMEDIO 
TAMAÑO 
PROMEDIO  M2 
USD/m2 
001-FC Jade 282,000 126 2,238 
002-FC Elite Plaza II 148,669 81 1,834 
003-FC Edificio Atenea 202,888 15. 1,352 
004-FC Panorama III 155,000 111 1,396 
005-FC Torre Aranjuez 320,000 180 1,777 
006-FC Maranello 514,000 196 2163 
007-FC Bellagio 170,000 119 1,418 
008-FC Cibeles 293,800 113 2,600 
009-FC Kotnetti 266,000 133 2,000 
010-FC Miraparq Premium 190,647 147 1,296 
011-FC HE Parc 198,000 90 2,200 
012-FC Utópia 230,000 131 1,755 
Tabla 16 - Precios de la competencia para Departamentos de 3 dormitorios  
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Junio 
 
 
Ilustración 59 - Precios/m2 en departamentos de 3 dormitorios  
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Junio 
Los precios por m
2
 de los departamentos de 3 dormitorios se comportan de 
manera muy similar a lo sucedido en el caso de los departamentos de 2 dormitorios.  La 
posición actual de Utópia, al poseer precios más bajos que los proyectos en construcción 
de la competencia, permite considerar incrementos de precios durante la construcción 
para mejorar los márgenes,  rentabilidad y mejorar financieramente el proyecto. 
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3.6.12. Precios promedio por m2 medio de los proyectos 
INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 
INFORMACIÓN DE PRECIOS PROMEDIO POR METRO CUADRADO 
CÓD. NOMBRE DEL 
PROYECTO 
PRECIO PROMEDIO / 
M2 
PRECIO 
PARQUEO 
PRECIO 
BODEGA 
001-FC Jade 1,999 12,500 6,500 
002-FC Elite Plaza II 1,834 15,000 6,000 
003-FC Edificio Atenea 1,312 10,000 Incluido con Parqueo 
004-FC Panorama III 1,402 9,000 Incluido con Parqueo 
005-FC Torre Aranjuez 1,896 10,000 Incluido con Parqueo 
006-FC Maranello 2,303 9,000 4,000 
007-FC Bellagio 1,333 12,000 Incluido con Parqueo 
008-FC Cibeles 2,553 10,000 2,000 
009-FC Kotnetti 2,000 8,000 Incluido con Parqueo 
010-FC Miraparq Premium 1,280 9,200 4,000 
011-FC HE Parc 2,221 10,176 3,605 
012-FC Utópia 1,683 10,000 3,000 
Tabla 17 – Precios Promedio / metro cuadrado  
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Junio 
 
 
Ilustración 60 - Precios por metro cuadrado por proyecto  
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Junio 
Finalmente, a manera de resumen de precios, se puede apreciar la tendencia 
generada a partir de los precios por metro cuadrado de las suites y departamentos de 2 y 
3 dormitorios.  El posicionamiento de precios vuelve a Utópia altamente competitivo 
con su competencia.  Otra gran diferencia, además del estado temporal que coloca a 
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Utópia en un proyecto en venta en planos, es el hecho de la cantidad de servicios del 
edificio como tal.  Al ser exclusivo Utópia vende un menor número de unidades, 
acompañado de exclusividad y pocos servicios para reducir las altas alícuotas de 
mercado.  En cambio, la competencia ofrece una alta gama de servicios, lo cual es 
atractivo, pero se vuelve un inconveniente cuando las alícuotas empiezan a incrementar 
y sobrepasar incluso el valor de arriendo de un inmueble. 
3.6.13. Precios de los estacionamientos 
A manera de dar una perspectiva en precios, se puede también realizar un 
análisis gráfico de la situación comercial de los estacionamientos adicionales.  Como se 
puede apreciar en la gráfica a continuación, la tendencia es generalizada, los precios de 
los estacionamientos están al alza en comparación con años anteriores. 
 
Ilustración 61 - Precio por Estacionamiento  
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Junio 
Utópia posee el precio medio en lo que se refiere a la unidad de 
estacionamientos.  Los precios varían desde los 8000 dólares hasta los 15’000 dólares  
La necesidad de estacionamientos adicionales siempre está de la mano al 
promover un proyecto de residencias en altura.  El estacionamiento adicional nace por la 
comodidad familiar de poseer más de un vehículo o el simple factor de considerar las 
condiciones metropolitanas que dirigen al residente hacia la adquisición de un segundo 
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y hasta un tercer vehículo para generar accesibilidad en horarios de circulación 
restringida. 
3.6.14. Servicios  
 
Ilustración 62 - Servicios de la Competencia  
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Junio 
Los servicios que un proyecto presta al cliente son un valor agregado a la 
compra del bien.  Proyectos como Jade, Elite Plaza y HE Parc se destacan por brindar 
11 servicios.  Su gama va desde piscinas, Roof Gardens, Turco, Sauna, Gimnasio, Spa, 
video vigilancia, campo de mini golf, Cine, canchas deportivas (Squash en HE Parc), 
entre otros.  El Proyecto Utópia brinda 4 servicios: Roof Garden cubierto con pérgola, 
Jardines Verticales, Salón Comunal & BBQ, y control de accesos con video vigilancia. 
Proyectos de gran magnitud poseen la característica de brindar muchos servicios 
a sus clientes para volver atractivo a un proyecto con un gran número de unidades de 
venta.  La debilidad de Utópia ante la gran variedad de servicios que ofrece la 
competencia se reduce a un factor esencial del proyecto: la Exclusividad; por ello esta 
debilidad al mismo tiempo se convierte en una fortaleza. 
3.6.15. Financiamiento 
El financiamiento es fundamental para que el cliente tome una decisión de 
compra del bien.  Entre la competencia tenemos los siguientes tipos de Financiamiento: 
11 11 
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INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 
INFORMACIÓN DE FINANCIAMIENTO 
CÓD. NOMBRE DEL 
PROYECTO 
RESERVA ENTRADA  
(CONSTRUCCIÓN) 
CONTRA 
ENTREGA 
001-FC Jade 10% 20% 70% 
002-FC Elite Plaza II  - 30% 70% 
003-FC Edificio Atenea   30% 70% 
004-FC Panorama III 15% 25% 60% 
005-FC Torre Aranjuez  - 40% 60% 
006-FC Maranello 10% 20% 70% 
007-FC Bellagio  - 30% 70% 
008-FC Cibeles 10% 30% 60% 
009-FC Kotnetti 10% 30% 60% 
010-FC Miraparq Premium 20% 20% 60% 
011-FC HE Parc 10% 20% 70% 
012-FC Utópia 2% 28% 70% 
Tabla 18 - Financiamiento de la competencia  
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Junio 
 
Ilustración 63 - Financiamiento de la Competencia  
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Junio 
Las condiciones de financiamiento son bastante estándar entre las promotoras 
inmobiliarias.  Se maneja un porcentaje de reserva del inmueble que varía entre el 2 al 
10%, un porcentaje de entrada que puede ser cancelado durante la construcción a 
manera de crédito directo con la constructora, va desde el 20% al 40%, y la diferencia 
del 60% al 70% contra entrega del inmueble.  Sólo Cibeles y Miraparq Premium 
solicitan un 8% y 10%, respectivamente, a la firma de la promesa de compraventa.  
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3.6.16. Promedio Cualitativo de la Competencia 
La calificación cualitativa de la competencia se obtiene a partir a los siguientes 
parámetros: 
 
Ilustración 64 - Propiedades Cualitativas de un Proyecto para su Promedio Ponderado 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
•Peso de la marca 
•Experiencia de la empresa 
•Liderazgo comercial en la ciudad 
Posicionamiento 
del Promotor 
•Diseño de fachadas y Diseño interior 
•Funcionalidad y Áreas comunales 
•Distribución de espacios 
Diseño 
Arquitectónico 
•Mayor puntaje al tener menor unidades si el objetivo 
es de un estrato alto 
•Mayor puntaje al tener mayor unidades si el objetivo 
no es un estrato alto 
Unidades 
•Es importante determinar qué tipo de acabados se 
eligen en el proyecto para brindar un un valor 
agregado al cliente. Acabados 
•Cada servicio que se presta en un edificio significa 
una alícuata más elevada.  Mientras más inquilinos 
las alícuotas bajan, pero se pierde exclusividad. Servicios 
•Los precios de tendencia central serán los de mayor 
puntaje.  Los de tendencia no central tendrán una 
penalización. Precios 
•Se busca otorgar el puntaje más alto proyecto que 
por localización posea la mejor vista, cercanía a sitios 
de interés, disminución de ruido, tráfico reducido, 
etc. 
Ubicación 
•Es muy importante conocer las opciones del promotor 
para la venta del inmueble.  La falicidad de pagos 
otorga al cliente la flexibilidad que necesita para 
adoptarse a la adquisición de su futuro hogar. 
Financiamiento 
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Tabla 19 - Promedio Ponderado de la Competencia  
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: Criterios de Evaluación a partir de una encuesta a MDI’s 
Fecha: 2014 - Junio 
El análisis de la calificación ponderada de la calidad del Edificio Utópia fue 
realizado con base en el método Delphi (entre varios MDI’s de la promoción 2013-
2014).  Su aporte en la calificación determinó un juicio con base en la exclusividad.  
Los resultados de la calificación muestran claramente al edificio Cibeles como el de 
mejor calidad y exclusividad, aunque sus elevados precios de venta castiguen su 
calificación. 
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CÓD. PROYECTO 5% 25% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 100%
001-FC Jade Calif. 3 4 3 4 5 3 3 3 5 4 4 3.75
Nota% 0.15 1 0.45 0.4 0.5 0.3 0.15 0.15 0.25 0.2 0.2
002-FC Elite Plaza II Calif. 4 4 3 4 4 3 3 3 4.8 4 4 3.69
Nota% 0.2 1 0.45 0.4 0.4 0.3 0.15 0.15 0.24 0.2 0.2
003-FC Edificio Atenea Calif. 2 4 3 4 4 5 3 3 5 4 4 3.80
Nota% 0.1 1 0.45 0.4 0.4 0.5 0.15 0.15 0.25 0.2 0.2
004-FC Panorama III Calif. 1 2 2 3 4 5 5 5 5 4 5 3.25
Nota% 0.05 0.5 0.3 0.3 0.4 0.5 0.25 0.25 0.25 0.2 0.25
005-FC Torre Aranjuez Calif. 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3.95
Nota% 0.2 1 0.45 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
006-FC Maranello Calif. 4 4 4 4 3 3 5 4 3 5 4 3.85
Nota% 0.2 1 0.6 0.4 0.3 0.3 0.25 0.2 0.15 0.25 0.2
007-FC Bellagio Calif. 4 3 4 4 3 5 5 5 3 5 4 3.85
Nota% 0.2 0.75 0.6 0.4 0.3 0.5 0.25 0.25 0.15 0.25 0.2
008-FC Cibeles Calif. 5 5 4 4 4 1 5 5 3 3 4 4.00
Nota% 0.25 1.25 0.6 0.4 0.4 0.1 0.25 0.25 0.15 0.15 0.2
009-FC Kotnetti Calif. 5 4 3 4 4 4 4 3 3 5 5 3.90
Nota% 0.25 1 0.45 0.4 0.4 0.4 0.2 0.15 0.15 0.25 0.25
010-FC Miraparq Premium Calif. 3 3 4 3 3 5 2 2 5 5 5 3.55
Nota% 0.15 0.75 0.6 0.3 0.3 0.5 0.1 0.1 0.25 0.25 0.25
011-FC HE Parc Calif. 5 4 3 2 5 2 3 3 5 5 5 3.65
Nota% 0.25 1 0.45 0.2 0.5 0.2 0.15 0.15 0.25 0.25 0.25
012-FC Utópia Calif. 1 4 5 4 1 4 5 5 5 4 4 3.85
Nota% 0.05 1 0.75 0.4 0.1 0.4 0.25 0.25 0.25 0.2 0.2
Escala de Calificación:
Excelente/Muy Alto
Bueno/Alto
Regular
Malo/bajo
Muy Malo/Muy bajo
 PONDERACIÓN DE LA CALIDAD DEL EDIFICIO (FACTOR EXCLUSIVIDAD INCLUIDO)
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Ilustración 65 - Promedios Ponderados de la Calidad en función de la exclusividad 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Junio 
Dentro de las asignaciones cualitativas que se realizaron, los factores más 
importantes para la calificación fueron: la Arquitectura, la Ubicación, el Precio, y la 
exclusividad.  Proyectos como HE Parc, y Panorama III recibieron una baja asignación 
en el número de unidades ya que al colocar 144 y 90 inmuebles respectivamente, 
perdieron la objetividad de la categoría exclusividad.  De la misma manera sucedió con 
el precio de HE Parc, pues como se verá a continuación, el precio por metro cuadrado se 
eleva generando una gran brecha. 
El edificio Cibeles es un excelente ejemplo con respecto a la arquitectura, pues 
su diseño exterior y distribución interior llevan al proyecto a niveles muy altos.  Aunque 
se lleve el mejor puntaje en estos ítems, el precio es el factor determinante para 
retroceder en el escalafón de ponderación cualitativa. 
Para los Edificios Kotnetti y Torre Aranjuez el castigo en la distribución 
cualitativa toma lugar en su elevado número de unidades y levemente elevados precios, 
pues con respecto a la exclusividad que ofrece el Edificio Utópia y su los competitivos 
precios, la diferencia se torna más visible. 
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CALIFICACIÓN PONDERADA DE LA CALIDAD DEL EDIFICIO EN 
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Bladimir Herrera Aguilar 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 99 
 Perfil del Cliente 3.7.
Ante las características y análisis de variables de la competencia podemos 
definir y conocer el perfil del cliente para identificar sus deseos y necesidades. 
El cliente tipo de la zona es aquel que busca un cambio de vivienda, una 
vivienda nueva, o una inversión.  Sea a nivel personal, familiar o de inversión, la idea 
del cliente es conseguir en el corto plazo el bien inmueble. 
Las preferencias, de acuerdo a las condiciones bancarias y de la competencia se 
resumen a un cliente que financia a crédito directo el 30% de su vivienda durante la 
construcción.  El 70% lo difiere en un promedio de 10 años con una tasa entre el 9 y 
10%. 
PERFIL DEL CLIENTE 
DEFINICIÓN 
Segmento Medio alto / alto 
Cliente Familia (Soltero, Divorciado, Familia Consolidada) o Inversionista 
Miembros 1 a 4 personas 
Edad 28 a 55 años (del comprador) 
Residencia Actual Norte de Quito 
Aspiraciones  Vivir en el centro Norte de Quito  cerca de los servicios cercanos de la 
clase socioeconómica media alta, así como centros de negocios. 
Puesto Laboral Empresarios, Emprendedores, o Cargos medios altos del sector 
privado y público 
Preferencia de Crédito 10 años (de acuerdo al BIESS) 
Tasa de preferencia 9% a 10% (De banca pública o privada respectivamente) 
Capacidad de Pago mensual De $1'400 a $1'800 
Ingresos familiares mensuales De $4'000 a $6'000 
Tabla 20 - Perfil del Cliente  
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Junio 
Las preferencias, de acuerdo a las condiciones bancarias y de la competencia se 
resumen a un cliente que financia a crédito directo el 30% de su vivienda durante la 
construcción.  El 70% lo difiere en un promedio de 10 años con una tasa entre el 9 y 
10%.   
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 Conclusiones 3.8.
Gracias al análisis de la competencia y a la definición del perfil del cliente se ha 
identificado un estrato socioeconómico medio alto y alto como segmento de mercado 
objetivo.  De igual manera con el producto arquitectónico, los precios y las estrategias 
de comercialización y el financiamiento, mostrando como resultado las siguientes 
conclusiones: 
 La oferta del sector es muy representativa, en especial para proyectos de 
oferta con un gran número de unidades en venta.  La gran ventaja del 
Edificio Utópia es su exclusividad en el manejo de pocas unidades 
vendibles. 
 Si bien no se obtuvo una competencia directa por unidades en venta, los 
proyectos como Cibeles, Kotnetti y Maranello, que son los que más se 
acercan al número de viviendas de Utópia, poseen características 
similares en precios, tamaño de unidades promedio de dos dormitorios y 
de tres dormitorios. 
 Los departamentos más representativos en la zona son los departamentos 
de 2 dormitorios, con un promedio de 1’792 USD por metro cuadrado, 
una media de 83m
2
 y un precio de 147 mil USD.  El edificio Utópia 
posee 9 departamentos de 2 dormitorios con 91m
2
 y en un precio de 164 
mil USD, es decir, un tamaño superior a la media, un precio final un 10% 
más costoso pero un con una diferencia de 118 USD/m
2
 menor a la 
media del sector. 
 El promedio de precios de venta por metro cuadrado de la zona es de 
1’813 USD.  El Edificio Utópia posee un precio promedio de 1’623 
USD/m
2
, es decir 190 USD/m
2
 más bajo que la media. 
 En cuanto a velocidad de ventas, para ser un proyecto que se encuentra 
en planos, está despertando una acogida similar a los proyectos que se 
encuentran en construcción, salvo las excepciones de HE Parc, Panorama 
III y Atenea, el proyecto Utópia, con una absorción mensual de 1.5% se 
encuentra a la par de su competencia.  Con este resultado se debe reforzar 
la estrategia comercial para incrementar la velocidad de venta. 
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 Es un punto muy importante el nivel y cantidad de servicios que ofrece 
un proyecto inmobiliario.  Tanto Jade como HE Parc ofrecen 11 servicios 
distintos, que si bien dan un sentido de valor agregado, el proyecto eleva 
mucho sus costos fijos de mantenimiento de dichos servicios.  Ahora 
bien, la ventaja de estos proyectos es su alto número de unidades, lo cual 
reducirá las alícuotas de los copropietarios, pero sin lugar a duda el 
mantener piscinas, canchas, guarderías, spas, etc. eleva las cuotas de 
mantenimiento, es decir las alícuotas. 
 Gracias a que Utópia posee 4 servicios de costos no muy elevados, 
además de la exclusividad que se ofrece, se busca que el cliente esté 
satisfecho y a gusto en el pago de la alícuota de los servicios de 
mantenimiento, guardianía, sala comunal, video vigilancia y Roof 
Garden. 
 El proyecto Utópia, gracias a la investigación de mercado, es el más 
exclusivo de la zona. 
 
  
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
  
PLAN DE NEGOCIOS 102 
4. Concepción Arquitectónica 
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 Introducción 4.1.
A finales del año 2012, la empresa Ingeniería y Construcción JPYA adquiere el 
predio N° 27042, ubicado en la vereda norte de la calle Ignacio Bossano entre Carlos 
Guerrero y Sergio Játiva, con el objetivo de desarrollar un proyecto inmobiliario de 
residencias en altura.  El proyecto fue bautizado como Edificio Bossano y se perfilaría 
como el primer proyecto desarrollado a nivel de promoción y construcción inmobiliaria 
por parte de la empresa constructora. 
 
Ilustración 66 - Empresa Promotora y Firma de Arquitectura del Proyecto Utópia 
Fuente: http://www.jpya.net/portafolio.html, http://www.ennearquitectos.com/ 
Fecha: 2014 – Junio 
El proyecto arquitectónico arranca a mediados del año 2013 a manos de la firma 
de arquitectura ENNE Arquitectos, pero debido a una diferencia en la superficie 
registrada en la escritura en comparación con la superficie real, se inicia el proceso de 
regulación de áreas bajo la ordenanza 269 en zonas consolidadas y se detiene el diseño 
arquitectónico.  El proceso de regulación de superficies es un extenso proceso de 
verificación dentro del Municipio de Quito y varía en duración de entre 6 a 8 meses.  
Finalmente, a mediados de marzo del año 2014 se obtiene la escritura modificatoria 
aprobada por el Municipio de Quito.  Mientras tanto el proyecto continúa su diseño 
arquitectónico y conceptual de la mano de ENNE Arquitectos en colaboración de la 
Diseñadora de Interiores Daniela Yépez, renombrando el proyecto como Edificio 
Utópia. 
De esta manera, el proyecto Utópia ve la luz a nivel arquitectónico superando la 
revisión del anteproyecto por parte de la Entidad Colaboradora – Colegio de Arquitectos 
a mediados de abril de 2014.  Posteriormente se realizaría el ingreso para aprobación de 
planos arquitectónicos el 2 de mayo de 2014. 
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4.1.1. Ingeniería y Construcción JPYA Cía. Ltda. 
 
Ilustración 67 - Experiencia de la Empresa Constructora en construcción de Edificaciones 
Fuente: http://www.jpya.net/portafolio.html 
Fecha: 2014 – Junio 
La promotora y constructora del proyecto Utópia es la empresa Ingeniería y 
Construcción JPYA.  Fundada por el Ingeniero Juan Pablo Yépez, Ingeniería y 
Construcción JPYA ha edificado numerosos proyectos en la ciudad de Quito y 
Esmeraldas desde hace más de 15 años.   
 
Ilustración 68 - Proyectos de la Empresa Promotora en desarrollo  
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Junio 
La empresa, dedicada principalmente a la construcción, nace como promotora 
con sus primeros 3 proyectos de desarrollo inmobiliario en el año 2014: El Edificio 
Utópia, El Edificio Boheme, y el Conjunto Residencial Jazem. 
Utópia Boheme Jazem 
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4.1.2. Utópia 
 
Ilustración 69 - Bocetos iniciales del Proyecto 
Elaborado por: Arq. Verónica Figueroa, ENNE Arquitectos 
Fecha: 2014 - Enero 
El Edificio Utópia obtiene su nombre de un concepto desarrollado por la 
diseñadora de interiores Daniela Yépez, basándose en la búsqueda de una armonía 
exclusiva y utópica, y, en base a crear experiencias diferentes para el usuario, 
integrando elementos únicos en el diseño arquitectónico y en el diseño interior.  La 
interconexión de estas innovaciones conceptuales y funcionales es el objetivo de Utópia. 
El Edificio Utópia se presenta de esta manera bajo un concepto de exclusividad, 
pues gracias a sus 19 unidades inmobiliarias, a su excelente ubicación, y a su 
característico diseño arquitectónico y conceptual, se define como un proyecto de  
vanguardia, que gracias al uso de elementos distintivos (como amplios ventanales más 
Louvers) y armonía ambiental (con el uso de jardines verticales), añade un valor 
agregado al paisaje urbano de la Ciudad de Quito. 
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 Objetivos  4.2.
 
Ilustración 70 - Objetivos del Capítulo 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio  
La definición del proyecto arquitectónico se puntualiza en base a las 
restricciones y cumplimiento del Índice de Regulación Metropolitana (IRM), es decir, 
estar dentro de los coeficientes de ocupación, los límites de altura, etc., en conjunto con 
el diseño de interiores, distribución interior, diseño arquitectónico exterior, y 
cumplimiento de ordenanzas, determina los productos del proyecto.  Como adicionales 
se deben incluir los servicios del edificio, tanto en cumplimiento de normativa como en 
búsqueda de satisfacer las necesidades del cliente.  
 
Realizar un análisis comparativo sobre las 
características del Edificio Utópia en contraste con el 
Informe de Regulación Metropolitana (IRM) 
Establecer la distribución y áreas internas del Edificio 
Utópia para poder determinar los costos 
Realizar una evaluación del programa del Edificio 
Utópia 
Presentar los acabados que se utilizarán en el Edificio 
Utópia 
Presentar los servicios arquitectónicos que ofrece el 
Edificio Utópia 
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 Edificio Utópia vs IRM 4.3.
 
Tabla 21 - Regulaciones del Informe de Regulación Metropolitana (IRM) Predio 27042 3 
Fuente: IRM Predio 27042 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio  
El terreno posee una superficie de 547 m2, y, de acuerdo al IRM del predio, 
existe una limitación de 8 pisos en elevación por la zonificación existente.  Es por ello 
que, con el objetivo de obtener una elevación que diferencie al proyecto en altura, se 
realizó la compra de edificabilidad adquiriendo 2 pisos adicionales. Es decir, se 
aprovechó que el predio posee ZUAE (Zonificación Urbanística de Asignación 
Especial), la cual bajo ordenanza  N°106 estableció el régimen de incremento de 
número de pisos para todo Quito.
4
. 
 
Tabla 22 - Datos Técnicos del Acta de Contribución Especial por Incremento de Número de Pisos  
Fuente: Acta de Contribución Especial por Incremento de Número de Pisos Predio 27042 
Fecha: 2014 - Junio 
De acuerdo con el Acta de Contribución Especial por Incremento de Número de 
Pisos (ZUAE) con número de registro N° 27042-176, se registra la adquisición de 2 
plantas de edificabilidad.  De esta manera el Edificio Utópia tiene la aprobación 
municipal para elevarse en 10 pisos de altura. 
                                                 
3
 Se adjunta IRM del predio en los anexos del Capítulo 
4
 Se adjunta el Acta de Contribución Especial por Incremento de Pisos en los anexos del Capítulo 
Zonificación: A21 (A608-50) Frontal: 5 m
Lote Mínimo: 600 m2 Altura: 32 m Lateral: 3 m
Frente mínimo 15 Número de pisos: 8 Posterior: 3 m
COS total: 400% Entre bloques: 6 m
COS en Planta Baja: 50%
Forma de ocupación del Suelo: (A) Aislada (SU) Suelo Urbano
Uso principal: (R2) Residencia mediana densidad Si
REGULACIONES IRM Predio 27042
Clasificación del suelo:
Servicio Básicos:
ZONA
PISOS
RETIROS
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4.3.1. COS PB 
 
Ilustración 71 - COS  PB IRM vs COS PB UTÓPIA 
 Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
De acuerdo con la gráfica, se puede apreciar que existe una descompensación 
entre el coeficiente de uso de Suelo permitido por el IRM y el asignado en el Edificio.  
La diferencia ocurre básicamente por la generosa distribución que presenta el proyecto 
en áreas de ingreso y áreas comunales en PB.  El Lobby en planta baja presenta un área 
de 62 m2, el área comunal 45.45m2, y, el ducto de ascensor y las circulaciones 29.30 
m2. 
En contraste, el área útil del proyecto en planta baja se encuentra conformada 
por 2 bienes inmuebles y un área de servicio, es decir, un local comercial, una suite, y el 
área de guardianía con su área de servicio, que en total asciende a 114.5 m2.  Esta suma 
de áreas representa sólo el 21% del total del área de planta baja de 547 m2. 
El usuario podrá sentir los grandes espacios abiertos, que junto al uso de sus 
elementos (amplios y altos ventanales de ingreso), se podrá apreciar una amplitud en el 
servicio de ingreso al edificio. 
COS PB
IRM 50%
UTÓPIA 21%
UTÓPIA+ZUAE 21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
COS PB 
COS PB IRM VS COS PB UTÓPIA 
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4.3.2. COS Total 
 
Ilustración 72 - COS TOTAL IRM vs COS TOTAL UTÓPIA 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
Se puede apreciar claramente cómo se obtiene una compensación sobre el 
Coeficiente de Ocupación del Suelo Total del proyecto gracias a la contribución 
especial por incremento de pisos, o compra de edificabilidad.   
El IRM permite un 400% de uso de suelo.  El Edificio Utópia registra, en sus 8 
plantas, un 268% de COS Total.  Pero, gracias a la “compra de aire”, se obtiene un 
COS añadido de 113% sobre la superficie del terreno, lo que estimula un incremento en 
el COS Total del Edificio a 381%. 
La gran ventaja de la compra de edificabilidad, no sólo se mantiene en un 
incremento del coeficiente de ocupación del suelo (que representa una mayor área útil), 
sino también, presenta otras ventajas diferenciadas para el sector.  En el caso del barrio 
Bellavista, el incremento de pisos añade una esbeltez arquitectónica del proyecto en 
comparación con los proyectos de la zona.  Además, otro beneficio gigante es la gran 
ventaja visual que desarrollan las plantas adquiridas en elevación. 
COS TOTAL
IRM 400%
UTÓPIA 268%
UTÓPIA+ZUAE 381%
0%
50%
100%
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200%
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450%
COS 
 
COS IRM VS COS UTÓPIA 
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4.3.3. Altura y Pisos de elevación 
 
Ilustración 73 - Altura y Pisos IRM vs Utópia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
El proyecto genera una elevación muy agradable con el incremento de pisos 
otorgado por el ZUAE.  De los 8 a los 10 pisos se obtiene una propuesta muy 
interesante en elevación.   
Lo mismo sucede si consideramos el beneficio de incrementar la altura de 
edificación.  El Informe de Regulación Metropolitana permite al predio elevarse 32 m 
sobre el nivel N±0.00.  El Edificio Utópia, arranca desde el nivel N+1.00 (permitido en 
las ordenanzas del Plan del Uso del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito), y, 
elevándose 3.24 m por piso (18 gradas de 0.18 m de contrahuella), que da un total de 
32.24 m, obtiene una elevación total de 33.40 m medido desde el punto medio del 
centro del predio a nivel de la acera, hasta el punto más alto de la losa de cubierta del 
último piso habitable. 
De esta manera la elevación que se consigue genera una arquitectura esbelta que 
genera un valor agregado al paisaje urbano.  
Pisos En metros
IRM 8 32
UTÓPIA+ZUAE 10 33.4
0
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o
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ALTURA EN PISOS Y EN METROS DEL IRM Y DEL PROYECTO 
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4.3.4. Evaluación de cumplimiento del IRM 
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO 
Regulaciones IRM vs Edificio Utópia 
Inmuebles IRM RELACIÓN UTÓPIA CUMPLE 
COS PB 50% ≥ 21% No cumple 
COS TOTAL 400% ≥ 381% No cumple 
ALTURA* 40 ≥ 33.4 √ 
NUMERO DE PISOS* 10 ≥ 10 √ 
RETIRO FRONTAL 5 ≤ 5 √ 
RETIRO LATERAL 3 ≤ 3 √ 
RETIRO POSTERIOR 3 ≤ 3 √ 
* Tanto el número de pisos como la altura del IRM incluyen el incremento de pisos por el ZUAE. 
Tabla 23 - Matriz de Cumplimiento de IRM 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
El Edificio Utópia cumple los parámetros establecidos en el Informe de 
Regulación Metropolitana del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que se 
obtiene por el número de predio 27042 y el IRM N° 471721. 
En base a lo que refleja el IRM del proyecto y el cumplimiento de sus 
regulaciones, se puede realizar una descripción de las características arquitectónicas del 
proyecto. 
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 Descripción del Edificio Utópia 4.4.
 
Ilustración 74 - EDV - Esquema de Distribución Vertical 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
El Esquema de distribución vertical nos muestra de lo general a lo particular 
cómo se desarrollan las áreas útiles a lo largo de su altura.  De esta manera, se puede 
apreciar como el Edificio Utópia se encuentra compuesto de 10 pisos, 2 subsuelos de 
parqueaderos y una terraza accesible.   
Desde la planta baja se puede diferenciar la existencia de áreas útiles al ubicar un 
local comercial y un importante desarrollo de accesos con un lobby de doble altura 
distinguido por la riquísima decoración interior.  En la segunda planta se encuentra el 
salón comunal y el primer departamento de dos dormitorios.  Desde la tercera hasta la 
décima planta se desarrolla un sistema compartido de vivienda: de tres dormitorios 
hacia el frente del terreno, y de dos dormitorios hacia la parte posterior del terreno.   
En las plantas novena y décima se desarrolla la misma planta tipo de pisos 
anteriores, pero con un desarrollo muy importante de vista panorámica hacia el sur y 
hacia el norte de la ciudad.  Finalmente, la terraza accesible posee áreas comunales que 
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lo convierten en un proyecto donde la vista es un factor extremadamente clave para su 
desarrollo. 
4.4.1. Descripción de la Forma 
  
Ilustración 75 - La Forma 
Elaborado por: CAD Services y Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Marzo 
Edmund Bacon, destacado arquitecto y planificador urbano de Filadelfia, lo 
simplificó de manera sutil y solemne en 1974: “La forma arquitectónica es el punto de 
contacto entre la masa y el espacio. Las formas arquitectónicas, las texturas, los 
materiales, la modulación de luz y sombra, el color, todo se combina para infundir una 
calidad o espíritu que articule el espacio. La calidad la arquitectura estará 
determinada por la maestría que el diseñador despliegue al utilizar y relacionar estos 
elementos tanto en los espacios interiores como en los que envuelven los edificios.” 
La manera en la que Utópia juega con la forma se puede asociar a un conjunto de 
volúmenes simétricos que con simetría urbana visten a la ciudad de bloques de vivienda 
en 3 dimensiones con prismas rectangulares.  Su forma reticular consigue la inercia 
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visual de su perfil, virtud de su naturaleza prismática que destaca su imagen sobre su 
entorno.   
 
Ilustración 76 - Materiales de la forma 
Elaborado por: CAD Services y Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Marzo 
La textura y los materiales de su forma están ligados a elementos no 
tradicionales que rompen los esquemas convencionales del paso de la luz.  El uso de 
Louvers maderados u hormigones translúcidos destacan los detalles de su forma, 
permitiendo el paso de luz natural de manera cortada o difuminada, Louvers y hormigón 
translúcido respectivamente.  
4.4.2. Descripción de la Funcionalidad 
 
Ilustración 77 - La funcionalidad 
Elaborado por: CAD Services 
Fecha: 2014 – Marzo 
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Para que un proyecto o una forma urbano-espacial adquieran significado se 
requiere de un concepto que le dé función.  En ese sentido, la mezcla de la utilidad, la 
belleza y la solidez del proyecto arquitectónico consiguen una fusión entre la 
funcionalidad clásica y una arquitectura contemporánea. La interrelación que se logra 
entre los espacios internos y externos es un ejemplo de su función. Louis Sullivan, 
arquitecto americano llamado “padre de los rascacielos”,  planteó que si se satisfacen 
los aspectos funcionales, la belleza arquitectónica surgirá de forma natural. 
El edificio cumple su función interior en espacios abiertos y distribuidos en 
medida de la satisfacción total del cliente.  Las bondades de Cumple su distribución al 
establecer las bondades que lo destacan en servicios de distribución comunal, desde su 
ingreso con un lobby muy bondadoso, hasta su terraza con un paisaje altamente 
deseado. 
 
Ilustración 78 - La funcionalidad en su espacio, concepto de su arquitectura 
Elaborado por: CAD Services 
Fecha: 2014 – Marzo 
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 Descripción de las Áreas 4.5.
4.5.1. Áreas generales 
ÁREAS DEL PROYECTO 
Cuadro General de Áreas 
Descripción Área % 
Área del Terreno 547.00 12% 
Área Útil 2,001.80 43% 
Área No computable Construida 2,151.72 46% 
Área No computable Abierta 482.73 10% 
Área Bruta 4,153.52 90% 
Área de Construcción 4,636.25 100% 
Área a Enajenar Construida 2,586.08 56% 
Área a Enajenar Abierta 62.16 1% 
Tabla 24 - Tabla General de Áreas 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
 
Ilustración 79 - Relaciones entre áreas generales 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
De acuerdo con la distribución general, se puede apreciar una diferencia de áreas 
que destacan al edificio Utópia.  Con un área útil de 44%, y un área no computable de 
56%, se puede evidenciar el impacto de los 4 niveles de subsuelos en el área no 
computable.  
Por otro lado, existe un 10% de área no computable abierta sobre el área total de 
construcción, mientras que la diferencia, el 95%, lo compone el área bruta (área útil + 
área no computable construida). 
48% 
52% 
Area Útil Área No computable Construida
Área Bruta: 4153 m2 
10% 
90% 
Área No computable Abierta Área Bruta
Área de Construcción: 4636 m2 
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4.5.2. Áreas por producto 
ÁREAS DEL PROYECTO 
Cuadro de Áreas por producto 
N° Planta Inmueble Área total Área interior Terraza o Jardín 
1 PB Local 1 49.06 49.06 0.00 
2 MEZANINE Departamento 2A 98.05 98.05 0.00 
3 
PLANTA 3 
Departamento 3A 97.60 97.60 0.00 
4 Departamento 3B 140.17 132.40 7.77 
5 
PLANTA 4 
Departamento 4A 97.60 97.60 0.00 
6 Departamento 4B 140.17 132.40 7.77 
7 
PLANTA 5 
Departamento 5A 97.60 97.60 0.00 
8 Departamento 5B 137.14 129.37 7.77 
9 
PLANTA 6 
Departamento 6A 97.60 97.60 0.00 
10 Departamento 6B 140.17 132.40 7.77 
11 
PLANTA 7 
Departamento 7A 97.60 97.60 0.00 
12 Departamento 7B 140.17 132.40 7.77 
13 
PLANTA 8 
Departamento 8A 97.60 97.60 0.00 
14 Departamento 8B 140.17 132.40 7.77 
15 
PLANTA 9 
Departamento 9A 97.60 97.60 0.00 
16 Departamento 9B 140.17 132.40 7.77 
17 
PLANTA 9 
Departamento 10A 97.60 97.60 0.00 
18 Departamento 10B 140.17 132.40 7.77 
TOTAL 2,046.24 1,984.08 62.16 
Tabla 25 - Cuadro de Áreas por Producto 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
 
Ilustración 80 - Mix de Productos 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
43% 
55% 
2% 
MIX DE PRODUCTOS 
2046 M2 
Departamentos 2 Dormitorios
Departamentos 3 Dormitorios
Locales comerciales
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4.5.3. Distribución por planta 
ÁREAS DEL PROYECTO 
Cuadro de Áreas por Planta 
Planta Departamentos/Local  
(m2) 
Circulaciones 
(m2) 
Terraza o Jardín  
(m2) 
Áreas Comunales  
(m2) 
PB 49 224 0 70 
PMz 98 38 0 47 
P3 230 34 8 0 
P4 230 34 8 0 
P5 227 37 8 0 
P6 230 34 8 0 
P7 230 34 8 0 
P8 230 34 8 0 
P9 230 34 8 0 
P10 230 34 8 0 
T 0 47  225 
Total 1,984 587 62 342 
Tabla 26 - Cuadro de Áreas por Planta 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
 
Ilustración 81 - Distribución de Áreas por planta 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
PB
PM
z
P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 T
Áreas Comunales  (m2) 70 47 0 0 0 0 0 0 0 0 225
Terraza o Jardín  (m2) 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8
Departamentos/Local  (m2) 49 98 230 230 227 230 230 230 230 230 0
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 Presentación de los Productos 4.6.
4.6.1. Tipología productos 
TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS 
Descripción General de Productos 
Inmuebles Cantidad En Planta Descripción 
Local Comercial 1 1 1 Local con 1 baño (inodoro y lavabo), 
puertas de ingreso en vidrio templado 
laminado. 
Departamento 2 dormitorios 9 2-10 Sala - Comedor - Cocina tipo americana 
con desayunador, 2 baños completos, 
área de máquinas, 1 dormitorio master 
con walking closet y 1 dormitorio 
adicional. 
Departamento 3 dormitorios 6 3-8 
Sala - Comedor - Cocina tipo americana 
con desayunador, 2 baños completos, 1 
medio baño, área de máquinas, 1 
dormitorio master con walking closet y 
2 dormitorios adicionales. Pequeñas 
terrazas con jardines verticales. 
Tabla 27 - Descripción general de productos 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Junio 
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4.6.2. Planta Baja 
  
Ilustración 82 - Planta Baja N+1.00 
Elaborado por: María Isabel Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
La planta baja se encuentra conformada por 6 estacionamientos en la parte 
posterior y un local comercial de 49.10 m2.  Se encuentra el ingreso al edificio por un 
lobby de doble altura.  Al evaluar esta distribución se puede distinguir sobre la 
competencia al diferenciarse con un ingreso de mayor impacto para sus visitantes. 
Suite  
Local N°1 
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4.6.3. Planta Mezanine 
  
Ilustración 83 - Planta Mezanine N+4.24 
Elaborado por: María Isabel Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
Esta planta está conformada por un departamento de dos dormitorios en la parte 
posterior del terreno, con un área de 98.10 m2.  Hacia adelante se encuentra el Lobby de 
doble altura, y el salón comunal, que posee un área de 47.20 m2.  Existe una gran 
ventaja al desarrollar el salón comunal en el mezanine, y es que a diferencia de la 
competencia, el proyecto libera la terraza como área verde de distracción. 
Departamento 2D 
Salón comunal 
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4.6.4. Planta Tipo (Pisos 3 al 10) 
 
Ilustración 84 - Planta Tipo N+7.48, +10.72, +13.96, +17.20, +20.44, +23.68 
Elaborado por: María Isabel Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
Esta planta se desarrolla desde el piso 3 hasta el piso 10.  Con un departamento 
de 2 dormitorios en la parte posterior, de 97.60 m2, y un departamento de 3 dormitorios 
hacia el frente del proyecto con una superficie de 132.40 m2.  Además la distribución de 
los departamentos juega con la mezcla de ambientes, que, al evaluarla con respecto a la 
competencia, se obtiene una ventaja competitiva (diferenciación de calidad). 
Departamento 2D 
Departamento 3D 
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Ilustración 85 - Vista de la cocina, sala y comedor Departamento 3 dormitorios 
Elaborado por: CAD Services 
Fecha: 2014 - Junio 
 
Ilustración 86 - Dormitorio Máster Departamento 3 dormitorios 
Elaborado por: CAD Services 
Fecha: 2014 - Junio 
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4.6.5. Terraza 
  
Ilustración 87 - Planta Terraza N+33.40 
Elaborado por: María Isabel Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
Finalmente, en la planta de terraza se encuentra la terraza comunal cubierta con 
pérgola, un área social alrededor de una chimenea a gas, área de BBQ, cuarto de 
calderos del sistema de gas centralizado.  La terraza presenta dos secciones de 
distracción que pueden ser ocupadas por diferentes propietarios.  Además se conectan 
mediante una circulación central. 
Terraza comunal 
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4.6.6. Subsuelos de Estacionamientos 
 
Ilustración 88 - Planta Subsuelo 1 N-2.24 
Elaborado por: Arq. Verónica Figueroa, ENNE Arquitectos  
Fecha: 2014 - Junio 
Como se mencionó previamente, existen 6 estacionamientos en planta baja.  
Luego, en el primer subsuelo se distribuye la circulación y estacionamiento como se 
aprecia en la imagen 25. La planta del primer subsuelo presenta 10 parqueaderos, un 
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cuarto de basura, un cuarto de generador y un cuarto para transformador.  Además en el 
primer subsuelo se encuentran 4 bodegas.   
Si bien existe una relación baja entre parqueaderos por m2 de subsuelo, esto se 
debe a las condiciones del terreno pues posee una dimensión no muy extensa. 
 
Ilustración 89 – Planta Subsuelo 2 N-5.48 
Elaborado por: Arq. Verónica Figueroa, ENNE Arquitectos 
Fecha: 2014 - Junio 
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 Acabados del Edificio Utópia 4.7.
4.7.1. Datos Generales 
DATOS GENERALES 
 Recepción en lobby de doble altura con diseño de  vanguardia. 
 Porcelanato importado en Hall de ingreso. 
 Piso de Mármol en ingreso al edificio 
 1 Elevador marca Mitsubishi o Hyundai de última tecnología, 
con capacidad para 10 personas o 700 kilos. 
 Cisterna con capacidad de 78.5 m3, impermeabilizada, para 
reserva de agua y equipo de bombeo. 
 Planta eléctrica conformada de un transformador y un 
generador. 
 Puerta eléctrica con acceso restringido/vigilado. 
 Alarma y cajetín contra incendios en todos los pisos. 
 Vigilancia y monitoreo de accesos y áreas comunales con 
circuito cerrado de televisión desde guardianía. 
 Citófono de comunicación entre guardianía y todos los 
inmuebles. 
 Cuarto de Basura. 
 4 estacionamientos para visitas. 
 Estructura de hormigón armado con diseño sismo resistente. 
 Fachada frontal con vidrio y Louvers. 
 Diseño de Iluminación en hall con bombillos de luz LED. 
Tabla 28 - Datos Generales del Proyecto 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
4.7.2. Especificaciones de Acabados 
MUROS 
 Muros de sostenimiento con hormigón f’c=240kg/cm2 desde el 
nivel 0.00 hasta el nivel -14.00. 
 Anclajes de 12 metros de profundidad con varilla de 25mm 
fy=4200kg/cm2 ubicados cada 3 metros y fundidos con 
inyección de lechada de mortero expansivo. 
 
CIMENTACIÓN  Vigas de Cimentación. Diseño Sismo resistente, reforzado con 
Acero de Refuerzo Fy = 4200kg/cm2. 
 Hormigón f’c=240kg/cm2. 
 
ESTRUCTURA  Estructura de Hormigón Armado Aporticado f’c=240kg/cm2 
en vigas y columnas. 
 
LOSAS 
 
 Losas Nervadas Alivianada con cajetones de poliestireno, y 
hormigón f’c=240kg/cm2. 
 
CUBIERTAS  Losas Nervadas Alivianada, con hormigón f’c=240kg/cm2. 
 Pérgola de Madera en Cubierta de Terraza comunal 
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TUMBADOS 
 
 Gypsum en tumbados. Planchas de yeso liso con juntas 
perdidas estucadas y pintadas. Tipo Gyplac, Panel Rey o similar. 
 
PISOS 
 
 
 Piso flotante Importado Tipo alemán o hindú. 
 Porcelanato Importado en pisos de cocinas y baños.  
COCINA 
 
 
 Muebles altos y bajos de cocina en Melamínico, con mesones 
de planchas de granito en cocinas.  Fregadero de doble pozo 
con escurridera o fundido con el mesón granito.  Grifería tipo 
FV, Grival o similar. 
 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
 
 Piezas eléctricas en línea VETO nieve o similar. 
 Circuito de tomacorrientes de 220 V polarizado y circuito de 
alumbrado eléctrico de 110V.  Punto de TVCABLE o 
DIRECTV para dormitorios. 
 
INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 
 Tubería PVC de presión Tipo Plastigama o similar para agua 
potable. 
 Tubería de Cobre para instalaciones de agua caliente. 
 Tubería PVC de desagüe Tipo Plastigama o similar para aguas 
servidas. 
 Red de calentamiento de Agua con Gas Centralizado. 
  
PIEZAS SANITARIAS 
Y BAÑOS 
 
 
 Inodoro Tanque bajo FV, Corona o Similar, línea alta. 
 Lavabo tipo tazón y llaves FV, Corona o Similar, línea alta. 
 Mueble baño con mesón de granito. 
 Grifería de ducha tipo FV, Grival o similar, línea alta.   
 Accesorios de baño FV, Grival o similares, línea alta. 
 
PUERTAS  Puertas termolaminadas con lámina de seguridad para 
Departamentos. 
 Puertas de baños termolaminadas. 
 Puertas de vidrio templado con cerradura inferior para locales 
comerciales. 
VENTANAS  Vidrio laminado en ventanales 3+3. 
 Ventanas de aluminio y vidrio flotado 6mm. 
 
LOBBY  Lobby con diseño de  vanguardia, porcelanato importado. 
 Bombillos LED colgantes en decoración de Hall. 
 
ILUMINACIÓN Y 
TOMACORRIENTES 
 Iluminación comunal en lámparas LED y diseño de iluminación 
indirecta. 
 Iluminación para salidas de emergencia. 
 Tomacorrientes VETO nieve o similar. 
 
INGRESO Y 
PARQUEADERO 
 
 
 Valla y puerta eléctrica con Telepeaje/control inteligente para 
residentes y personal de locales comerciales. 
 41 Amplios parqueaderos ubicados en 4 subsuelos.  
 Señalización con pintura reflectiva. 
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MEDIDORES DE 
ELECTRICIDAD Y 
AGUA POTABLE 
 Medidor de Agua individual: El edificio contará con un tablero 
de medidores ubicado en el subsuelo 1. 
 Medidor de Electricidad individual: El edificio contará con un 
tablero de medidores ubicado en el sub. 1 donde se 
encontrará el medidor de cada oficina y suite. 
 Medidores y Tableros Normalizados y recibidos por la 
Empresa Eléctrica Quito.  
 
MEDIDORES DE 
TELEFONÍA Y DATOS 
 El Edificio posee 3 redes en ductos para la elección del 
propietario de acuerdo a su preferencia:  
o 1era Red: Telefonía e Internet en Red CNT  
o 2da  Red: Red de TV Cable o DIRECTV. 
o 3rea Red: Red de otros proveedores de internet y 
teléfono. 
 La disponibilidad de líneas extras dependen de cada operador. 
  
SALÓN COMUNAL Y 
TERRAZA 
 Terraza Comunal de 134.18 m2 cubierta con pérgola de 
madera y piso antideslizante en porcelanato maderado  
 Salón comunal en PB de 100 m2 con piso de porcelanato 
  
Tabla 29 - Cuadro de Acabados y especificaciones técnicas 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 - Junio 
 Servicios y Arquitectura 4.8.
 
Ilustración 90 - Hall de Ingreso 
Elaborado por: CAD Services 
Fecha: 2014 – Junio 
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El Edificio Utópia se caracteriza por armonizar los elementos de su arquitectura 
con la exclusividad de poseer pocos bienes inmuebles.  El hall de Ingreso combina un 
jugo de elementos característicos de arquitectura de  vanguardia.  Es decir, una mezcla 
de amplios espacios junto a un diseño de luz indirecta con amplios ventanales. 
 
Ilustración 91 - Hormigón Translúcido 
Elaborado por: CAD Services 
Fecha: 2014 – Junio 
El proyecto busca añadir elementos nuevos que introduzcan un concepto de 
identidad propia al Edificio, y que además, integren su exclusividad con el uso de 
materiales novedosos y de características únicas.  Este es el caso del hormigón 
translúcido que se ocupará en las paredes de planta baja y mezanine de la fachada 
frontal.  Este material dará al proyecto una imagen fresca, pues con la mezcla de la fibra 
óptica más el hormigón se conseguirá un material muy amigable con el ambiente, con la 
tecnología y con el diseño exterior del edificio. 
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Ilustración 92 - Terraza Comunal 
Elaborado por: CAD Services 
Fecha: 2014 – Junio 
Uno de los principales servicios y atractivos del proyecto es ofrecer una terraza 
comunal cubierta con pérgola, con BBQ, área de reuniones, y así poder disfrutar de una 
vista inigualable de la ciudad de Quito. 
 
 
 Conclusiones 4.9.
El Edificio Utópia está diseñado para responder ante las exigencias de una 
arquitectura contemporánea de  vanguardia, pues, además de tener un juego y mezcla de 
elementos arquitectónicos únicos, genera un impacto visual en el paisaje urbano de la 
ciudad. 
De esta manera se puede considerar las siguientes conclusiones sobre la 
concepción arquitectónica del proyecto: 
 La exclusividad se genera no sólo por el limitado número de usuarios del 
Edificio, sino también por el grado desarrollo de una arquitectura 
moderna como la que presenta el Edificio Utópia. 
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 Proporcionar un bienestar a los usuarios es sin duda uno de los grandes 
beneficios del proyecto.  Disfrutar de una excelente vista en la terraza 
comunal es un gran atractivo que muchos usuarios del proyecto 
degustarán. 
 El mix arquitectónico del proyecto ofrece una gama de productos que 
satisface la demanda del sector, y, satisface de manera prioritaria las 
necesidades en distribución arquitectónica de los productos.  Pues la 
optimización de espacios, el uso de acabados de lujo, y los servicios 
complementarios, generan una ventaja competitiva muy llamativa y 
diferenciada. 
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5. Análisis de Costos 
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 Introducción 5.1.
El presente capítulo analizará la valoración de los costos del proyecto Edificio 
Utópia.  Los costos del proyecto están conformados por los costos directos, costos 
indirectos, y el precio del terreno (precio comercial y precio a partir del método 
residual).  Estos presupuestos alcanzarán su objetivo el momento de lograr su 
distribución en el cronograma valorado para definir los flujos mensuales a lo largo de la 
ejecución del proyecto inmobiliario, además, serán de vital importancia para 
posteriormente realizar los análisis de factibilidad económica y financiera del proyecto. 
 
5.1.1. Objetivos generales 
La valoración y el análisis de costos buscan la consecución de los siguientes 
objetivos generales:  
 
 
Ilustración 93 -  Objetivos generales del capítulo 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
 
5.1.2. Objetivos específicos 
A partir de los objetivos generales se puede entonces definir los siguientes 
objetivos específicos: 
→ Determinar el precio del terreno con el método residual de avaluación. 
→ Disponer de diferentes configuraciones de precios del terreno mediante la 
variación del coeficiente alfa (para el método residual). 
→ Asignar el coste del terreno comparando el precio de mercado con el 
precio del método residual. 
Realizar un costeo 
del Terreno 
Establecer los 
costos directos del 
proyecto 
Definir los costos 
indirectos del 
proyecto 
Construir el 
cronograma 
de obra 
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→ Determinar con base en supuestos, datos históricos de proyectos 
similares, y cotizaciones, los costos directos del proyecto para definir el 
presupuesto, la incidencia de costos en el presupuesto y su estructura de 
costos. 
→ Determinar con base en supuestos, datos históricos de proyectos 
similares, y cotizaciones, los costos indirectos del proyecto para definir 
el presupuesto, la incidencia de costos en el presupuesto y su estructura 
de costos. 
→ Obtener los costos totales y su relación sobre los metros cuadrados de 
área bruta y sobre los metros cuadrados de área útil. 
→ Definir el cronograma valorado del proyecto inmobiliario Edificio 
Utópia. 
→ Concluir sobre el impacto de la valoración de costos del proyecto en 
cuanto a las siguientes consideraciones: 
o Mantener, elevar o disminuir el nivel de los acabados 
o Comparar los costos y las calidades del proyecto 
o Medir el impacto de los paquetes de trabajo sobre el presupuesto 
total. 
o Determinar los precios adecuados de los productos y servicios 
que se contratarán en el proyecto inmobiliario. 
o Generar una herramienta de planificación, control y seguimiento 
para el desarrollo del proyecto. 
o Establecer la base de la rentabilidad final del proyecto. 
 
De esta manera se podrá finalmente obtener una base de medición cuantitativa 
para el análisis de factibilidad, así como para la toma de decisiones antes, durante y 
después del desarrollo el edificio Utópia. 
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5.1.3. Metodología 
Para la valoración de costos del proyecto se han tomado la siguiente 
metodología y supuestos: 
 
Ilustración 94 - Metodología del Capítulo 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
 Resumen de Costos 5.2.
5.2.1. Costos totales del Proyecto 
COSTOS TOTALES PROYECTO EDIFICIO UTÓPIA 
DESCRIPCIÓN COSTO PESO 
COSTOS DIRECTOS (inc. IVA) $ 1,963,517 69% 
COSTOS INDIRECTOS (inc. IVA) $ 511,392 18% 
COSTO DEL TERRENO $ 365,030 13% 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 2,839,939 100% 
Tabla 30 - Costos Totales del Proyecto Utópia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
 
Registro de la Fecha de 
realización del 
presupuesto: julio de 
2014 
Determinación precio 
del terreno mediante 
el método residual 
Definición del coste del 
terreno en 
comparación con el 
precio de compra 
Prespuestación de 
costos directos e 
indirectos con base en 
cotizaciones 
Presupuestación de 
costos directos con 
base en proyectos 
históricos similares 
Presupuestación de 
costos directos con 
base en criterios de 
expecialistas 
Presupuestación de 
costos indirectos con 
base en cotizaciones 
de consultores 
Presupuestación de 
costos indirectos con 
base en supuestos de 
proyectos similares 
Definición del 
cronograma valorado 
del proyecto con base 
en proyectos similares 
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El proyecto inmobiliario Edificio Utópia se encuentra conformado por la 
aportación de costos directos en un 72%, costos indirectos en un 16%, y el costo del 
terreno correspondiente al 11%.  
 
Ilustración 95 - Costos Totales del Proyecto Edificio Utópia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
5.2.2. Resumen de costos por metro cuadrado 
COSTOS TOTALES POR METRO CUADRADO 
DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO 
COSTOS POR METRO CUADRADO DE ÁREA BRUTA USD $ 681 
COSTOS POR METRO CUADRADO DE ÁREA ÚTIL USD $ 1,419 
Tabla 31 - Costos resumen por metro cuadrado 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
Los valores que se pueden apreciar en el gráfico tipo pastel demuestran una 
fuerte incidencia del costo directo sobre los costos totales.  El Edificio Utópia, al 
considerar la necesidad y cumplimiento de ordenanzas para los subsuelos, se desarrolla 
con 4 subsuelos, suceso que va denotando su impacto en el costo total mediante el alto 
peso de los costos directos sobre el costo total del proyecto. 
69% 
18% 
13% 
COSTOS TOTALES PROYECTO EDIFICIO UTÓPIA 
USD $2'939,710 
COSTOS DIRECTOS (inc. IVA)
COSTOS INDIRECTOS (inc. IVA)
COSTO DEL TERRENO
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El costo del terreno posee una incidencia que se puede distinguir con una 
apreciación más detallada al materializar su costo mediante el método residual de 
valoración del terreno, detalle que se efectuará más adelante. 
5.2.3.  Costos Directos + Costos Indirectos + Costo del Terreno 
COSTOS DIRECTOS (inc. IVA) 
GRUPO DESCRIPCIÓN VALOR INCIDENCIA  
1 OBRAS PRELIMINARES $ 19,635 1.0% 
2 EXCAVACIONES $ 68,723 3.5% 
3 ESTRUCTURA $ 589,055 30.0% 
4 ALBAÑILERÍA $ 121,738 6.2% 
5 RECUBRIMIENTOS $ 241,513 12.3% 
6 CARPINTERÍAS $ 113,884 5.8% 
7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 164,935 8.4% 
8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS $ 204,206 10.4% 
9 EQUIPAMIENTO ESPECIAL $ 107,993 5.5% 
10 VENTANERÍA $ 78,541 4.0% 
11 OBRAS EXTERIORES $ 29,453 1.5% 
12 DECORACIÓN EN ÁREAS COMUNALES $ 66,760 3.4% 
13 VARIOS $ 58,906 3.0% 
14 IMPREVISTOS $ 98,176 5.0% 
TOTAL COSTOS DIRECTOS (inc. IVA) $ 1,963,517 100.0% 
    COSTOS INDIRECTOS (inc. IVA) 
GRUPO DESCRIPCIÓN VALOR INCIDENCIA  
A PLANIFICACIÓN $ 95,203 18.6% 
B TASAS DE APROBACIÓN E IMPUESTOS $ 23,360 4.6% 
C HONORARIOS $ 237,978 46.5% 
D MARKETING y VENTAS $ 154,850 30.3% 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (inc. IVA) $ 511,392 100.0% 
    COSTOS DEL TERRENO 
GRUPO DESCRIPCIÓN PRECIO/M2 COSTO TOTAL 
T TERRENO (547m2) $ 667 $ 365,030.17 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (inc. IVA)   $ 365,030.17 
Tabla 32 - Costos Directos + Costos Indirectos + Costo del Terreno 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
Los costos directos más representativos son los costos de estructura con un 30%, 
incidencia que representa un porcentaje de los costos directos muy generalizado en las 
estructuras de hormigón armado.  Además, existe una gran ventaja en los costos 
indirectos del proyecto Edificio Utópia, pues gracias a la relación existente con los 
profesionales de las distintas especialidades de ingenierías, se llegó a un acuerdo 
bastante beneficioso, en lo que se refiere a costos, para el beneficio del proyecto. 
  
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
  
PLAN DE NEGOCIOS 139 
 Determinación del costo del terreno 5.3.
5.3.1. Determinación del costo mediante el Método Residual (MR) 
El método residual está basado sobre el valor residual y del mayor y mejor uso, 
y es el método más utilizado para realizar la valoración de terrenos edificables o de 
inmuebles a rehabilitar.  Este método consiste en considerar el valor alfa, o coeficiente 
de incidencia del precio del terreno en las ventas totales del proyecto, para poder 
determinar el valor de mercado del predio.  
Para poder realizar la valoración mediante el Método Residual, es necesario 
considerar las siguientes variables: 
 Área del terreno (Fuente: escritura del bien o IRM) 
 Precio de venta del m2 en la zona (Fuente: capítulo III – precio promedio 
venta de la competencia) 
 Coeficiente de ocupación del suelo PB (Fuente: IRM) 
 Altura en pisos permitida (Fuente: IRM) 
 K = Área útil del proyecto en % sobre el área útil permitida 
municipalmente (80% de ocupación sobre el área útil permitida). 
 Rango de alfas de acuerdo con proyectos similares en la zona (Fuente: 
proyectos similares en la zona: 9% al 14%). 
MÉTODO RESIDUAL PARA EL CÁLCULO DEL COSTO DEL TERRENO PROYECTO EDIFICIO UTÓPIA 
DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR 
ÁREA DEL TERRENO m2 547 
PRECIO M2 DE VENTA EN LA ZONA USD/m2 $ 1,813 
OCUPACIÓN DEL SUELO COS 
 
50% 
ALTURA ORIGINAL PERMITIDA (PISOS) pisos 8 
K = ÁREA ÚTIL 
 
80% 
RANGO DE INCIDENCIA (TERRENO) ALFA I 
 
9.0% 
RANGO DE INCIDENCIA (TERRENO) ALFA II Promedio 
 
11.5% 
RANGO DE INCIDENCIA (TERRENO) ALFA II 
 
14.0% 
Tabla 33 - Datos para el análisis de la valoración del Terreno por el Método Residual 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
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MÉTODO RESIDUAL PARA EL CÁLCULO DEL COSTO DEL TERRENO PROYECTO EDIFICIO UTÓPIA 
CÁLCULOS     
ÁREA CONSTRUIDA MÁXIMA = ÁREA*COS*H 
 
2,188 
ÁREA ÚTIL VENDIBLE = K*ÁREA MÁXIMA 
 
1,750 
VALOR DE VENTAS = ÁREA ÚTIL*PRECIO DE VENTA (M2) 
 
$ 3,174,175 
ALFA I PESO DEL TERRENO 
 
$ 285,676 
ALFA II PESO DEL TERRENO 
 
$ 444,385 
ALFA MEDIA 
 
$ 365,030 
VALOR M2 TERRENO 
 
$ 667 
VALOR DEL TERRENO 
 
$ 365,030 
Tabla 34 - Resultados de la valoración del Terreno por el método Residual 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
Por medio del Método Residual se ha podido establecer un precio de mercado de 
USD $ 365,030 dólares, lo que representa un costo por metro cuadrado de USD $ 667. 
5.3.2. Variación del Alfa 
A continuación se presenta un modelo de variación del factor alfa para poder 
medir el comportamiento del precio del terreno. 
VARIACIÓN PRECIO/M2 SEGÚN EL ALFA 
ALFA COSTO DEL TERRENO COSTO/M2 
9% $ 267,821 $ 490 
10% $ 297,579 $ 544 
11% $ 327,337 $ 598 
11.5% $ 365,030 $ 667 
13% $ 386,853 $ 707 
14% $ 416,611 $ 762 
15% $ 446,368 $ 816 
16% $ 476,126 $ 870 
17% $ 505,884 $ 925 
18% $ 535,642 $ 979 
19% $ 565,400 $ 1,034 
20% $ 595,158 $ 1,088 
Tabla 35 - Variación del Precio del Terreno por variación del factor Alfa 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
Como se puede apreciar en la tabla N°5, existe un crecimiento en el precio del 
terreno al incrementar el alfa.  Este suceso logra diferenciar una tendencia desde una 
perspectiva gráfica mediante un gráfico de barras como se muestra a continuación: 
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Ilustración 96 - Variación del Incremento del costo del m2 de terreno con variaciones en el Alfa 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
5.3.3. Costo del Terreno 
El predio 27042 fue adquirido a un valor de USD $ 361,020, con una valoración 
equivalente de 660 dólares por metro cuadrado.  A base del método residual se 
determinó una valoración de USD $365,030, y su equivalente por m2 de USD 667.  La 
diferencia con el costo real del proyecto representa un incremento a valor de mercado, 
por lo cual se considerará el valor obtenido mediante el método residual. 
 
 Costos Directos 5.4.
Para la realización y análisis de los costos directos del proyecto Edificio Utópia 
se han realizado los siguientes supuestos: 
 Cómputos métricos tentativos con base a los planos de cada ingeniería. 
 Incidencias de paquetes de trabajo de acuerdo a proyectos similares y 
proyectos que ha realizado la empresa constructora JPYA. 
El costo directo del proyecto se encuentra en un valor de USD $ 1’963,517, 
correspondiente al 69% del costo total del proyecto.  Este costo directo total se 
distribuye en los siguientes capítulos: 
9% 10% 11% 11.5% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
COSTO/M2 $ 490 $ 544 $ 598 $ 667 $ 707 $ 762 $ 816 $ 870 $ 925 $ 979 $ 1,03 $ 1,08
450
550
650
750
850
950
1,050
C
O
ST
O
/M
2
 
VARIACIÓN DEL ALFA VS COSTO/M2 
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COSTOS DIRECTOS (inc. IVA) 
GRUPO DESCRIPCIÓN VALOR INCIDENCIA  
1 OBRAS PRELIMINARES $ 19,635 1.0% 
2 EXCAVACIONES $ 68,723 3.5% 
3 ESTRUCTURA $ 589,055 30.0% 
4 ALBAÑILERÍA $ 121,738 6.2% 
5 RECUBRIMIENTOS $ 241,513 12.3% 
6 CARPINTERÍAS $ 113,884 5.8% 
7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 164,935 8.4% 
8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS $ 204,206 10.4% 
9 EQUIPAMIENTO ESPECIAL $ 107,993 5.5% 
10 VENTANERÍA $ 78,541 4.0% 
11 OBRAS EXTERIORES $ 29,453 1.5% 
12 DECORACIÓN EN ÁREAS COMUNALES $ 66,760 3.4% 
13 VARIOS $ 58,906 3.0% 
14 IMPREVISTOS $ 98,176 5.0% 
TOTAL COSTOS DIRECTOS (inc. IVA) $ 1,963,517 100.0% 
Tabla 36 - Costos Directos del Proyecto Edificio Utópia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
Del resumen de costos directos del proyecto se puede realizar un análisis 
comparativo entre obra gis y acabados para diferenciar los pesos del proyecto: 
 
Ilustración 97 - Obra Gris vs Acabados Edificio Utópia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
Es notable el peso de los 2 subsuelos en los costos directos, por ello la obra gris 
se ve incrementada en su relación con el peso de los acabados en los costos directos. 
59% 
41% 
OBRA GRIS VS ACABADOS 
$ 2'323,299 
COSTOS DE ACABADOS COSTOS DE OBRA GRIS
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5.4.1. Incidencia de Costos directos 
 
Ilustración 98 - Incidencia de Costos Directos 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
El grupo de rubros más incidente en los costos directos es el correspondiente a la 
estructura.  Con un 30% representa un costo de USD $ 589,055.  El segundo lugar lo 
ocupan los recubrimientos con un 12.3% y USD $ 241,513, es decir los pisos y cielo 
raso que se instalarán en el proyecto. 
Finalmente, el tercer y cuarto puesto (en orden de incidencia sobre los costos 
directos) los ocupan las instalaciones eléctricas y electrónicas (que incluyen el 
transformador y generador), y las instalaciones hidrosanitarias (que incluyen a las piezas 
sanitarias, agua potable, desagües y sistema contra incendios). 
1.0% 3.5% 
30.0% 
6.2% 
12.3% 
5.8% 
8.4% 
10.4% 
5.5% 
4.0% 
1.5% 
3.4% 
3.0% 
5.0% 
INCIDENCIA DE COSTOS DIRECTOS 
USD $1´963,517 OBRAS PRELIMINARES
EXCAVACIONES
ESTRUCTURA
ALBAÑILERÍA
RECUBRIMIENTOS
CARPINTERÍAS
INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y
ELECTRÓNICAS
EQUIPAMIENTO ESPECIAL
VENTANERÍA
OBRAS EXTERIORES
DECORACIÓN EN ÁREAS
COMUNALES
VARIOS
IMPREVISTOS
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5.4.2. Estructura de costos directos 
COSTOS DIRECTOS (inc. IVA) 
CÓD. DESCRIPCIÓN VALOR INCIDENCIA 
100 OBRAS PRELIMINARES $ 15,708 0.80% 
110 DERROCAMIENTO $ 7,854 0.40% 
120 GUACHIMANÍA ELEVADA Y OFICINA DE OBRA $ 5,891 0.30% 
130 CERRAMIENTO DE BLOQUE $ 1,964 0.10% 
200 EXCAVACIONES $ 68,723 3.50% 
210 EXCAVACIÓN A MÁQUINA $ 68,723 3.50% 
300 ESTRUCTURA $ 589,055 30.00% 
310 ACERO DE REFUERZO $ 215,987 11.00% 
320 ENCOFRADO $ 127,629 6.50% 
330 HORMIGÓN f'c 240 kg/cm2 $ 245,440 12.50% 
400 ALBAÑILERÍA $ 121,738 6.20% 
410 MAMPOSTERÍAS $ 42,608 2.17% 
420 ENLUCIDOS $ 42,608 2.17% 
430 MASILLADOS $ 36,521 1.86% 
500 RECUBRIMIENTOS $ 241,513 12.30% 
510 GYPSUM, ESTUCO Y PINTURA $ 76,577 3.90% 
520 PISOS FLOTANTES $ 78,541 4.00% 
530 PORCELANATOS $ 86,395 4.40% 
600 CARPINTERÍAS $ 135,483 6.90% 
610 MUEBLES ALTOS Y BAJOS DE COCINA $ 39,859 2.03% 
620 MUEBLES ALTOS Y BAJOS DE BAÑO $ 17,083 0.87% 
630 CLOSETS $ 29,453 1.50% 
640 PUERTAS $ 49,088 2.50% 
700 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 164,935 8.40% 
710 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE $ 42,805 2.18% 
720 INSTALACIONES DE CALIENTE $ 11,585 0.59% 
730 INSTALACIONES SANITARIAS $ 21,402 1.09% 
740 INSTALACIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS $ 56,157 2.86% 
750 PIEZAS SANITARIAS $ 32,987 1.68% 
800 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS $ 204,206 10.40% 
810 INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 173,575 8.84% 
820 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS $ 30,631 1.56% 
900 EQUIPAMIENTO ESPECIAL $ 107,993 5.50% 
910 ASCENSOR  $ 70,196 3.58% 
920 SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO $ 37,798 1.93% 
1000 VENTANERÍA $ 78,541 4.00% 
1010 VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO $ 78,541 4.00% 
1100 OBRAS EXTERIORES $ 29,453 1.50% 
1200 DECORACIÓN EN ÁREAS COMUNALES $ 58,906 3.00% 
1300 VARIOS $ 49,088 2.50% 
1400 IMPREVISTOS $ 98,176 5.0% 
TOTAL  COSTOS DIRECTOS (inc. IVA) $ 1,963,517 100.0% 
Tabla 37 - Estructura de costos Directos 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
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5.4.3. Costos directos por m2 sobre área bruta 
La relación entre los costos directos y el área bruta arrojan un valor de USD 
$471 por metro cuadrado de construcción de área bruta. 
PRECIO POR METRO CUADRADO COSTOS DIRECTOS (inc. IVA) $ 471 
 Costos Indirectos 5.5.
Los costos indirectos del proyecto Edificio Utópia se han detallado con base en 
cotizaciones y contrataciones con los especialistas de cada ingeniería y con 
proyecciones de gastos.  El costo total de indirectos es de USD $520,979 y representan 
un total del 16% sobre el costo total del proyecto Edificio Utópia. 
COSTOS INDIRECTOS (inc. IVA) 
GRUPO DESCRIPCIÓN VALOR INCIDENCIA  
A PLANIFICACIÓN $ 95,203 18.6% 
B TASAS DE APROBACIÓN E IMPUESTOS $ 23,360 4.6% 
C HONORARIOS $ 237,978 46.5% 
D MARKETING y VENTAS $ 154,850 30.3% 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (inc. IVA) $ 511,392 100.0% 
Tabla 38 - Costos Indirectos Proyecto Edificio Utópia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
 
Ilustración 99 - Incidencia de Costos Indirectos Proyecto Edificio Utópia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
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Los costos indirectos de mayor incidencia en el proyecto son los de Ejecución, 
con un total de 299 mil dólares representan un 57.4% del total de los costos indirectos.  
Estos costos están ligados al 8% de honorarios de construcción, con el 35% sobre los 
indirectos, y al 2% de honorarios de gerencia con un 8.8% sobre los costos indirectos.  
En tercer lugar se encuentran los costos relacionados con Marketing y Ventas donde con 
un 9% del costo total se encuentra el costo de ventas. 
5.5.1. Incidencia de Costos indirectos 
 
Ilustración 100 - Incidencia de Costos Indirectos 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
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5.5.2. Estructura de Costos indirectos 
COSTOS INDIRECTOS (inc. IVA) 
A PLANIFICACIÓN SCD VALOR INCIDENCIA 
A.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 0.03% $ 560 0.1% 
A.2 ARQUITECTURA 1.29% $ 25,371 5.0% 
A.3 COMPRA DE EDIFICABILIDAD 2.50% $ 49,000 9.6% 
A.4 ESTUDIO DE SUELOS  0.07% $ 1,374 0.3% 
A.5 INGENIERÍA ESTRUCTURAL 0.33% $ 6,535 1.3% 
A.6 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 0.23% $ 4,480 0.9% 
A.7 INGENIERÍA HIDROSANITARIA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS 0.13% $ 2,632 0.5% 
A.8 RENDERIZACIÓN 0.08% $ 1,500 0.3% 
A.9 ESTUDIO DE MERCADO 0.04% $ 750 0.1% 
A.10 PROPIEDAD HORIZONTAL 0.15% $ 3,000 0.6% 
TOTAL COSTOS DE PLANIFICACIÓN $ 95,203 19% 
B TASAS DE APROBACIÓN E IMPUESTOS Y ESCRITURACIÓN SCD VALOR INCIDENCIA 
B.1 IMPUESTO PREDIAL 0.06% $ 1,114 0.2% 
B.2 APROBACIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS 0.07% $ 1,440 0.3% 
B.3 APROBACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO (INGENIERÍAS) 0.15% $ 3,006 0.6% 
B.4 APROBACIÓN DE PROPIEDAD HORIZONTAL 0.06% $ 1,200 0.2% 
B.5 PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 0.08% $ 1,500 0.3% 
B.6 ESCRITURACIÓN 0.77% $ 15,100 3.0% 
TOTAL COSTOS DE TASAS DE APROBACIÓN E IMPUESTOS Y ESCRITURACIÓN $ 23,360 5% 
C EJECUCIÓN SCD VALOR INCIDENCIA 
C.1 HONORARIOS DE CONSTRUCCIÓN 7.00% $ 137,446 26.9% 
C.2 HONORARIOS DE GERENCIA DE PROYECTO 2.00% $ 39,270 7.7% 
C.3 FIDEICOMISO Y FIDUCIA 1.00% $ 19,635 3.8% 
C.4 FISCALIZACIÓN 1.00% $ 21,991 4.3% 
C.5 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1.00% $ 19,635 3.8% 
TOTAL COSTOS DE EJECUCIÓN $ 237,978 47% 
D MARKETING y VENTAS, Y ESCRITURACIÓN SCD VALOR INCIDENCIA 
D.1 PUBLICIDAD 1.20% $ 23,562 4.6% 
D.8 ASESORÍA LEGAL Y ESCRITURACIÓN 0.80% $ 15,708 3.1% 
D.9 COSTO DE VENTAS 3.00% $ 115,580 22.6% 
TOTAL COSTOS DE MARKETING y VENTAS, Y ESCRITURACIÓN $ 154,850 30% 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (inc. IVA) $ 511,392 100% 
Tabla 39 - Estructura de Costos Indirectos 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
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5.5.3. Costos indirectos por m2 sobre área bruta 
La relación entre los costos indirectos y el área bruta arrojan un valor de USD 
$122 por metro cuadrado de construcción de área bruta. 
PRECIO POR METRO CUADRADO COSTOS INDIRECTOS (inc. IVA) $ 122 
 
 Costos Totales = Directos + Indirectos + Terreno 5.6.
Los costos totales del Proyecto Edificio Utópia se vuelven a resumir en la 
siguiente tabla: 
COSTOS TOTALES PROYECTO EDIFICIO UTÓPIA 
DESCRIPCIÓN COSTO PESO 
COSTOS DIRECTOS (inc. IVA) $ 1,963,517 69% 
COSTOS INDIRECTOS (inc. IVA) $ 511,392 18% 
COSTO DEL TERRENO $ 365,030 13% 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 2,839,939 100% 
Tabla 40 - Costos Totales del Proyecto Utópia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
5.6.1. Costos Totales sobre área bruta 
COSTOS TOTALES SOBRE ÁREA BRUTA 
DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO 
COSTOS TOTALES USD $ 2,839,939 
ÁREA BRUTA m2 $ 4,171 
COSTOS POR METRO CUADRADO DE ÁREA BRUTA USD/m2 $ 681 
 
5.6.2. Costos Totales sobre área útil 
COSTOS TOTALES SOBRE ÁREA ÚTIL 
DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO 
COSTOS TOTALES USD $ 2,839,939 
ÁREA ÚTIL m2 $ 2,002 
COSTOS POR METRO CUADRADO DE ÁREA ÚTIL USD/m2 $ 1,419 
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 Cronogramas 5.7.
5.7.1. Cronograma en fases del proyecto 
CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO 
FECHA 
2014 2015 2016 
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV  DIC ENE FEB MAR 
FASES 
PLANIFICACIÓN 
   
                              
   
  
                 
  
   
  EJECUCIÓN DEL PROYECTO   
   
  
                
    
MARKETING Y VENTAS   
   
    
                                  
   
    
  
  
  
           
    
  
ENTREGA 
  
  
  
           
      
 
      
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 
Ilustración 101 Cronograma de Fases del Proyecto 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
El cronograma del proyecto se encuentra divido en 4 fases.  La primera fase es la de planificación y aprobación.  En esta fase se realiza el proyecto arquitectónico con sus respectivas ingenierías, además se 
inician los trámites de aprobación para la obtención del permiso de construcción municipal, actualmente denominado Licencia Metropolitana Urbanística.  Ya con planos aprobados se inicia la fase de 
comercialización y el plan de comercialización desde el 2do mes.  Para el 4 mes se culminan los trámites de aprobación de las ingenierías del proyecto y se procede con la fase de la ejecución del proyecto de 
construcción.  
Finalmente se realiza inicia la fase de entrega y legalización de escrituras durante los últimos 3 meses del proyecto. 
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5.7.2. Cronograma valorado de obra, flujos mensuales parciales y acumulados 
CÓD. DESCRIPCIÓN VALOR % Meses MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21
100 OBRAS PRELIMINARES
110 DERROCAMIENTO $ 7,854 0.40% 1.00 7,854
120 GUACHIMANÍA Y OFICINA $ 5,891 0.30% 1.00 5,891
130 CERRAMIENTO DE BLOQUE $ 1,964 0.10% 1.00 1,964
200 EXCAVACIONES
210 EXCAVACIÓN A MÁQUINA $ 68,723 3.50% 3.00 22,908 22,908 22,908
300 ESTRUCTURA
310 ACERO DE REFUERZO $ 215,987 11.00% 11.00 19,635 19,635 19,635 19,635 19,635 19,635 19,635 19,635 19,635 19,635 19,635
320 ENCOFRADO $ 127,629 6.50% 11.00 11,603 11,603 11,603 11,603 11,603 11,603 11,603 11,603 11,603 11,603 11,603
330 HORMIGÓN f'c 240 kg/cm2 $ 245,440 12.50% 11.00 22,313 22,313 22,313 22,313 22,313 22,313 22,313 22,313 22,313 22,313 22,313
400 ALBAÑILERÍA
410 MAMPOSTERÍAS $ 42,608 2.17% 8.00 5,326 5,326 5,326 5,326 5,326 5,326 5,326 5,326
420 ENLUCIDOS $ 42,608 2.17% 8.00 5,326 5,326 5,326 5,326 5,326 5,326 5,326 5,326
430 MASILLADOS $ 36,521 1.86% 7.00 5,217 5,217 5,217 5,217 5,217 5,217 5,217
500 RECUBRIMIENTOS
510 GYPSUM, ESTUCO Y PINTURA $ 76,577 3.90% 4.00 19,144 19,144 19,144 19,144
520 PISOS FLOTANTES $ 78,541 4.00% 3.00 26,180 26,180 26,180
530 PORCELANATOS $ 86,395 4.40% 3.00 28,798 28,798 28,798
600 CARPINTERÍAS
610 MUEBLES DE COCINA $ 39,859 2.03% 5.00 7,972 7,972 7,972 7,972 7,972
620 MUEBLES DE BAÑO $ 17,083 0.87% 5.00 3,417 3,417 3,417 3,417 3,417
630 CLOSETS $ 29,453 1.50% 5.00 5,891 5,891 5,891 5,891 5,891
640 PUERTAS $ 49,088 2.50% 5.00 9,818 9,818 9,818 9,818 9,818
700 INST. HIDROSANITARIAS
710 INST. DE AGUA POTABLE $ 42,805 2.18% 9.00 4,756 4,756 4,756 4,756 4,756 4,756 4,756 4,756 4,756
720 INSTALACIONES DE CALIENTE $ 11,585 0.59% 9.00 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287
730 INSTALACIONES SANITARIAS $ 21,402 1.09% 9.00 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378
740 INSTALACIONES DEL SCI $ 56,157 2.86% 9.00 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240
750 PIEZAS SANITARIAS $ 32,987 1.68% 2.00 16,494 16,494
800 INST. ELÉCT. Y ELECTRÓN.
810 INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 173,575 8.84% 10.00 17,358 17,358 17,358 17,358 17,358 17,358 17,358 17,358 17,358 17,358
820 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS $ 30,631 1.56% 9.00 3,403 3,403 3,403 3,403 3,403 3,403 3,403 3,403 3,403
900 EQUIPAMIENTO ESPECIAL
910 ASCENSOR $ 70,196 3.58% 3.00 35,098 17,549 17,549
920 SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO $ 37,798 1.93% 6.00 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300
1000 VENTANERÍA
1010 VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO $ 78,541 4.00% 5.00 15,708 15,708 15,708 15,708 15,708
1100 OBRAS EXTERIORES
1010 OBRAS EXTERIORES $ 29,453 1.50% 3.00 9,818 9,818 9,818
1200 DECORACIÓN EN ÁREAS COM.
1200 DECORACIÓN EN ÁREAS COM. $ 58,906 3.00% 4.00 14,726 14,726 14,726 14,726
1300 VARIOS
1300 VARIOS $ 49,088 2.50% 17.00 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888
1400 IMPREVISTOS
1400 IMPREVISTOS $ 98,176 5.00% 17.00 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775 5,775
$ 1,963,520 100.0%
0 0 0 0 24,372 85,121 85,121 85,121 62,213 102,961 108,287 148,602 119,804 119,804 138,948 236,732 183,181 210,131 127,411 92,505 33,207 0
0% 0% 0% 0% 1% 4% 4% 4% 3% 5% 6% 8% 6% 6% 7% 12% 9% 11% 6% 5% 2% 0%
0 0 0 0 24,372 109,492 194,613 279,734 341,947 444,908 553,195 701,798 821,602 941,406 1,080,354 1,317,086 1,500,267 1,710,397 1,837,809 1,930,314 1,963,520 1,963,520
0% 0% 0% 0% 1% 6% 10% 14% 17% 23% 28% 36% 42% 48% 55% 67% 76% 87% 94% 98% 100% 100%
INVERSIÓN ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO EN %
CRONOGRAMA DE VALORADO DE OBRA
TOTAL
INVERSIÓN MENSUAL
AVANCE PARCIAL EN %
 
Tabla 41 - Cronograma Valorado de Obra Edificio Utópia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
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5.7.3. Cronograma de costos indirectos, flujos mensuales parciales y acumulados 
COD. DESCRIPCIÓN VALOR % Meses MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21
A PLANIFICACIÓN
$ 95,203 11% 4.00 23,801 23,801 23,801 23,801
B TASAS DE APROBACIÓN E IMPUESTOS
$ 23,360 3% 7.00 3,337 3,337 3,337 3,337 3,337 3,337 3,337
C EJECUCIÓN
$ 237,978 27% 17.00 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999
D MARKETING y VENTAS
$ 154,850 18% 14.00 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061
T TERRENO
$ 365,030 42% 1.00 365,030
$ 876,422 29.8%
392,168 38,199 38,199 38,199 25,059 25,059 25,059 25,059 25,059 25,059 25,059 25,059 25,059 25,059 25,059 13,999 13,999 13,999 13,999 17,336 17,336 3,337
44.7% 4.4% 4.4% 4.4% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 2.0% 2.0% 0.4%
392,168 430,367 468,565 506,764 531,823 556,883 581,942 607,002 632,061 657,121 682,180 707,240 732,299 757,358 782,418 796,417 810,415 824,414 838,413 855,749 873,085 876,422
44.7% 49.1% 53.5% 57.8% 60.7% 63.5% 66.4% 69.3% 72.1% 75.0% 77.8% 80.7% 83.6% 86.4% 89.3% 90.9% 92.5% 94.1% 95.7% 97.6% 99.6% 100.0%AVANCE ACUMULADO EN %
CRONOGRAMA DE VALORADO DE COSTOS INDIRECTOS
TOTAL
INVERSIÓN MENSUAL
AVANCE PARCIAL EN %
INVERSIÓN ACUMULADA
 
Tabla 42 - Cronograma Valorado de Indirectos Edificio Utópia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
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5.7.4. Flujo de Costos parciales 
 
Ilustración 102 - Flujo de Costos Parciales 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21
CD 0 0 0 0 24,372 85,121 85,121 85,121 62,213 102,961 108,287 148,602 119,804 119,804 138,948 236,732 183,181 210,131 127,411 92,505 33,207 0
CI 392,168 38,199 38,199 38,199 25,059 25,059 25,059 25,059 25,059 25,059 25,059 25,059 25,059 25,059 25,059 13,999 13,999 13,999 13,999 17,336 17,336 3,337
FLUJO PARCIAL 392,168 38,199 38,199 38,199 49,431 110,180 110,180 110,180 87,273 128,020 133,346 173,662 144,863 144,863 164,008 250,730 197,180 224,129 141,410 109,841 50,542 3,337
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5.7.5. Flujo de Costos Acumulados 
 
Ilustración 103 - Flujo de Costos Acumulados 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21
CD 0 0 0 0 24,372 109,492 194,613 279,734 341,947 444,908 553,195 701,798 821,602 941,406 1,080,3 1,317,0 1,500,2 1,710,3 1,837,8 1,930,3 1,963,5 1,963,5
CI 392,168 430,367 468,565 506,764 531,823 556,883 581,942 607,002 632,061 657,121 682,180 707,240 732,299 757,358 782,418 796,417 810,415 824,414 838,413 855,749 873,085 876,422
FLUJO ACUM. 392,168 430,367 468,565 506,764 556,195 666,375 776,556 886,736 974,008 1,102,0 1,235,3 1,409,0 1,553,9 1,698,7 1,862,7 2,113,5 2,310,6 2,534,8 2,676,2 2,786,0 2,836,6 2,839,9
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 Conclusiones 5.8.
El Edificio Utópia posee una incidencia en costos de 69% para costos directos, 
de 18% para costos indirectos, y de 13% para el costo del terreno.  Además, se 
encuentra planificado bajo un esquema de 22 meses de duración.  Bajo estas cifras de 
planificación del proyecto, y con base en los resultados presentados en el capítulo, se 
enlistan a continuación las conclusiones más significativas en relación a los costos: 
 Mediante el método residual se logró demostrar un pequeño incremento 
en el precio del terreno, en comparación con el precio real pagado que se 
encuentra en la escritura del predio 27042. 
 El proyecto posee un fuerte peso de costos directos, predeterminados por 
el impacto de poseer 4 subsuelos.  La incidencia de los costos de obra 
gris sobre los costos directos así lo demuestran, pues obtiene un 
significativo 59.5%. 
 Los costos directos ascienden a un valor de $ 1’963,517, los costos 
indirectos a un valor de $ 511,392, y el terreno a un valor de $ 365,030. 
 La fase planificación en la actualidad conlleva una demora de entre 2 a 4 
meses sobre los márgenes originales de planificación para el plan de 
negocios de un proyecto inmobiliario.  Esto se debe fundamentalmente a 
las demoras de la implementación del sistema de revisión y aprobación 
de planos así como la obtención del permiso de construcción por parte de 
la Entidad Colaboradora - Colegio de Arquitectos.  La revisión y 
aprobación de planos de un proyecto inmobiliario, en la actualidad, toma 
alrededor de 2 meses como mínimo.  De igual manera la revisión y 
aprobación de las ingenierías estructural, eléctrica y electrónica, 
hidrosanitarias y sistema contra incendios, se encuentra con un promedio 
de entre 2 a 3 meses como plazo para su aprobación. 
 Los resultados por metro cuadrado obtenidos del análisis de costos 
arrojan un costo por metro cuadrado de área útil de 1,419 USD/m2, 
mientras que en relación con el área bruta se obtuvo un costo de 681 
USD/m2. 
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6. Estrategia Comercial 
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 Introducción 6.1.
La estrategia comercial es el conjunto de actividades que se pretenden llevar a 
cabo en la organización, relacionados con un mercado específico, para conseguir las 
metas de comercialización a corto y largo plazo.  Aplicando este concepto al sector 
inmobiliario, se define a la estrategia comercial como el desarrollo del marketing mix 
inmobiliario, es decir el planteamiento y definición del producto, precio, plaza y 
promoción inmobiliaria, mediante estrategias de posicionamiento, desarrollo del 
producto y orientación hacia ventajas competitivas.   
La empresa Ingeniería y Construcción JPYA Cía. Ltda. es una empresa 
constructora que busca posicionarse como una empresa inmobiliaria con orientación  al 
enfoque o alta segmentación gracias al desarrollo de sus 3 primeros proyectos propios.  
Es por ello que haciendo uso de las estrategias genéricas de enfoque o alta segmentación 
de Michael Porter, se busca un boleto de entrada al mercado inmobiliario con una 
estrategia comercial destacada. 
 
Ilustración 104 - Proyectos de la Empresa Promotora en desarrollo 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Junio 
Para poder hacer uso de la estrategia genérica de enfoque o alta segmentación  
es necesario que su nicho de mercado sea específico pues el producto inmobiliario se 
encuentra dirigido a una clase social media alta y alta a quienes se ofrecerá un precio 
diferenciado con ventajas competitivas en el proyecto, como por ejemplo: acabados de 
gama alta en productos importados para pisos, jardines verticales en cada departamento, 
amplias áreas abiertas en los departamentos, entre otros.  
Utópia Boheme Jazem 
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Es precisamente por ello que se han planteado dos estrategias de penetración de 
mercado (para conseguir el posicionamiento y la rotación de inventario aspirada): la de 
generar alianzas estratégicas con empresas posicionadas en el mercado que posean un 
motor comercial o una estructura de comercialización ya establecida, y la de participar 
activamente con una agencia de publicidad experta en el mercado inmobiliario, y, más 
aún en el nicho de mercado objetivo del proyecto Inmobiliario Edificio Utópia. 
 
6.1.1. Objetivos generales 
Como objetivos generales de la estrategia comercial del proyecto inmobiliario 
Edificio Utópia, se pueden destacar los 3 siguientes: 
 
Ilustración 105 - Objetivos generales del capítulo 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
Los 3 grandes objetivos generales buscan: desarrollar los conceptos de las 4P’s 
inmobiliarias; abrir y puntualizar las alianzas estratégicas para la comercialización con 
la empresa inmobiliaria Construecuador S.A. mientras que se ejecuta la participación de 
la agencia de publicidad Tálamo ejecutando un plan de medios; y finalmente, se busca 
obtener los costos de la inversión en promoción del proyecto inmobiliario Edificio 
Utópia. 
Estos objetivos generales se puntualizan y abren su esquema de aplicación en los 
objetivos específicos. 
 
 
Desarrollar  
el Marketing Mix 
Inmobiliario para el 
Proyecto 
Implementar alianzas 
estrategicas para la 
comercialización y 
contratar a una agencia 
de publicidad 
inmobiliaria 
Realizar el 
costeo de la 
inversión en  
Publicidad 
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6.1.2. Objetivos específicos 
Dentro de los objetivos específicos de la estrategia comercial del proyecto 
inmobiliario Edificio Utópia, se diagraman los siguientes: 
 
Ilustración 106 - Objetivos específicos del capítulo 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
Mediante los objetivos específicos programados se plantea conseguir una 
excelente estrategia de comercialización. 
 
 
Objetivos 
Específicos 
Desarrollar la 
estrategia 
comercial del 
Producto 
Inmobiliario 
Desarrollar la 
estrategia 
comercial del 
Precio 
Inmobiliario 
Desarrollar la 
estrategia 
comercial de la 
Plaza 
Inmobiliario 
Desarrollar la 
estrategia 
comercial de la 
Promoción 
Inmobiliario 
Definir las 
alianzas 
estratégicas de 
comercialización 
Desarrollar el 
esquema de 
comercialización  
de la alianza con 
Construecuador 
Determinar el 
plan de medios 
de la Agencia de 
Publicidad 
inmobilliaria 
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6.1.3. Metodología 
Para el desarrollo de la estrategia comercial del proyecto inmobiliario Edificio 
Utópia se ha tomado la siguiente metodología: 
 
Ilustración 107 - Metodología del  Capítulo 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
 
 Marketing Inmobiliario 6.2.
El marketing Inmobiliario consiste en la realización de estrategias dirigidas a las 
4 P’s del marketing inmobiliario en conjunto, es decir, el Marketing Mix o Mezcla del 
Esfuerzo de Mercado que determina el Producto, el Precio, la Plaza y la Promoción del 
proyecto inmobiliario Edificio Utópia. 
6.2.1. Componente del Producto 
El componente del producto del Edificio Utópia se refiere a los conceptos 
relacionados con: 
Conceptualización 
del Producto 
Inmobiliario de 
manera general 
Conceptualización de 
la Promoción 
Inmobiliario de 
manera general 
Conceptualización de 
la Plaza Inmobiliaria 
de manera general 
Conceptualización 
del Precio 
Inmobiliario de 
manera general 
Desarrollo del 
Marketing Mix 
Inmobiliario: 
Producto 
Desarrollo del 
Marketing Mix 
Inmob.: Promoción y 
Plan de Medios 
Desarrollo del 
Marketing Mix 
Inmobiliario: Plaza 
Desarrollo del 
Marketing Mix 
Inmobiliario: Precio 
Realizar las 
conclusiones de la 
Estrategia Comercial 
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Ilustración 108 - Esquema del Producto 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
De esta manera se está definiendo el objeto de venta, es decir, qué producto se 
encuentra comercializando, en otras palabras cuál es su concepto (en qué medida 
satisface las necesidades en base de las especificaciones y las características físicas de 
los espacios arquitectónicos), cuál es el logotipo del producto, cual es el eslogan del 
producto, cuál es su imagen, cómo se lo presenta al cliente (Merchandising). 
6.2.2. Componente de la Promoción 
La promoción del Proyecto es un punto clave para las ventas y posicionamiento 
del mismo, por consecuencia, la empresa ha decido realizar una comunicación integral 
que abarque varias ramas de comunicación y así  logre obtener los resultados aspirados. 
La empresa Ingeniería y Construcción JPYA Cía. Ltda., al no contar con un 
departamento de comunicación, realizará la contratación de la agencia Tálamo, quienes 
se encargarán de realizar el servicio antes mencionado. La agencia trabajará  
directamente con los lineamientos que le dispongan Gerencia General y el 
Departamento de Ventas de la constructora. 
 
Ilustración 109 - Agencia de Publicidad para la promoción del Proyecto Edificio Utópia 
Elaborado por: Tálamo, Agencia de Publicidad 
Fecha: 2014 – Julio 
 
Concepto y Nombre 
 
Logo 
 
Eslogan 
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6.2.3. Componente de la Plaza o Distribución 
El componente de la plaza o distribución hace referencia al posicionamiento 
físico y en la mente del cliente o consumidor sobre el producto (lo cual también 
conlleva al posicionamiento del promotor), además de los canales de distribución que se 
emplearán para la estrategia comercial. 
Como se mencionó previamente, el proyecto edificio Utópia desarrollará una 
fuerza de ventas muy apropiada para los objetivos planteados de comercializar el 50% 
del inventario de Utópia gracias a la alianza estratégica con la inmobiliaria 
Construecuador S.A.  La estructura de ventas que posee la empresa inmobiliaria aliada 
favorecerá a generar una rotación de inventario que acelera la velocidad de ventas. 
 
Ilustración 110 - Inmobiliaria comercializadora del 50% del inventario del Edificio Utópia 
Elaborado por: Construecuador S.A., Empresa Inmobiliaria 
Fecha: 2014 – Julio 
6.2.4. Componente del Precio y las condiciones comerciales 
El componente del precio y las condiciones comerciales hacen referencia al 
precio de los inmuebles, en base a lo establecido por mercado, y a las condiciones 
comerciales de adquisición del bien. 
 
Ilustración 111 - Componente del Precio para el Mix de Mercadeo del Edificio Utópia 
Elaborado por: Construecuador S.A., Empresa Inmobiliaria 
Fecha: 2014 – Julio 
Precios de lanzamiento 
en Planos (área 
útil+parqueo+ bodega) 
Condiciones comerciales 
de adquisición  
Escenario de Ventas + 
Flujo de ventas 
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 Marketing Inmobiliario: Producto 6.3.
6.3.1. Concepto + Nombre 
La materialización del concepto de vivienda en altura denominado Edificio 
Utópia tiene su origen gracias al trabajo en conjunto entre la Diseñadora de Interiores 
Daniela Yépez (DAYE) y el diseño arquitectónico de la firma consultora ENNE 
Arquitectos. 
El nombre Utópia se refiere a la representación de un mundo ideal.  El nombre 
del edificio parte de ese concepto para llevarlo a la realidad en combinación con un 
concepto abstracto y de vanguardia, como lo es la arquitectura utópica. Este concepto 
tiene el afán de conseguir la interacción del usuario con el espacio más el diseño.  
Desde su concepción, el proyecto Inmobiliario Edificio Utópia, ha manejado la 
definición de los materiales, el juego de los espacios más adecuados y la optimización 
de los bienes inmuebles que serán comercializados, tanto desde el punto de vista de 
demanda de mercado y de oferta de la competencia, como desde el concepto 
arquitectónico de diseño de espacios de confort y exclusividad. 
 
EL USUARIO 
 
   
EL DISEÑO 
   
EL ESPACIO 
 Siente confort 
 Se siente orgullo y 
feliz de su propio 
espacio 
 Siente exclusividad 
 Se siente único 
 Aprecia el diseño 
 Experimenta una 
nueva forma de vivir 
 Se siente fresco 
 Se siente moderno 
   Conecta al exterior con 
el interior 
 Enfatiza principios de 
diseño como lo son: el 
orden, el ritmo, la 
unidad, la simetría y la 
repetición 
 Enfatiza el diseño de 
elementos como: la 
textura, las líneas, el 
color, las sombras y la 
transparencia 
   Abre espacios  
 Estilos Loft 
 Terraza comunal 
 Terraza privada del 
Pent-house 
 Lobby acogedor 
 Materialidad 
o Concreto 
o Concreto 
Translúcido 
o Louvers 
o Acero 
o Paredes verticales   
Tabla 43 - Desarrollo del concepto Edificio Utópia 
Elaborado por: Daniela Yépez (DAYE) 
Fecha: 2014 – Julio 
  
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
  
PLAN DE NEGOCIOS 163 
6.3.2. Logo 
 
Ilustración 112 - Logo del Edificio Utópia 
Elaborado por: ENNE Arquitectos 
Fecha: 2014 – Julio 
El Logo del Edificio representa la conexión entre el concepto, el diseño, el 
espacio y el usuario.  El minimalismo absoluto en su esquema acerca al usuario al 
diseño conceptual y lo involucra a un entorno simple pero también al mismo tiempo un 
orden y el buscar una nueva forma de vivir. 
6.3.3. Eslogan  
“Somos la exclusividad que tú confort necesita” 
 
El eslogan busca atraer la atención al segmento de mercado al que está dirigido 
el proyecto, ya que es un eslogan fuerte y directo que pretende posicionar a la empresa 
de Ingeniería y Construcción JPYA Cía. Ltda.  Este eslogan  difunde dos atributos de 
importancia para el grupo objetivo: la exclusividad y el confort. Es importante 
destacar, que gracias a la exclusividad de la localización del sector Bellavista, el slogan 
busca resaltar las bondades de la ubicación, los aspectos arquitectónicos del concepto y 
las especificaciones técnicas que van de la mano del producto final. 
6.3.4. Aspectos legales del producto 
 
Ilustración 113 - Entidad Fiduciaria a cargo del Fideicomiso Utópia 
Elaborado por: Fiducia S.A. 
Fecha: 2014 – Julio 
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El Edificio Utópia contará con un Fideicomiso de manera que se encuentre un 
desarrollo integral legalmente respaldado durante la ejecución y cierre del proyecto.  La 
fiduciaria a cargo del Fideicomiso Utópia será Fiducia S.A. Por medio de las promesas 
de compra venta, debidamente notariadas, se brindará una garantía legal que cumple los 
siguientes aspectos legales: 
 Legalidad del terreno, libre de gravámenes, y sin hipotecas. 
 Escrituras y constancias de usos del suelo. 
 Plazos de ejecución y entregas. 
 Características generales, especificaciones técnicas, y normas técnicas de 
construcción del proyecto Edificio Utópia. 
 Plano detallado del inmueble con sus medidas y áreas. 
 Asignación de estacionamientos y bodegas. 
 Marketing Inmobiliario: Promoción 6.4.
Para el desarrollo de la comunicación integral del Proyecto, es necesario, que se 
establezcan parámetros de diseño, con el fin de que exista armonía en toda la imagen 
que se emplee y así lograr que los clientes se identifiquen, de manera fácil, con el 
Proyecto.  El diseño de todos los artes gráficos serán a base de los conceptos: sobriedad, 
calidad y exclusividad.  Se manejará los colores corporativos de la empresa de 
Ingeniería y Construcción JPYA Cía. Ltda., que son: negro, blanco y gris; además, se 
emplearán los renders del Proyecto Edificio Utópia, así como  los logos: de la empresa, 
del Proyecto y de los aliados para lograr posicionamiento del mismo.  
Para la promoción de este Proyecto, a la rama de la comunicación que se le dará 
mayor impulso y fuerza será la Publicidad, la cual empleará medios BTL y ATL de 
manera conjunta ya que, debido a que la estrategia comercial es de enfoque, se deberá 
difundir de manera masiva pero se deberá realizar acciones específicas con el nicho de 
mercado.  
Para la implementación de la Publicidad del Proyecto se realizará un Plan de 
Medios, el cual permitirá generar el impacto deseado en el mercado; en este plan se 
establecerán los indicadores de medición que evaluarán la gestión. A continuación se 
detalla las acciones que se desarrollarán en los diferentes medios: 
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Ilustración 114 - Medios ATL y BTL para el Edificio Utópia 
Elaborado por: Ana Julia Mosquera – Comunicación Global 
Fecha: 2014 – Julio 
Con el fin de lograr una comunicación integral, es necesario que el Proyecto 
cuente con una buena relación con los medios de comunicación impresa, por lo tanto, se 
tendrá un plan de Relaciones Públicas donde se gestionará free press del Proyecto. 
Además, se realizará una correcta campaña de comunicación interna, donde se 
capacitará al personal de ventas para que se integre con los lineamientos 
comunicacionales y su mensaje sea el correcto ante los clientes, es necesario enfatizar 
que se deberá reforzar el sentido de pertenencia del público interno, ya que, él será la 
imagen del Proyecto ante los clientes. 
6.4.1. Valla publicitaria y Paleta Lateral  
La Valla Publicitaria se colocará junto a la oficina de ventas / guardianía elevada 
en el predio.  Las medidas de la valla publicitaria serán de 300 cm x 500 cm, de igual 
manera se manejará con los parámetros de diseño antes mencionados. Es importante 
señalar que se dará protagonismo al Logo de la empresa, ya que se necesita posicionar a 
la marca.  
• Vallas  
• Publicidad Impresa (Prensa y Revistas) 
• Publicidad en medios digitales 
Medios 
ATL 
• Mailing masivo  
• Brochure 
• Volantes  
• Redes Sociales  
• Venta Directa  
• Ferias Inmobiliarias 
• En el departamento modelo realizar presentaciones 
del Proyecto (visita Virtual) con su respectiva 
maqueta. 
• Página Web 
• Video Promocional  (Recorrido Virtual) 
Medios 
BTL  
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 Valla de 300 cm x 500 cm 
 
Ilustración 115 - Valla publicitaria en obra 
Elaborado por: Ana Julia Mosquera – Comunicación Global 
Fecha: 2014 – Julio 
 Paleta Lateral ubicado en la 6 de Diciembre y Eloy Alfaro 
 
Ilustración 116 - Paleta Lateral de Publicidad 
Elaborado por: Ana Julia Mosquera – Comunicación Global 
Fecha: 2014 – Julio 
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Se colocará una Paleta Lateral en la avenida Eloy Alfaro y 6 de Diciembre para 
promocionar y dirigir a los clientes al proyecto. 
6.4.2. Volantes 
 
Ilustración 117 - Volantes del proyecto 
Elaborado por: Ana Julia Mosquera – Comunicación Global 
Fecha: 2014 – Julio 
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Los Volantes serán de 14,85 cm x 21 cm impresos en tiro con el objetivo de: 
informar los beneficios que tiene el Proyecto, ubicación de la obra y posicionamiento de 
las marcas. El volante manejará la imagen de todas las piezas gráficas y se imprimirá en 
un gran tiraje para poder volantear en: Ferias inmobiliarias, en lugares estratégicos 
cercanos los proyectos como por ejemplo, 6 de Diciembre y Eloy Alfaro. También, se 
volanteará, cerca de centros comerciales como: El Jardín, Quicentro, CCI y Plaza de las 
Américas. 
6.4.3. Brochure 
El Brochure es una de las piezas POP más importantes, ya que contiene, de 
manera detalla, la información del Proyecto, los planos de las plantas, las áreas, y los 
beneficios que ofrece el Edificio Utópia, además, en el brochure se colocan todos los 
renders del Proyecto, los cuales, son de alta calidad y tiene un detalle único que se 
acerca mucho a la realidad, logrando así que los clientes tengan una buena percepción 
del Edificio Utópia. Se debe destacar, que el brochure tiene un diseño minimalista, 
elegante y que busca ser como un libro de arquitectura. Las características de brochure 
son: medida de 18 cm x 18 cm impreso a full color en papel couché de 300 gr. Con 
plastificado mate con 24 páginas. 
A continuación se muestra el Brochure del proyecto:  
 
Ilustración 118 - Inicio del Brochure Páginas  1-2 
Elaborado por: ENNE Arquitectos 
Fecha: 2014 – Julio 
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Ilustración 119 - Brochure Utópia Páginas 3-8  
Elaborado por: ENNE Arquitectos 
Fecha: 2014 – Julio 
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Ilustración 120 - Brochure Utópia Páginas 9-14 
Elaborado por: ENNE Arquitectos 
Fecha: 2014 – Julio 
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Ilustración 121 - Brochure Utópia Páginas 15-20 
Elaborado por: ENNE Arquitectos 
Fecha: 2014 – Julio 
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Ilustración 122 - Brochure Utópia Página 21 
Elaborado por: ENNE Arquitectos 
Fecha: 2014 – Julio 
6.4.4. Publicidad Impresa 
 
Ilustración 123 - Publicidad impresa en revistas 
Elaborado por: ENNE Arquitectos 
Fecha: 2014 – Julio 
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La publicidad impresa permite difundir el mensaje de manera masiva, y si uno 
específica el medio, es directa. El objetivo de estas publicaciones será difundir el 
proyecto y sus beneficios, donde se encuentra ubicada la Obra y los atributos del 
Proyectos. A continuación se detalla las siguientes acciones a realizar:  
- Publicidad en Revista: Publicaciones mensuales de página completa 
derecha en las Revista Portal Inmobiliario y Clave,  que son revistas 
especializadas en el sector  Inmobiliario. 
- Publicidad en Prensa: Publicaciones eventuales de ¼ de página en el 
Diario El Comercio. Se publicará cuando esté próximo a la realización 
de ferias. 
6.4.5. Medios Digitales  
Hoy en día, gracias al avance de la tecnología, nos encontramos en la Era 
Digital, la cual ha hecho que la comunicación sea más directa e interactiva, esto ha 
permitido que las empresas puedan tener un feedback más rápido y pueda actuar con su 
público de manera más personalizada. Por consecuencia, los medios digitales, son de 
gran importancia para la difusión de mensajes y publicidad. Para el Proyecto 
inmobiliario del Edificio Utópia se realizará las siguientes acciones:  
- Publicidad en internet: Pautaje de Banners interactivos en páginas 
inmobiliarias como: Vive 1, el Portal, y Plusvalía, y en páginas web de 
alto impacto, como por ejemplo: Patio Tuerca.   
- Facebook de JPYA: Creación de Facebook de la empresa, donde se 
detallarán todos los Proyectos de la constructora. Para el Facebook se 
contratará un comunity manager que administre este medio y los 
contenidos que se desarrollarán serán: descripción de los Proyectos 
inmobiliarios, fotos de los avances de obra, fotos de que la constructora 
cumple con todo lo que manda la Ley con sus empleados y la sociedad, 
noticias referentes a productos inmobiliarios, entrevista con clientes, 
presentación del equipo de trabajo. Los contenidos serán revisadas cada 
lunes y la meta del Facebook es 3000 seguidores en seis meses.  
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- Página Web: Desarrollo de la página web de la empresa de Ingeniería 
y Construcción JPYA Cía. Ltda. La imagen será sobria, elegante 
realizada con los colores corporativas de la empresa, los contenidos 
serán claros y se detallará cada uno de los Proyectos que tenga la 
constructora.  
- YouTube: En YouTube se colocará un video promocional del 
proyecto, además de entrevista con líderes de opinión que demuestren 
que el Edificio Utópia es la mejor opción para los clientes. También, en 
el canal de comunicación digital, se pautará el tour virtual de la obra.   
 
Ilustración 124 - Banner del Proyecto para Páginas Web 
Elaborado por: ENNE Arquitectos 
Fecha: 2014 – Julio 
 
Ilustración 125 - Página Web de la empresa 
Elaborado por: ENNE Arquitectos 
Fecha: 2014 – Julio 
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6.4.6. Tour Virtual 
El proyecto realizó un tour virtual para mostrar una perspectiva más real del 
proyecto, así como el juego de los materiales y los acabados de construcción que se 
ocuparán en proyecto.  Se puede encontrar el recorrido virtual en el siguiente link: 
En YouTube:  
 
Ilustración 126 - Captura de pantalla del Tour Virtual en YouTube 
Elaborado por: Bladimir Herrera, Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=9bMMGbVwtDM 
Fecha: 2014 – Julio 
 Marketing Inmobiliario: Plaza 6.5.
6.5.1. Estructura de canales de distribución 
 
Ilustración 127 - Fotografía de la Sala de Ventas en Oficina Central de JPYA 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
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Sala de ventas en Oficina JPYA: La Sala de ventas en la Oficinas JPYA se 
encuentra ubicada en la República del Salvador 3582 y Portugal. Edificio Twin Towers, 
piso 9. Aquí se atenderá de manera personalizada a los clientes y se les entregará el 
respectivo material POP y se les enseñará la presentación multimedia del Proyecto y el 
Tour Virtual.  
Sala de ventas en Obra: La Sala de Ventas, es la imagen que van a tener los 
clientes sobre el Proyecto, por lo tanto, en esta sala se tendrá una presentación 
multimedia del Proyecto y el tour virtual, así los clientes, podrán ver el desarrollo de la 
Obra y saber que van a realizar la mejor inversión. En esta sala se contará con material 
POP para entregar a los clientes, además, se brindará a los clientes: agua, café, aguas 
aromáticas y galletas, con conseguirá que el clientes se sienta cómodo y se identifique 
con el slogan: Somos la exclusividad que tú confort necesita. La vendedora de la 
Constructora, será carismática y dominará el Proyecto para poder responder a las dudas 
del cliente.  La vendedora siempre realizará la respectiva visita por la obra; para cuidar 
el bienestar de los clientes, se les entregará siempre casco de seguridad. 
Corredoras independientes: Realizar alianzas estratégicas con corredoras 
independientes para que promocionen el Proyecto del Edificio Utópia, para esto se 
invitará a las corredoras a un desayuno corporativo y se les entregará material POP, 
además se les llevará a una visita guiada por la obra, para que puedan llevar a sus 
clientes. Con corredores independientes se manejará una comisión de 3%.   
Ferias y Exhibiciones: Las ferias son eventos masivos que tiene los objetivos 
de promocionar un tema específico que reúnen a muchos participantes para que puedan 
exponer sus productos y/o servicios. En Quito, existen varias ferias inmobiliarias de 
gran importancia, donde acuden miles de asistentes en busca de un Proyecto sustentable 
para vivir, es por esto, que asistir a estas ferias es favorable para la empresa de 
Ingeniería y Construcción JPYA Cía. Ltda., ya que podrán promocionar el Edificio 
Utópia, a través de la entregar de material POP. Es importante destacar, que uno de los 
objetivos de asistir a la feria, es conseguir una base de datos de futuros clientes para 
luego realizar el seguimiento de los mismos.  Entre las ferias en las que participará la 
empresa constructora se destacan: La feria Mia Casa Clave, Feria de la Vivienda de 
Quito y Feria del Biess. 
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 Marketing Inmobiliario: Precio 6.6.
6.6.1. Precio de los productos 
La información recopilada en el capítulo 3: Oferta, demanda y análisis de la 
competencia, arrojó los datos correspondientes a los precios de mercado de la zona de 
ubicación del proyecto inmobiliario Edificio Utópia.  En base a estos precios de 
mercado se estableció un precio de lanzamiento del proyecto, que, gracias a la 
participación del departamento comercial y del departamento técnico de la constructora, 
se consiguió un ajuste para la venta en planos.  De esta manera tenemos los siguientes 
parámetros en precios: 
 Un precio de lanzamiento por metro cuadrado que arranca en USD $1’650 en 
planta baja y se reajusta con un incremento de USD 16.5 por metro cuadrado de 
acuerdo al piso que se eleve.  Es decir, desde la segunda planta se inicia un 
incremento del precio por altura hasta llegar al 10% en el piso 10. 
 Los precios de las bodegas son de USD $3’000 por unidad (que varían desde 
3m2 hasta 4m2), y se añaden al precio final del inmueble. El edificio cuenta con 
25 bodegas, es decir existen 19 bodegas asignas a los inmuebles y 6 extras a ser 
vendidas. 
 Dentro del precio de cada bien inmueble se incluye un parqueadero  Cada 
parqueadero adicional se vende a USD $10’000 cada uno. El proyecto cuenta 
con 43 parqueaderos, de los cuales 19 están incluidos en la compra de los 
departamentos, suite u oficina.  Mientras que la diferencia, es decir 24 
parqueaderos, se comercializarán como adicionales. 
 Las áreas verdes y terrazas se encuentran incluidas en el precio de venta de 
áreas útiles. 
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6.6.2. Cuadro de Precios  
UTÓPIA - CUADRO DE PRECIOS 
INMUEBLES   PARQUEADEROS   BODEGAS   TOTAL     
N° PLANTA INMUEBLE ÁREA INTERIOR INC. PRECIO / M2 SUBTOTAL   PARQS PARQ ASIGN. SUBTOTAL2     BODEGA SUBTOTAL3      USD          ESTADO 
1 PB Local 1 49.10 20% $ 1,980 $ 97,218   1 1 $ 10,000   1 $ 3,000   $ 110,218   VENDIDO 
2 PLANTA 2 Departamento 2A 98.10 2% $ 1,683 $ 166,000   2 1 $ 10,000   1 $ 3,000   $ 179,000   DISPONIBLE 
3 
PLANTA 3 
Departamento 3A 97.60 3% $ 1,700 $ 166,000   2 1 $ 10,000   1 $ 3,000   $ 179,000   DISPONIBLE 
4 Departamento 3B 132.40 3% $ 1,700 $ 226,000   2 1 $ 10,000   1 $ 3,000   $ 239,000   DISPONIBLE 
5 
PLANTA 4 
Departamento 4A 97.60 4% $ 1,716 $ 168,000   2 1 $ 10,000   1 $ 3,000   $ 181,000   DISPONIBLE 
6 Departamento 4B 132.40 4% $ 1,716 $ 228,000   2 1 $ 10,000   1 $ 3,000   $ 241,000   DISPONIBLE 
7 
PLANTA 5 
Departamento 5A 97.60 5% $ 1,547 $ 151,000   2 1 $ 10,000   1 $ 3,000   $ 164,000   VENDIDO 
8 Departamento 5B 129.35 5% $ 1,733 $ 225,000   2 1 $ 10,000   1 $ 3,000   $ 238,000   DISPONIBLE 
9 
PLANTA 6 
Departamento 6A 97.60 6% $ 1,749 $ 171,000   2 1 $ 10,000   1 $ 3,000   $ 184,000   DISPONIBLE 
10 Departamento 6B 132.40 6% $ 1,749 $ 232,000   2 1 $ 10,000   1 $ 3,000   $ 245,000   DISPONIBLE 
11 
PLANTA 7 
Departamento 7A 97.60 10% $ 1,650 $ 161,040   2 1 $ 10,000   1 $ 3,000   $ 174,040   VENDIDO 
12 Departamento 7B 132.40 10% $ 1,815 $ 241,000   2 1 $ 10,000   1 $ 3,000   $ 254,000   DISPONIBLE 
13 
PLANTA 8 
Departamento 8A 97.60 10% $ 1,815 $ 178,000   2 1 $ 10,000   1 $ 3,000   $ 191,000   DISPONIBLE 
14 Departamento 8B 132.40 10% $ 1,815 $ 241,000   2 1 $ 10,000   1 $ 3,000   $ 254,000   DISPONIBLE 
15 
PLANTA 9 
Departamento 9A 97.60 10% $ 1,815 $ 178,000   2 1 $ 10,000   1 $ 3,000   $ 191,000   DISPONIBLE 
16 Departamento 9B 132.40 10% $ 1,815 $ 241,000   2 1 $ 10,000   1 $ 3,000   $ 254,000   DISPONIBLE 
17 
PLANTA 10 
Departamento 10A 97.60 10% $ 1,547 $ 150,963   2 1 $ 10,000   1 $ 3,000   $ 163,963   VENDIDO 
18 Departamento 10B 132.40 10% $ 1,815 $ 241,000   2 1 $ 10,000   1 $ 3,000   $ 254,000   DISPONIBLE 
19 ESTACIONAMIENTOS ADICIONALES EN VENTA     
  
    
 
  $ 180,000     
TOTALES 1,984.15     $ 3,462,221   35 18 $ 180,000   18 $ 54,000   $ 3,876,221     
Tabla 44 - Cuadro de Precios Edificio Utópia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
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6.6.3. Forma de Pago 
Para la adquisición de los bienes del Edificio Utópia, se ha establecido el modelo 
de pagos que se muestra a continuación: 
FORMA DE PAGO UNIDADES EDIFICIO UTÓPIA 
N° FORMA DE PAGO % DETALLE 
1 RESERVA 2% A la fecha de la reserva del inmueble. 
2 ENTRADA 28% En cuotas Durante la Construcción 
3 CRÉDITO HIPOTECARIO 70% Mediante financiamiento público o privado contra entrega del bien 
Tabla 45 - Formas de Pago Edificio Utópia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
El presente modelo de forma de pago, para el financiamiento del proyecto 
Utópia, es un modelo con tasas bastante comunes en el mercado de residencias en 
altura. Se ofrece un mes de gracia hasta la entrega del bien. 
6.6.4. Descuentos por forma de pago 
DESCUENTO A PAGO - UNIDADES EDIFICIO UTÓPIA 
N° DESCUENTO % DETALLE 
1 1 2% Si se realiza un pago de la totalidad o el 80% de la entrada 
2 2 2% Si el pago se realiza de contado 
3 3 5% Por la adquisición de 2 o más bienes inmuebles 
Tabla 46 - Descuentos en la adquisición de bienes 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
Se ha realizado un análisis de las características del mercado objetivo.  Es por 
ello que se ha optado por un paquete de promoción inmobiliaria con descuentos a los 
clientes más destacados en los pagos de entrada y por la compra de bienes. 
 
6.6.5. Propuesta de ventas 
El Proyecto Inmobiliario Edificio Utópia cuenta con 19 unidades.  Actualmente 
5 de ellas se encuentran reservadas.  Es decir, se cuenta con un inventario de 15 
unidades a la venta.  Es por ello que, manteniendo un pronóstico reservado en la 
velocidad de ventas, se espera un retorno de 1 unidad inmobiliaria mensual. 
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INICIO DE LA COMERCIALIZACIÓN 
1 FECHA DE INICIO         may-14 
2 FECHA DE FINALIZACIÓN         sep-15 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
1 FECHA DE INICIO         oct-14 
2 FECHA DE FINALIZACIÓN         mar-16 
Tabla 47 - Tiempo de Ventas vs Ejecución del Proyecto 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
 
VENTAS A LA FECHA 
  
DESDE  HASTA 
  
VENTAS 
1 PREVENTAS mayo-14 presente fecha     4 
Tabla 48 - Ventas hasta la fecha 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
 
RESUMEN DE VENTAS 
N° DESCRIPCIÓN VALOR 
RESERVA ENTRADA CRÉDITO TOTAL  
2% 28% 70% 100% 
1 VENTAS TOTALES $ 3,811,697 $ 76,234 $ 1,067,275 $ 2,668,188 $ 3,811,697 
2 UNIDADES A LA PREVENTA $ 729,937 $ 14,599 $ 204,382 $ 510,956 $ 729,937 
3 UNIDADES POR VENDER $ 3,081,760 $ 61,635 $ 862,893 $ 2,157,232 $ 3,081,760 
Tabla 49 - Resumen de ventas 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
 
 
   
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
  
PLAN DE NEGOCIOS 181 
 Cronograma de comercialización 6.7.
 
6.7.1. Modelo de ventas mensuales 
CRONOGRAMA DE VENTAS 
MES MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 
Fase 1   5,445 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012   190,585 
Fase 2     5,445 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235   190,585 
Fase 3       5,445 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484   190,585 
Fase 4         5,445 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765   190,585 
Fase 5           5,445 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082   190,585 
Fase 6             5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445   190,585 
Fase 7               5,445 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864   190,585 
Fase 8                 5,445 6,353 6,353 6,353 6,353 6,353 6,353 6,353 6,353 6,353 6,353 6,353 6,353   190,585 
Fase 9                   5,445 6,930 6,930 6,930 6,930 6,930 6,930 6,930 6,930 6,930 6,930 6,930   190,585 
Fase 10                     5,445 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623   190,585 
Fase 11                       5,445 8,470 8,470 8,470 8,470 8,470 8,470 8,470 8,470 8,470   190,585 
Fase 12                         5,445 9,529 9,529 9,529 9,529 9,529 9,529 9,529 9,529   190,585 
Fase 13                           5,445 10,891 10,891 10,891 10,891 10,891 10,891 10,891   190,585 
Fase 14                             5,445 12,706 12,706 12,706 12,706 12,706 12,706   190,585 
Fase 15                                               
Fase 16                                               
Fase 17                                               
Fase 18                                               
Fase 19                                               
Fase 20                                               
Fase 21                                               
Fase 22                                               
INGRESOS MENSUALES 0 5,445 9,458 13,693 18,177 22,942 28,024 33,469 39,333 45,686 52,617 60,240 68,710 78,240 89,130 96,391 96,391 96,391 96,391 96,391 96,391 0 2,668,188 
APORTES PARCIALES EN % 0.0% 0.1% 0.2% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.9% 1.0% 1.2% 1.4% 1.6% 1.8% 2.1% 2.3% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 0.0% 70.0% 
INGRESOS ACUMULADOS 0 5,445 14,903 28,596 46,773 69,715 97,739 131,208 170,541 216,228 268,844 329,085 397,795 476,035 565,165 661,556 757,946 854,337 950,728 1,047,118 1,143,509 1,143,509 3,811,697 
APORTE ACUMULADO EN % 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 3% 4% 6% 7% 9% 10% 12% 15% 17% 20% 22% 25% 27% 30% 30% 100% 
Tabla 50 - Cronograma de comercialización 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
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6.7.2. Flujo de ingresos parciales y acumulados 
 
Ilustración 128 - Flujo de ingresos parciales y acumulados 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
Ingresos Parciales 0 5,445 9,458 13,693 18,177 22,942 28,024 33,469 39,333 45,686 52,617 60,240 68,710 78,240 89,130 96,391 96,391 96,391 96,391 96,391 96,391 0 2,668,
Ingresos Acumulados 0 5,445 14,903 28,596 46,773 69,715 97,739 131,20 170,54 216,22 268,84 329,08 397,79 476,03 565,16 661,55 757,94 854,33 950,72 1,047, 1,143, 1,143, 3,811,
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6.7.3. Plan de Medios 
PROPUESTA DEL PLAN DE MEDIOS 
PROPUESTA DETALLE MEDIO DESCRIPCIÓN 
VALOR 
UNITARIO 
UNIDADE
S AL MES 
COSTO 
DEL 
PERIODO 
NO. 
DE 
MESE
S 
PRESUPUEST
O 
HERRAMIENTA DE 
VENTAS 
SEPARADORES DE LIBROS  IMPRESIÓN  Impresión de separadores de libros para entrega en feria $ 60.00 1 $ 60.00 1 $ 60.00 
MEDIOS BTL OPEN HOUSE 
INVITACIÓN 
ELECTRÓNICA 
Envío de invitación electrónica a clientes de feria $ 100.00 50 $ 100.00 8 $ 800.00 
TELEMARKETING Llamadas directas a clientes de feria invitándoles formalmente al evento en el proyecto $ 180.00 300 $ 180.00 8 $ 1,440.00 
EN EL PROYECTO 
Música, globos, picadas y un personaje para activación en open house posterior a la feria 
Clave. 
$ 250.00 1 $ 250.00 5 $ 1,250.00 
MEDIOS ATL 
REVISTAS  CLAVE  Media página en revista post feria $ 900.00 1 $ 900.00 9 $ 8,100.00 
PRENSA  CLASIFICADOS Clasificado 1x3 full color día domingo $ 162.00 2 $ 162.00 5 $ 810.00 
VALLAS  VÍA PÚBLICA  Contratación de una valla en vía pública por 5 meses 
$ 
6,610.00 
1 
$ 
6,610.00 
2 $ 13,220.00 
MEDIOS 
DIGITALES 
EMAILING 
GREENTEK  Envío de Mailing para bases segmentadas  $ 340.00 1 $ 340.00 6 $ 2,040.00 
PLUSVALÍA  Envío de Mailing masivos 2'000.000 de contactos $ 190.00 1 $ 190.00 5 $ 950.00 
PLUSVALÍA  AVISO HOME Publicación del proyecto en los primero lugares de búsqueda. $ 259.54 1 $ 259.54 1 $ 259.54 
MEDIOS DE OBRA 
VALLA DE OBRA  LONA  Cambio de lona de la valla de obra $ 480.00 1 $ 480.00 1 $ 480.00 
MATERIAL P.O.P 
INTERIOR  
SALA DE VENTA Habilitar sala de ventas con gigantografías de plantas tipo (4 gigantografías) $ 772.00 1 $ 772.00 1 $ 772.00 
SEGUIMIENTO Y 
DISEÑO DE 
CAMPAÑA 
APLICACIONES  ARTES  Desarrollo de piezas para pop, prensa, revista, banners y demás aplicaciones $ 590.00 1 $ 590.00 1 $ 590.00 
TOTAL $ 30,771.54 
Tabla 51 - Plan de Medios y presupuesto de publicidad 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Julio 
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 Conclusiones 6.8.
Como conclusiones de la estrategia de comercialización se pueden destacar los 
siguientes puntos: 
 Después de desarrollo del Marketing Mix Inmobiliario se logró definir 
con claridad cada uno de los integrantes del esfuerzo de mercadeo, es 
decir Precio, producto, plaza y promoción. 
 Como resultado del análisis y presentación de los datos se puede concluir 
que el esfuerzo de mercadeo servirá para poder realizar un 
posicionamiento de la empresa constructora JPYA Cía. Ltda. la cual en la 
actualidad se encuentra sin posicionamiento. 
 Gracias al análisis del mercado y a las condiciones establecidas en las 
facilidades de pago se consideró partir de un precio por metro cuadrado 
de USD $1’683.  
 Todos los inmuebles incluyen un parqueadero dentro del precio 
establecido.  Cada parqueadero extra está valorado en USD $10’000. 
 Las bodegas poseen un valor de USD $3’000, valor que es añadido al 
precio del inmueble. 
 La reserva se realiza con un 2%, lo que vuelve muy competitivo al 
producto. 
 Existe una inversión en publicidad mediante un plan de medios que 
busca atacar medios masivos (BTL) y medios enfocados al nicho de 
mercado objetivo (ATL). 
 El presupuesto de publicidad y marketing es de USD $30’771. 
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7. Análisis Financiero 
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 Introducción 7.1.
Un correcto análisis financiero de un  proyecto inmobiliario lo aterriza a su 
realidad.  De esta manera se puede verificar si es factible o no seguir con el proyecto, o 
de qué manera se pueden tomar correctivos y modificaciones para conseguir un 
proyecto viable financieramente.  Es por ello que mediante un completo análisis de 
indicadores financieros estáticos y dinámicos se podrá determinar y analizar la 
factibilidad financiera del proyecto inmobiliario Edificio Utópia.  
Es por ello que en el presente capítulo se busca determinar los indicadores 
financieros del análisis estático (utilidad, rentabilidad y margen), los indicadores 
financieros del análisis dinámico (VAN y TIR),  y diferenciar el proyecto apalancado.  
7.1.1. Objetivos generales 
Como objetivos generales del análisis financiero del proyecto inmobiliario 
Edificio Utópia, se pueden destacar los 3 siguientes: 
 
Ilustración 129 - Objetivos del capítulo 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
 
Mediante los objetivos presentados se busca generar una estructura de costos, 
ingresos y saldos que generen los indicadores financieros (estáticos y dinámicos) y de 
esta manera se pueda analizar las sensibilidades financieras a costos y precios así como 
también verificar las ventajas del proyecto apalancado. 
 
 
Realizar los flujos 
operativos y obtener 
sus indicadores 
financieros 
Realizar un análisis de 
sensibilidades a  
precios, costos y 
velocidad de ventas 
Relizar un 
análisis de 
flujos e 
indicadores 
del Proyecto 
Apalancado 
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7.1.2. Objetivos específicos 
 
Ilustración 130 - Objetivos específicos del capítulo 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
A partir de los resultados de cada objetivo se podrá determinar la magnitud de 
los indicadores financieros (estáticos o dinámicos), la sensibilidad del proyecto (a 
incrementos en los costos, diminución en los precios de venta o disminución de la 
velocidad de ventas), y la ventaja de utilizar un apalancamiento financiero (crédito). 
Objetivos 
Específicos 
Obtener los saldos 
parciales y 
acumulados del 
proyecto a partir de 
los ingresos y 
costos Obtener la utilidad, 
rentabilidad y 
margen del análisis 
estático 
Determinar la tasa 
de descuento del 
mediante el 
método del CAPM 
Obtener un VAN 
positivo y una TIR 
sobre la tasa de 
descuento 
Verificar la 
sensibilidad 
financiera del 
proyecto a 
incrementos en los 
costos 
Verificar la 
sensibilidad 
financiera  del 
proyecto a una 
disminución de 
precios 
Verificar la 
sensibilidad 
financiera del 
proyecto a una 
disminución de la 
velocidad de ventas 
Elaborar un análisis 
de sensibilidad 
multivariable a 
costos y precios 
Realizar un análisis 
de los indicadores 
financieros (VAN y 
TIR) a partir del 
proyeto apalancado 
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7.1.3. Metodología 
La metodología utilizada en el presente capítulo representa una recopilación de 
prácticas y conocimientos aplicados que fueron detallados en el taller: “Formulación y 
Evaluación Financiera de Proyectos Inmobiliarios”, dictado por Federico Eliscovich en 
la Maestría de Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias 2013-2014. 
La metodología se divide en 4 etapas. La primera etapa de la metodología 
incluye el análisis estático y análisis dinámico de los indicadores financieros: 
 
Ilustración 131 - Primera Etapa: Análisis Financiero Estático y Dinámico 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
La segunda etapa incluye un análisis de sensibilidades: 
 
Ilustración 132 - Segunda Etapa: Análisis de Sensibilidad Financiera del Proyecto 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
Obtención del 
Flujo Operativo 
Determinación de 
la Utilidad, 
Margen y 
Rentabilidad 
Cálculo de la Tasa 
de Descuento 
mediante el 
método CAPM 
Obtención del 
VAN y la TIR 
Análisis de 
Sensibilidad  a 
incrementos en 
los Costos 
Análisis de la 
Sensibilidad a 
disminución en 
los precios 
Análisis de 
Sensibilidad a la 
velocidad de 
ventas 
Análisis de 
Sensibilidad 
Multivariable a 
costos y precios 
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Finalmente se realizará una tercera etapa con un análisis de los indicadores 
financieros del proyecto apalancado. 
 
Ilustración 133 - Tercera Etapa: Análisis de los Financieros estáticos y dinámicos del proyecto  
apalancado 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
 Análisis Estático - Proyecto Puro 7.2.
Del análisis financiero estático del proyecto Inmobiliario Edificio Utópia se 
busca obtener la mejor rentabilidad para los posibles inversionistas.  Los inversionistas 
pueden estar interesados en la rentabilidad del negocio e ingresar como posibles 
inversores del proyecto.  Para ello se muestran las características del Proyecto Puro: 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTÁTICO 
ÍTEM DESCRIPCIÓN 
PLAZO 
DURACIÓN DEL PROYECTO  
(24 MESES) 
PROYECCIÓN ANUAL  
(12 MESES) 
1 INGRESOS TOTALES $ 3,811,697 
 
2 COSTOS TOTALES $ 2,839,942   
3 UTILIDAD $ 971,755 
 
4 MARGEN 25.5% 12.6% 
5 RENTABILIDAD 34.2% 16.6% 
Tabla 52 - Indicadores Financieros Estáticos del Proyecto Edificio Utópia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
Con una rentabilidad del 16.5% anual y un margen sobre las ventas del 12% 
anual se consigue una utilidad de USD $1’003’727. 
Estos resultados se obtienen a partir de los costos, ingresos y saldos del proyecto 
como se muestra a continuación: 
Incorporación de 
una línea de 
crédito al flujo 
operativo 
Obtención del 
nuevo flujo 
apalancado 
Cálculo de la tasa 
de descuento con 
un Beta 
apalancado 
Análisis de los 
indicadores 
estáticos y 
dinámicos  
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7.2.1. Costos parciales y acumulados 
 
Ilustración 134 - Costos Parciales y Costos Acumulados (en millares) 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
Costos Parciales 392,168 38,199 38,199 38,199 49,431 110,180110,180110,180 87,273 128,020133,346173,662144,863144,863164,008250,730197,180224,129141,410109,841 50,542 3,337
Costos Acumulados 392,168430,367468,565506,764556,195666,375776,556886,736974,008 1,102,0 1,235,3 1,409,0 1,553,9 1,698,7 1,862,7 2,113,5 2,310,6 2,534,8 2,676,2 2,786,0 2,836,6 2,839,9
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7.2.2. Cronograma de ventas 
  
Meses de Venta 14 Pago de entrada hasta mes 21 
                
  
CRONOGRAMA DE VENTAS 
TOTAL 
MES DE PAGO 
MES DE COMPRA MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MILES $ 
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 MILES $ 
Mes 2   5,445 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012   190,585 272,264 
Mes 3     5,445 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235   190,585 272,264 
Mes 4       5,445 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484 4,484   190,585 272,264 
Mes 5         5,445 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765   190,585 272,264 
Mes 6           5,445 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082   190,585 272,264 
Mes 7             5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445   190,585 272,264 
Mes 8               5,445 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864   190,585 272,264 
Mes 9                 5,445 6,353 6,353 6,353 6,353 6,353 6,353 6,353 6,353 6,353 6,353 6,353 6,353   190,585 272,264 
Mes 10                   5,445 6,930 6,930 6,930 6,930 6,930 6,930 6,930 6,930 6,930 6,930 6,930   190,585 272,264 
Mes 11                     5,445 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623   190,585 272,264 
Mes 12                       5,445 8,470 8,470 8,470 8,470 8,470 8,470 8,470 8,470 8,470   190,585 272,264 
Mes 13                         5,445 9,529 9,529 9,529 9,529 9,529 9,529 9,529 9,529   190,585 272,264 
Mes 14                           5,445 10,891 10,891 10,891 10,891 10,891 10,891 10,891   190,585 272,264 
Mes 15                             5,445 12,706 12,706 12,706 12,706 12,706 12,706   190,585 272,264 
Mes 16                                               0 
Mes 17                                               0 
Mes 18                                               0 
Mes 19                                               0 
Mes 20                                               0 
Mes 21                                               0 
Mes 22                                               0 
Mes 23                                               0 
Mes 24                                                 
Mes 25                                                 
Mes 26                                                 
Mes 27                                                 
Mes 28                                                 
Mes 29                                                 
Mes 30                                                 
Mes 31                                                 
Mes 32                                               0 
Mes 33                                                 
Mes 34                                                 
Mes 35                                                 
INGRESOS MENSUALES 0 5,445 9,458 13,693 18,177 22,942 28,024 33,469 39,333 45,686 52,617 60,240 68,710 78,240 89,130 96,391 96,391 96,391 96,391 96,391 96,391 0 2,668,188 3,811,697 
APORTES PARCIALES EN % 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 0% 70% 
 
INGRESOS ACUMULADOS 0 5,445 14,903 28,596 46,773 69,715 97,739 131,208 170,541 216,228 268,844 329,085 397,795 476,035 565,165 661,556 757,946 854,337 950,728 1,047,118 1,143,509 1,143,509 3,811,697 
 
APORTE ACUMULADO EN % 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 3% 4% 6% 7% 9% 10% 12% 15% 17% 20% 22% 25% 27% 30% 30% 100% 
 
Tabla 53 - Cronograma de Ventas Proyecto Utópia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
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7.2.3. Ingresos parciales y acumulados 
 
Ilustración 135 - Ingresos Parciales y Acumulados del proyecto (millares) 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
Ingresos Parciales 0 5,445 9,458 13,693 18,177 22,942 28,024 33,469 39,333 45,686 52,617 60,240 68,710 78,240 89,130 96,391 96,391 96,391 96,391 96,391 96,391 0 2,668,
Ingresos Acumulados 0 5,445 14,903 28,596 46,773 69,715 97,739 131,20 170,54 216,22 268,84 329,08 397,79 476,03 565,16 661,55 757,94 854,33 950,72 1,047, 1,143, 1,143, 3,811,
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 Flujo de Caja 7.3.
El cash flow del proyecto, que nace de las proyecciones de costos e ingresos, 
permite elaborar un análisis financiero del proyecto puro, un análisis dinámico 
financiero y sirve, posteriormente para la etapa de ejecución, como herramienta de 
control y seguimiento. 
Uno de los grandes elementos a rescatar del flujo de caja es la información de 
liquidez del proyecto.  Es decir, gracias al diagrama de barras o a la curva de saldos 
acumulados se determinará el monto necesario para realizar un apalancamiento 
bancario, o en otras palabras se podrá identificar el mes de mayor inversión 
Los ingresos del flujo proyectado tienen nacen del siguiente esquema de ventas: 
RESUMEN DE VENTAS 
N° DESCRIPCIÓN VALOR 
RESERVA ENTRADA CRÉDITO TOTAL  
2% 28% 70% 100% 
1 VENTAS TOTALES $ 3,811,697 $ 76,234 $ 1,067,275 $ 2,668,188 $ 3,811,697 
2 UNIDADES A LA PREVENTA $ 729,937 $ 14,599 $ 204,382 $ 510,956 $ 729,937 
3 UNIDADES POR VENDER $ 3,081,760 $ 61,635 $ 862,893 $ 2,157,232 $ 3,081,760 
Tabla 54 - Resumen de Ventas del Proyecto Inmobiliario Edificio Utópia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
7.3.1. Flujo acumulado Sin Apalancamiento 
Del flujo operativo acumulado sin apalancamiento se puede diferenciar 
claramente los meses de mayor inversión.  A partir de la gráfica y de los valores 
acumulados de obtiene la siguiente información: 
INVERSIÓN EN EL PROYECTO INMOBILIARIO 
ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR 
1 MÁXIMA INVERSIÓN EN EL PROYECTO -$ 1,693,095 
2 MES DE MÁXIMA INVERSIÓN MES 22 
Tabla 55 - Máxima inversión en el proyecto inmobiliario Edificio Utópia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
A  continuación se muestra el flujo operativo y la gráfica de ingresos, costos y 
saldos acumulados donde se aprecia el incremento de la inversión hasta su máximo 
valor en el mes número 22: 
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7.3.2. Ingresos, Costos y Saldos acumulados 
 
Ilustración 136 - Ingresos, Costos y Saldos acumulados del proyecto (millares) 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Costos 392,168 430,367 468,565 506,764 556,195 666,375 776,556 886,736 974,008 1,102,02 1,235,37 1,409,03 1,553,90 1,698,76 1,862,77 2,113,50 2,310,68 2,534,81 2,676,22 2,786,06 2,836,60 2,839,94
Ingresos 0 5,445 15,126 29,291 48,220 72,232 101,689 137,010 178,684 227,288 283,516 348,214 422,442 507,560 605,383 713,009 820,634 928,259 1,035,88 1,143,50 1,143,50 3,811,69
Saldos -392,168 -424,921 -453,440 -477,473 -507,975 -594,143 -674,867 -749,726 -795,324 -874,740 -951,859 -1,060,8 -1,131,4 -1,191,2 -1,257,3 -1,400,4 -1,490,0 -1,606,5 -1,640,3 -1,642,5 -1,693,0 971,755
3,811,697 
-1,693,095 
971,755 
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-1,000,000
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
U
SD
 $
 
INGRESOS, COSTOS, Y SALDOS ACUMULADOS 
  
  
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
  
PLAN DE NEGOCIOS 195 
 Análisis Dinámico 7.4.
El punto de partida del análisis dinámico es el considerar al tiempo como la 
variable de crucial importancia para la determinación de los ingresos y costos a lo largo 
del desarrollo del proyecto.  Mediante los supuestos establecidos en los capítulos 
anteriores, en relación a los costos e ingresos, y con los resultados del flujo operativo 
parcial, se determinará si el proyecto es rentable a partir del Valor Actual Neto (VAN) y 
la Tasa Interna de Retorno (TIR).  Estos indicadores tienen como punto de partida de su 
análisis la obtención de la Tasa de Descuento que se aplicará al proyecto. 
7.4.1. Tasa de Descuento del Proyecto – Método CAPM 
La tasa de descuento, o coste de capital es una medida financiera que se aplica 
para determinar el valor actual de un negocio con flujos a futuro.  Esta tasa depende del 
negocio en el que un inversionista coloque su inversión para descontar sus flujos futuros  
Fuente especificada no válida.. 
Es posible calcular la tasa de descuento mediante el método de Valoración de 
Activos Financieros o CAPM (del inglés Capital Asset Pricing Model), o por el método 
del Costo Ponderado del Capital o WACC (del inglés Weighted Average Cost of 
Capital).  Para el análisis financiero del presente proyecto se determinará la tasa de 
descuento por medio del método del CAPM. 
Los datos necesarios para obtener la tasa de descuento por el CAPM son: 
 La tasa de mercado del sector inmobiliario (Estados Unidos de América) 
 El factor Beta (o la Beta de mercado) 
 La tasa libre de riesgo (o rendimiento de los Bonos del Tesoro de Estados 
Unidos de América) 
 El Riesgo País del Ecuador. 
El modelo del CAPM establece la siguiente relación para la determinación de la 
tasa de descuento: 
𝑹𝒆 = 𝒓𝒇 + (𝒓𝒎 − 𝒓𝒇)𝒙𝜷 + 𝒓𝒑 
Ecuación 1 - Relación de la Tasa de Descuento por el método del CAPM 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
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Dónde: 
 Re  = Tasa de Descuento 
 rf  = Tasa libre de riesgo (T’Bills Yield a largo plazo) 
 rm  = Rendimiento del mercado inmobiliario en los Estados Unidos 
 β  = Beta del sector (Homebuilding) 
 rp = Riesgo País del Ecuador 
Así se obtienen los siguientes resultados: 
DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO - CAPM 
ÍTEM DESCRIPCIÓN  VALOR FUENTE 
1 rm = TASA DE MERCADO  13.60% Análisis Financiero - Federico Eliscovich 
2 β (BETA)*  1.12 http://www.stern.nyu.edu/  
3 rf = TASA LIBRE DE RIESGO   3.29% http://www.treasury.gov/  
4 rp = RIESGO PAÍS DEL ECUADOR  4.17% http://contenido.bce.fin.ec/  
5 TASA DE DESCUENTO ANUAL  19%   
6 TASA DE DESCUENTO MENSUAL  1.5%   
 
*Datos con fecha a Enero de 2014 
Tabla 56 - Determinación de la Tasa de Descuento por el Método del CAPM 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
Se determinó una tasa de descuento anual de 19% y 1.5% mensual para el 
proyecto.  Se puede apreciar una disminución en la tasa de descuento en comparación 
con años anteriores.  Esto se debe básicamente a la disminución del Riesgo País del 
Ecuador durante los últimos años. 
 Análisis de los parámetros dinámicos de variabilidad financiera 7.5.
7.5.1. Valor actual neto y Tasa interna de retorno 
El objetivo fundamental del análisis de los indicadores dinámicos es determinar 
la viabilidad financiera del proyecto.  Para ello se debe cumplir dos requisitos como 
parte del análisis, que el Valor Actual Neto (VAN) sea mayor que cero, y que la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) sea mayor que la tasa de descuento.   
Debido a la variabilidad de los signos en los saldos operativos parciales del 
proyecto, se debe tener una apreciación especial con el análisis de la Tasa Interna de 
Retorno.  Es por ello que el método de valuación financiera se realizará en base a los 
resultados del Valor Actual Neto del proyecto. 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS DINÁMICO 
ÍTEM DESCRIPCIÓN   RESULTADOS 
1 INGRESOS TOTALES 
 
$ 3,811,697 
2 COSTOS TOTALES   $ 2,839,942 
3 UTILIDAD 
 
$ 971,755 
4 MÁXIMA INVERSIÓN 
 
-$ 1,693,095 
5 TASA DE DESCUENTO ANUAL   19% 
6 TASA DE DESCUENTO MENSUAL 
 
1.5% 
7 VAN 
 
$ 464,205 
8 TIR MENSUAL 
 
3.5% 
9 TIR ANUAL 
 
51% 
Tabla 57 - Análisis Financiero Dinámico del Proyecto 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
 
Los resultados del análisis financiero de indicadores dinámicos expresan un 
Valor Actual Neto mayor que cero con una valoración de USD $ 464’205, es decir, 
como el VAN del proyecto es mayor que cero, la inversión es aceptable. 
En relación a la Tasa Interna de Retorno se puede concluir que la TIR del 
proyecto es mayor a la Tasa de Descuento, con una valoración de 33% y 19% 
respectivamente, es decir, como la TIR es mayor que la Tasa de Descuento, la 
inversión es aceptable. 
 
 Análisis de Sensibilidades Financieras 7.6.
Una vez obtenidos los resultados de los indicadores de análisis financiero 
dinámico que aseveran la viabilidad financiera o la aceptación de la inversión, es 
necesario iniciar un análisis de sensibilidad financiera del proyecto.   
 
Para el análisis se sensibilidad financiera se realizarán 4 modelos a partir de los 
siguientes supuestos: 
 Incrementos en los costos de la construcción 
 Disminución del precio de venta de los inmuebles 
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 Incrementos o disminución en la velocidad de ventas 
 Variación multivariable: Incrementos en costos de la construcción + 
Disminución de Precios de venta 
 
7.6.1. Sensibilidad a incrementos de costos 
Mediante la incorporación de porcentajes incrementales en los costos directos 
del proyecto se pretende visualizar gráficamente de qué manera depende o en qué grado 
afecta a la factibilidad financiera los incrementos en los costos de construcción. 
A continuación se muestra como al incrementar los costos directos se reduce 
proporcionalmente el valor del VAN y de la TIR: 
SENSIBILIDAD FINANCIERA DEL VAN Y TIR A INCREMENTOS EN COSTOS DIRECTOS 
INCREMENTOS   0% 5% 10% 15% 20% 25% 28.48% 35% 40% 
VAN   464,205 382,717 301,228 219,739 138,251 56,762 0 -106,215 -187,704 
TIR   51% 45% 39% 33% 28% 23% 19% 13% 8% 
Tabla 58 - Sensibilidad Financiera del VAN y la TIR a incrementos en Costos 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
Con un incremento en costos directos mayor al 28.48% el proyecto posee un 
VAN negativo y se convierte en un proyecto no viable. 
Además, existe una relación lineal entre el incremento en costos y la 
disminución del VAN y de la TIR del proyecto con la siguiente relación: por cada 1% 
de incremento en los costos directos el VAN del proyecto disminuye en USD $16.690 y 
la TIR disminuye en 1.20%. 
 
7.6.2. Sensibilidad a disminución de precios de venta 
Mediante la incorporación de porcentajes decrecientes en los precios del 
proyecto se pretende visualizar gráficamente de qué manera depende o en qué grado 
afecta a la factibilidad financiera una disminución en los precios de venta. 
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A continuación se muestra como al disminuir los precios de venta se reduce 
proporcionalmente el valor del VAN y de la TIR: 
SENSIBILIDAD FINANCIERA DEL VAN Y TIR A DISMINUCIÓN EN PRECIOS DE VENTA 
DISMINUCIÓN   0% 4% 8% 12% 16.23% 18% 20% 22% 24% 
VAN   464,205 349,830 235,455 121,080 0 -50,482 -107,670 -164,857 -222,045 
TIR   51% 43% 35% 27% 19% 16% 12% 8% 4% 
Tabla 59 - Sensibilidad Financiera del VAN y la TIR a disminución en Precio de venta 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
Si los precios de venta disminuyen en una proporción de más  de 16.23% el 
proyecto posee un VAN negativo y se convierte en un proyecto no viable. 
Además, existe una relación lineal entre la proporción de disminución de los 
precios de venta y la disminución del VAN y de la TIR del proyecto con la siguiente 
relación: por cada 1% de disminución en los precios de venta del proyecto el VAN del 
proyecto disminuye en USD $28.593 y la TIR disminuye en 1.97%. 
A continuación se ilustran las gráficas de sensibilidad del VAN y la TIR para 
incrementos en los costos directos y ante disminución en los precios de venta. 
Cada gráfico despliega su línea de tendencia con su respectiva ecuación y la 
zona donde se define al proyecto como no viable, es decir donde el VAN es menor que 
cero y donde la TIR es menor que la tasa de descuento. 
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7.6.3. VAN vs incrementos en costos Directos y disminución en precios de venta 
 
Ilustración 137 - Sensibilidad del VAN a incrementos en costos directos o disminución de precio de venta 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
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7.6.4. TIR vs incrementos en costos Directos y disminución en precios de venta 
 
Ilustración 138 - Sensibilidad del VAN a incrementos en costos directos o disminución de precio de venta 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto
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7.6.5. Sensibilidad a disminución de la velocidad de ventas 
Los ingresos del proyecto inmobiliario Edificio Utópia se encuentran 
conformados por las preventas y las ventas durante la construcción.  La velocidad de 
ventas planteada en la estrategia comercial, que viene de la mano de la velocidad de 
ventas del mercado de la zona,  juega un papel preponderante en el esquema de ventas 
propuesto ya que con este marco se proyectan los ingresos y los flujos operativos. 
El proyecto planea ser vendido durante los primeros 14 meses de construcción, 
pero si las ventas no responden como se encuentra planificado, es necesario realizar un 
análisis de sensibilidad en relación con la velocidad de ventas para determinar la 
sensibilidad financiera del proyecto a la velocidad de ventas. 
Con la variación de la velocidad de ventas se obtuvieron los siguientes 
resultados para el VAN y la TIR: 
SENSIBILIDAD FINANCIERA DEL VAN Y TIR A LA VELOCIDAD DE VENTAS 
MESES 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
VAN 479,083 475,325 471,593 467,887 464,205 460,549 456,918 453,312 449,729 
TIR 63% 60% 58% 56% 54% 53% 51% 50% 49% 
Tabla 60 - Sensibilidad Financiera del VAN y la TIR a la velocidad de ventas 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
De los resultados obtenidos en el análisis se puede ver claramente que el 
proyecto no posee una gran sensibilidad a la velocidad de ventas. Se puede establecer 
una relación lineal para esta sensibilidad, donde por cada decrecimiento en la los meses 
de venta el VAN del proyecto decrece en USD $3’713. 
Mientras que para el caso de la TIR, una disminución unitaria mensual en la 
velocidad de ventas contrae a la TIR en un 0.97%. 
A continuación se muestran las ilustraciones gráficas de las curvas de relación 
entre el VAN y la TIR con la velocidad de ventas. 
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7.6.6. Sensibilidad del VAN a la Velocidad de Ventas 
 
Ilustración 139 - Sensibilidad del VAN a la velocidad de ventas 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
y = -3,669x + 515,655 
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7.6.7. Sensibilidad de la TIR a la Velocidad de Ventas 
 
Ilustración 140 - Sensibilidad de la TIR a la Velocidad de ventas 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
y = -1.7264%x + 79.2413% 
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7.6.8. Sensibilidad multivariable: costos + precios 
Mediante una variación incremental en los costos directos en conjunto con una 
variación decreciente de los precios de venta experimenta un escenario de sensibilidad 
multivariable para conocer las mezclas de combinaciones que pueden afectar al 
proyecto financieramente y convertirlo en un proyecto no viable.   
A continuación se muestran los escenarios con las combinaciones en las que el 
VAN y la TIR definen al proyecto como no viable: 
VAN INCREMENTO EN COSTOS 
  374,422 0% 4% 8% 12% 16% 20% 22% 24% 
D
IS
M
IN
U
C
IÓ
N
 D
E 
P
R
EC
IO
S 0% 464,205 399,014 333,824 268,633 203,442 138,251 105,655 73,060 
4% 349,830 284,639 219,449 154,258 89,067 23,876 -8,720 -41,315 
8% 235,455 170,264 105,074 39,883 -25,308 -90,499 -123,095 -155,690 
12% 121,080 55,889 -9,301 -74,492 -139,683 -204,874 -237,470 -270,065 
16% 6,705 -58,485 -123,676 -188,867 -254,058 -319,249 -351,845 -384,440 
20% -107,670 -172,860 -238,051 -303,242 -368,433 -433,624 -466,220 -498,815 
22% -164,857 -230,048 -295,239 -360,430 -425,621 -490,812 -523,407 -556,003 
24% -222,045 -287,235 -352,426 -417,617 -482,808 -547,999 -580,595 -613,190  
           FORMATO CONDICIONAL A VAN < 0 
     
Tabla 61 - Sensibilidad del VAN a incrementos en costos y disminución en precios 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
TIR INCREMENTO EN COSTOS 
  44.8% 0% 4% 8% 12% 16% 20% 22% 24% 
D
IS
M
IN
U
C
IÓ
N
 D
E 
P
R
EC
IO
S 0% 51% 46% 41% 37% 32% 28% 26% 24% 
4% 43% 38% 34% 29% 25% 21% 18% 16% 
8% 35% 31% 26% 22% 17% 13% 11% 9% 
12% 27% 23% 18% 14% 10% 6% 4% 3% 
16% 19% 15% 11% 7% 3% -1% -2% -4% 
20% 12% 8% 4% 0% -4% -7% -9% -11% 
22% 8% 4% 0% -4% -7% -11% -12% -14% 
24% 4% 0% -4% -7% -11% -14% -16% -17% 
 
           FORMATO CONDICIONAL A TIR < 19% (TD) 
     
Tabla 62 - Sensibilidad del VAN a incrementos en costos y disminución en precios 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
Se puede apreciar como el proyecto no soporta combinaciones donde los costos 
superen el 12% o máximo una disminución de precios del 12%. 
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7.6.9. Esquema gráfico del escenario financiero multivariable 
 
Ilustración 141 - Esquema gráfico del  escenario financiero multivariable: VAN vs incremento de costos + disminución de precios 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
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 Análisis del Valor Actual Neto y de la Tasa Interna de Retorno con Crédito 7.7.
7.7.1. Flujo Apalancado 
Si bien el apalancar un proyecto incrementa su VAN (debido a que se reduce el 
coste de oportunidad del negocio al ponderar la tasa de descuento con la tasa bancaria), 
es necesario realizar el análisis del flujo apalancado para verificar la incidencia del 
crédito en el VAN del proyecto. 
El proyecto ocupará una línea de crédito que se distribuirá en 3 etapas, además, 
para el apalancamiento se utilizará la tasa efectiva anual del 9.29% que otorga el Banco 
Pichincha.  El monto total de la línea de crédito es de USD $ 927’000.  Este crédito 
representa un 33% del monto total de proyecto (valor máximo que el banco puede 
financiar).  En primer lugar se obtendrá una tasa de descuento apalancada para 
posteriormente destacar los indicadores del análisis financiero estático:  
DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO - CAPM APALANCADO 
ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR 
1 TASA DE DESCUENTO DEL MERCADO INMOBILIARIO DE ECUADOR 19.0% 
2 PORCENTAJE DE APALANCAMIENTO DEL PROYECTO 33.0% 
3 TASA EFECTIVA ANUAL - BANCA PRIVADA 9.29% 
4 TASA DE DESCUENTO APALANCADA ANUAL 15.8% 
5 TASA DE DESCUENTO APALANCADA MENSUAL 1.23% 
Tabla 63 - Determinación de la Tasa de descuento apalancada 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
Como se puede apreciar la tasa de descuento se ve reducida por la ponderación 
del 33% de apalancamiento del proyecto.  Con esta nueva tasa se pueden determinar los 
nuevos indicadores del análisis financiero dinámico: 
VARIACIÓN DE RESULTADOS CON APALANCAMIENTO EN BANCA PRIVADA 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNLEVERED LEVERED DIFERENCIA % 
1 UTILIDAD $ 971,755 $ 891,792 -$ 79,964 -8% 
2 RENTABILIDAD 34% 31% -3% -8% 
3 INVERSIÓN MÁXIMA -1,693,095 -826,790 $ 866,306 -51% 
4 VAN $ 464,205 $ 571,740 $ 107,535 23% 
5 TIR 51% 80% 28% 55% 
Tabla 64 - Resultados de los indicadores del Proyecto con Apalancamiento Bancario 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
A continuación se presenta el flujo apalancado del proyecto: 
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7.7.2. Flujo acumulado apalancado 
 
FLUJO DE CAJA PARCIAL Y ACUMULADO APALANCADO - BANCA PRIVADA 
DESCRIPCIÓN MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 20 MES 21 MES 22 
CRÉDITO BANCARIO TASA ANUAL 9.29% TASA EFECTIVA MENSUAL 0.77% FINANCIAMIENTO 33% $ 939,000                   
INGRESOS ANTES DE CRÉDITO 0 5,445 9,681 14,165 18,929 24,012 29,457 35,321 41,674 48,604 56,228 64,698 74,227 85,118 97,824 107,625 107,625 107,625 107,625 107,625 0 2,668,188 
COSTOS ANTES DE INTERESES 392,168 38,199 38,199 38,199 49,431 110,180 110,180 110,180 87,273 128,020 133,346 173,662 144,863 144,863 164,008 250,730 197,180 224,129 141,410 109,841 50,542 3,337 
CRÉDITO BANCARIO           313,000         313,000         313,000             
INTERESES 0 0 0 0 0 0 2,423 2,423 2,423 2,423 2,423 4,846 4,846 4,846 4,846 4,846 7,269 7,269 7,269 7,269 7,269 7,269 
PAGO DEL CRÉDITO                                           939,000 
INGRESOS 0 5,445 9,681 14,165 18,929 337,012 29,457 35,321 41,674 48,604 369,228 64,698 74,227 85,118 97,824 420,625 107,625 107,625 107,625 107,625 0 2,668,188 
INGRESOS ACUMULADOS 0 5,445 15,126 29,291 48,220 385,232 414,689 450,010 491,684 540,288 909,516 974,214 1,048,442 1,133,560 1,231,383 1,652,009 1,759,634 1,867,259 1,974,884 2,082,509 2,082,509 4,750,697 
COSTOS 392,168 38,199 38,199 38,199 49,431 110,180 112,603 112,603 89,696 130,444 135,770 178,508 149,710 149,710 168,854 255,577 204,449 231,399 148,679 117,110 57,812 949,607 
COSTOS ACUMULADOS 392,168 430,367 468,565 506,764 556,195 666,375 778,979 891,582 981,278 1,111,721 1,247,491 1,425,999 1,575,709 1,725,419 1,894,273 2,149,849 2,354,299 2,585,697 2,734,377 2,851,487 2,909,299 3,858,905 
SALDO OPERATIVO -392,168 -32,753 -28,518 -24,034 -30,502 226,832 -83,146 -77,282 -48,022 -81,839 233,458 -113,810 -75,482 -64,592 -71,030 165,048 -96,824 -123,774 -41,054 -9,485 -57,812 1,718,581 
SALDO ACUMULADO -392,168 -424,921 -453,440 -477,473 -507,975 -281,143 -364,290 -441,572 -489,594 -571,433 -337,975 -451,785 -527,267 -591,859 -662,889 -497,841 -594,665 -718,438 -759,493 -768,978 -826,790 891,792 
Tabla 65 - Flujo Operativo Apalancado 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
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Ilustración 142 - Ingresos, Costos y Saldos Acumulados del Proyecto Apalancado 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ingresos 0 5,445 15,126 29,291 48,220 385,232 414,689 450,010 491,684 540,288 909,516 974,214 1,048,44 1,133,56 1,231,38 1,652,00 1,759,63 1,867,25 1,974,88 2,082,50 2,082,50 4,750,69
Costos 392,168 430,367 468,565 506,764 556,195 666,375 778,979 891,582 981,278 1,111,72 1,247,49 1,425,99 1,575,70 1,725,41 1,894,27 2,149,84 2,354,29 2,585,69 2,734,37 2,851,48 2,909,29 3,858,90
Saldos -392,168 -424,921 -453,440 -477,473 -507,975 -281,143 -364,290 -441,572 -489,594 -571,433 -337,975 -451,785 -527,267 -591,859 -662,889 -497,841 -594,665 -718,438 -759,493 -768,978 -826,790 891,792
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 Conclusiones 7.8.
Gracias al análisis financiero realizado en el presente capítulo se concluye 
principalmente que el proyecto inmobiliario Edificio Utópia se define como un proyecto 
financieramente viable y rentable.   
El proyecto fue analizado en estado puro (estático), bajo condiciones financieras 
dinámicas, bajo los escenarios de sensibilidad del VAN por variaciones en costos y 
precios, y por último en estado apalancado.   
Todos los resultados de los indicadores del análisis financiero representan un 
proyecto viable financieramente que está preparado para afrontar las eventualidades de 
cambios en costos y precios mientras que satisface las expectativas financieras de los 
promotores. 
Con una utilidad de USD$ 971,7559, una rentabilidad de 34% y un margen de 
26% el proyecto se presenta como muy rentable para el promotor. 
Ante las sensibilidades financieras el VAN se comporta de manera diferente 
como se puede demostrar en el siguiente cuadro resumen: 
DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE SENSIBILIDADES 
ÍTEM SENSIBILIDAD 
RESULTADO DEL 
ANÁLISIS 
VAN < 0 
1 A INCREMENTOS EN COSTOS DIRECTOS 
Medianamente 
Sensible a 
incrementos en 
Costos Directos 
mayores a 31% 
2 A DISMINUCIÓN DE PRECIOS DE VENTA 
Altamente sensible a 
disminución de 
Precios de Venta 
menores a 18% 
3 A DISMINUCIÓN DE LA VELOCIDAD DE VENTA 
No se considera 
sensible a la 
disminución de la 
velocidad de venta 
mayores a 18 
meses 
4 AL ESCENARIO MULTIVARIABLE DE COSTOS Y PRECIOS 
Medianamente 
sensible a la 
combinación de 
incrementos en 
costos y disminución 
en precios 
- 
Tabla 66 - Diagnóstico Financiero de Sensibilidades 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
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El contar con un apalancamiento bancario mejora los indicadores dinámicos del 
proyecto: 
VARIACIÓN DE RESULTADOS CON APALANCAMIENTO EN BANCA PRIVADA 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNLEVERED LEVERED DIFERENCIA % 
1 UTILIDAD $ 971,755 $ 891,792 -$ 79,964 -8% 
2 RENTABILIDAD 34% 31% -3% -8% 
3 INVERSIÓN MÁXIMA -1,693,095 -826,790 $ 866,306 -51% 
4 VAN $ 464,205 $ 571,740 $ 107,535 23% 
5 TIR 51% 80% 28% 55% 
Tabla 67 - Variación de Indicadores para el proyecto con apalancamiento en banca privada 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
Se puede apreciar una reducción en aproximadamente USD $76 mil (reducción 
del 8%) en la utilidad del proyecto para el caso del proyecto apalancado, esto se debe 
básicamente a los pagos de interés sobre el crédito bancario.  Pero simultáneamente, del 
análisis dinámico se puede observar un incremento del VAN en más de USD $107 mil 
(incremento del 23%) para el proyecto apalancado.  De igual manera con la TIR, existe 
un 28% (incremento del 40%) de aumento para el proyecto apalancado con crédito de 
banca privada. 
Realizando el mismo análisis para la banca pública se pueden obtener los 
siguientes resultados: 
VARIACIÓN DE RESULTADOS CON APALANCAMIENTO EN BANCA PÚBLICA 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNLEVERED LEVERED DIFERENCIA % 
1 UTILIDAD $ 971,755 $ 893,944 -$ 77,812 -8% 
2 RENTABILIDAD 34% 31% -3% -8% 
3 INVERSIÓN MÁXIMA -$ 1,693,095 -824,833 $ 868,262 -51% 
4 VAN $ 464,205 $ 574,886 $ 110,681 24% 
5 TIR 51.5% 79.9% 28% 55% 
Tabla 68 - Variación de Indicadores para el proyecto con apalancamiento en banca pública y 
privada 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
Las diferencias no son muy significativas en cuanto a los apalancamientos del 
proyecto en banca pública como en banca privada.  Estos resultados nos dan una pauta 
para poder dirigir el proyecto apalancado en la entidad privada como pública. 
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8. Entorno y Aspectos Legales 
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 Introducción 8.1.
Los negocios inmobiliarios se desarrollan dentro de un marco legal regulador.  
Este marco legal se enfoca en 2 ejes: de cumplimiento y regulación.  El primer eje se 
puede definir como el conjunto de parámetros que, regulados por una entidad 
competente, se presentan como prerrequisitos en las fases de inicio y planificación, y 
como requerimientos legales durante la ejecución y cierre del proyecto. 
El segundo eje se manifiesta desde el instante en el que se desarrolla la 
construcción del proyecto inmobiliario (fase de ejecución) y actúa como un eje de 
control hasta el cierre del proyecto. 
Es decir, desde la adquisición del terreno hasta la entrega de la llave del último 
departamento vendido se desarrollan una serie de procesos y requerimientos legales que 
deben cumplirse íntegramente. 
8.1.1. Objetivos generales 
Como objetivos generales del análisis del entorno legal del proyecto 
inmobiliario Edificio Utópia, se muestran las siguientes: 
 
Ilustración 143 – Objetivos generales del capítulo 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
 
Mediante los objetivos del capítulo se busca generar dos etapas de análisis del 
entorno legal.  La primera etapa busca orientar al proyecto sobre los requisitos legales 
1.- Realizar un análisis de los requisitos legales para el inicio del Proyecto 
2.- Realizar un análisis del marco legal para la planificación del proyecto 
3.- Realizar un análisis del marco legal para la ejecución del proyecto 
4.- Realizar un análais del marco legal para el cierre del proyecto 
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que nacen previos a la ejecución del proyecto y los aspectos de cumplimiento legal que 
se desarrollan durante la etapa de ejecución y finalizan en la etapa de cierre. 
8.1.2. Objetivos específicos 
 
Ilustración 144 - Objetivos específicos del capítulo 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Agosto 
El cumplimiento de cada objetivo específico, sea de requerimiento o de 
seguimiento, asegurará una mayor eficiencia en el proceso de inicio de la ejecución y 
una mayor responsabilidad empresarial en el marco legal, respectivamente. 
Objetivos 
Específicos 
Legalización de 
Escritura y 
Registro de la 
Propiedad 
Normalización 
dle IRM 
Definir el 
proceso para la 
Aprobación de 
Planos 
Arquitectónicos 
Definir el 
proceso para la 
Aprobación de 
Ingenierías (IE, 
IEE, SCI, HS, V) Realización de 
la Calificación 
Ambiental y 
Caertificación 
SUIA 
Obtención del 
Permiso s (LMU, 
Trabajos Varios, 
Publicidad 
Exterior) 
Definir las 
condiciones del 
Fideicomiso 
Edificio Utópia 
Desarrollar un 
esquema de 
cumplimiento 
de normativa 
legal vigente 
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8.1.3. Metodología 
La metodología utilizada en el presente capítulo está basada en la recopilación y 
descripción de los requisitos legales y de la normativa de cumplimiento del marco legal 
vigente a partir de la información primaria recolectada en los entes de control y 
regulación municipal y nacional. 
Las fuentes de consulta de la información primaria son: 
 Web oficial del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
 Web Oficial del Cuerpo de Bomberos de Quito 
 Web Oficial del Sistema de Rentas Internas 
 Web Oficial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
 Web Oficial del Ministerio de Relaciones Laborales 
 Clases de Entorno Legal con la Doctora María Elena Barriga (MDI 2013-
2014). 
 
 Marco legal de la Fase de Iniciación del Proyecto 8.2.
Dentro de la fase de iniciación del proyecto existen 4 instancias legales que 
deben ser superadas para iniciar el proceso de planificación.  Estas 4 instancias se 
muestran a continuación: 
 
Ilustración 145 - Primera Etapa: Requisitos legales de la fase de Iniciación 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
Escritura de 
compra-venta 
del terreno 
Registro de la 
Propiedad 
Pago del 
Impuesto 
Predial 
Actualización 
del IRM 
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8.2.1. Escritura de compra-venta del terreno 
Todo predio debe poseer una escritura pública actualizada, notariada e inscrita 
en el Registro de la propiedad como punto de partida para el desarrollo de un proyecto 
inmobiliario. 
Para el Proyecto Inmobiliario Edificio Utópia, ubicado en el predio 27042 de la 
ciudad de Quito, se realizó la Escritura de Compraventa y constitución de Hipoteca 
Abierta otorgada por el Dr. Pablo Agustín Dávalos Dillon y Señora a favor de 
Ingeniería y Construcción JPYA Cía. Ltda., por una cuantía de USD $360,020.00 el 9 
de mayo del año 2011, en la notaría Décimo Octava del Dr. Enrique Díaz Ballesteros. 
 
Ilustración 146 - Portada de la Escritura de compraventa del predio 27042 
Emitido por: Notaría Décimo octava, Modificado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
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8.2.2. Registro de la Propiedad y Certificado de Gravámenes 
Una vez realizada la compraventa de un terreno, con la escritura notariada se 
debe realizar la actualización en el registro de la propiedad.  Este trámite dura de una a 
dos semanas dependiendo de la agilidad del funcionario durante el trámite. 
Para el Proyecto Inmobiliario Edificio Utópia se cuenta con la actualización del 
Registro de la Propiedad.  Con el registro actualizado es posible solicitar un Certificado 
de Gravámenes Actualizado para los posteriores trámites del Fideicomiso Edificio 
Utópia. 
Es posible realizar la solicitud del Certificado de Gravamen en línea mediante el 
ingreso de la solicitud en línea en la web oficial del Registro de la Propiedad, 
http://www.registrodelapropiedad.quito.gob.ec/, como se muestra a continuación: 
 
Ilustración 147 - Formulario de Solicitud On-line del Certificado de Gravamen 
Emitido por: Registro de la Propiedad, Modificado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
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8.2.3. Pago del Impuesto Predial 
Por definición, el impuesto predial es un tributo que deben hacer, al Estado, 
quienes tengan una propiedad, bien sea casa, departamento, local comercial u oficina, o 
terreno.  Los pagos de impuestos prediales deben hacerse cada año y su valor varía y 
disminuye con el tiempo. 
Para el Predio 27042, donde se desarrolla el Proyecto Inmobiliario Edificio 
Utópia, se realizó el pago del impuesto predial a inicios del año 2014.  En la etapa de 
ejecución y cierre del proyecto se deberá haber cancelado, en sus respectivos años, los 
impuestos prediales de los años 2015 y 2016.  A continuación se muestra el 
comprobante de pago del impuesto predial del año 2014. 
 
Ilustración 148 - Pago del Impuesto Predial del Predio 27042 
Emitido por: Municipio de Quito 
Fecha: 2014 – Septiembre 
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8.2.4. Actualización del IRM 
El Distrito Metropolitano de Quito cuenta desde el año 2012 con una 
herramienta online para consultar el estado del Informe de Regulación Metropolitana 
(IRM): https://pam.quito.gob.ec/SuimIRM-war/irm/buscarPredio.jspx.  Gracias a esta 
herramienta se puede comprobar si el IRM se encuentra actualizado.   
Se debe verificar que el IRM se encuentre actualizado mediante un chequeo de 
los campos correspondientes al propietario, área del terreno y observaciones: 
 
Ilustración 149 - Verificación de campos en el IRM 
Emitido por: Municipio de Quito, Modificado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
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 Marco legal de la Fase de Planificación del Proyecto 8.3.
Durante la etapa de planificación del proyecto inmobiliario se busca alcanzar dos 
objetivos: el punto de equilibrio legal y el  punto de equilibrio económico.  El primer 
punto de equilibrio es el permiso de construcción, actualmente denominado por el 
Municipio de Quito como LMU20 o Licencia Metropolitana Urbanística de 
Edificaciones, mientras que el segundo depende de la formación del Fideicomiso y el 
inicio de las preventas con la firma de promesas de compraventa así como la firma del 
convenio de ventas con la empresa de bienes raíces que llevará el corretaje.   
Para obtener la LMU20 es necesario cumplir con conjunto de requerimientos 
municipales, como se muestra a continuación: 
 
Ilustración 150 – Flujograma de requisitos para la obtención de la LMU20 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
Por otro lado, es muy importante adelantar pasos que ayudarán a los procesos 
comerciales y también generarán un pequeño adelanto a la etapa de ejecución.  Este 
adelanto es la Aprobación de Intervenciones Constructivas Menores, anteriormente 
denominada Licencia de Trabajos Varios, y así poder ejecutar la construcción de una 
guardianía y sala de ventas elevada, que será empapelada con la valla de publicidad del 
proyecto.   
Es importante mencionar que la publicidad a colocarse en la sala de ventas 
elevada contará con su respectiva autorización municipal mediante el formulario 
solicitud para la Licencia Metropolitana Urbanística para Publicidad Exterior LMU4. 
Contribución Especial por Incremento de Pisos 
Aprobación del proyecto Técnico Arquitectónico 
Aprobación del Proyecto Técnico 
Estructural e Instalaciones 
Calificación Ambiental SUIA y 
Certificación 
   
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
  
PLAN DE NEGOCIOS 221 
8.3.1. Contribución Especial por Incremento de Pisos 
En la actualidad, gracias al traslado del Aeropuerto Mariscal Sucre a Tababela, 
un gran número de predios de la ciudad de Quito fueron asignados con la Zonificación 
Urbanística de Asignación Especial o ZUAE.  Es decir, estos predios tienen la 
posibilidad de incrementar dos pisos adicionales a los pisos máximos regulados por el 
IRM de cada lote.  
Para ello, el propietario del terreno o el promotor del proyecto, debe realizar una 
solicitud de incremento de pisos, la cual la debe realizar por medio de la página web: 
https://pam.quito.gob.ec/SuimIRM-war/irm/buscarPredio.jspx.  En este formulario en 
línea se debe asignar el área que se desea adquirir, es decir, en base al coeficiente de 
ocupación se define el área de cada planta (en área bruta) que se desea adquirir, valor 
que no puede exceder el número generado por multiplicar 2 veces del COS PB del 
terreno. 
El trámite para solicitar permiso no es muy complicado, pero conlleva un aporte 
especial que debe cancelarse al municipio. Este aporte se realiza en función de la 
siguiente fórmula: 
𝐶𝐸 =  
𝑆 (𝑡) ×  𝑉 (𝐴𝐼𝑉𝐴)
𝐴𝑈𝑇
×  𝐴𝐵 (𝑝) 
Ecuación 2 - Ecuación del Valor de Contribución Especial por incremento de pisos 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
Donde: 
 CE: contribución especial para la captación del incremento del valor del 
inmueble por sueldo creado. 
 S (t): Superficie del terreno 
 V (AIVA): Valor del AIVA correspondiente al terreno, que establece el valor 
del terreno según sector. 
 AUT: Área Útil Total de Construcción asignada por el PUOS (área vendible). 
 AB (p): Área total de Construcción a incrementarse de los pisos autorizados. 
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El Proyecto Inmobiliario Edificio Utópia realizó la CE y obtuvo el Acta de 
Contribución Especial por Incremento de Pisos como se muestra a continuación: 
 
Ilustración 151 - Acta de Contribución por incremento de Número de Pisos (ZUAE) 
Emitido por: Municipio de Quito, Modificado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
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A continuación se proporciona información sobre el procedimiento para la 
Obtención del Acta de Contribución Especial por Incremento de Pisos: 
 Obtener el Valor del CE a cancelar: lo primero que tiene que hacer es acudir a 
la página web: https://pam.quito.gob.ec/SuimIRM-war/irm/buscarPredio.jspx y 
hacer Click en el servicio que dice “Incremento de Pisos”.  Luego debe digitar 
su número de C.I o RUC y el número de predio correspondiente al edificio  
donde desea realizar los cambios.  En esta página se realiza el cálculo del precio 
a pagar automáticamente y se informa en qué Administración debe efectuar el 
trámite. 
 Sellar la solicitud: Luego de determinar el costo, se debe imprimir la solicitud 
que se encuentra en la misma página.  A continuación se debe llevar la solicitud 
impresa a la Administración Zonal a la que pertenece el predio. En dicha 
ventanilla se aprobará el trámite, puesto la solicitud es sólo informativa. Cuando 
se apruebe el permiso de modificación se emitirá una orden de pago. 
 Forma de Pago: La CE se puede cancelar en un sólo pago mediante las 
ventanillas de la Administración Zonal o la página web de los impuestos de los 
predios. Sin embargo, para comodidad de los ciudadanos, se ha establecido la 
posibilidad de realizar un pago inicial del 20% y luego negociar el resto para dos 
años plazos. Para hacerlo, se debe acudir a la Dirección Metropolitana 
Financiera Tributaria. 
8.3.2. Aprobación del Proyecto Técnico Arquitectónico 
Una vez aprobado (por parte de Ingeniería y Construcción JPYA) el proyecto 
arquitectónico (elaborado por ENNE Arquitectos), el procedimiento de aprobación de 
municipal de planos arquitectónicos inicia ingresando el proyecto en planos a la Entidad 
Colaboradora - Colegio de Arquitectos del Ecuador – Pichincha o CAE-P ECP.  Los 
requisitos para el ingreso de los planos son: 
1. 3 juegos de planos arquitectónicos en formado A1, firmados por el 
proyectista y el promotor, y un juego en CD. 
2. Formulario Solicitud de Revisión de Reglas Técnicas del Proyecto 
Técnico Arquitectónico (LMU-20/ARQ-ORD Formulario N°9). 
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3. Escritura del predio. 
4. IRM Actualizado. 
5. Copia de cédula del propietario o del representante legal de la persona 
jurídica dueña del predio con su respectivo nombramiento. 
6. Acta de Contribución Especial por Incremento de Pisos. 
A continuación se muestra el Certificado de Conformidad del proyecto 
arquitectónico (cabe mencionar que este trámite dura de entre 20 a30 días laborables): 
 
Ilustración 152 - Certificado de Conformidad del Proyecto Técnico Arquitectónico 
Emitido por: CAE- EC 
Fecha: 2014 – Septiembre 
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8.3.3. Conformación del Fideicomiso Edificio Utópia 
“El fideicomiso inmobiliario consiste en que el fideicomitente propietario, si es 
dueño de un predios sobre el cual se desarrollará el proyecto, o un fideicomitente 
promotor, que no necesariamente es propietario del terreno, transfiere determinados 
bienes y/o derechos al fiduciario para que éste cumpla con diverso encargos y así lograr 
desarrollar un proyecto inmobiliario específico”.Fuente especificada no válida. 
 
Ilustración 153 - Fiduciaria Administradora del Fideicomiso Utópia 
Fuente: Web page de Fiducia S.A.  
Fecha: 2014 – Septiembre 
La fiduciaria seleccionada para formar el Fideicomiso Utópia es la 
Administradora de Fondos y Fideicomisos Fiducia S.A. 
COMPRADORES
PROMOTOR
FIDUCIA S.A.
PROYECTO
1. Bienes Proyecto y
 derecho a recibir recursos
4. Utilidades
2. Transferencia 
de Dinero
3.- Restituye si 
no alcanza el PEF
3. Al PEF 
transfiere dinero
Fiscalización junta de 
Fideicomiso
Plan Inmobiliario Integral
 
Ilustración 154 - Esquema de Funcionamiento del Plan Inmobiliario Integral del Fideicomiso 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
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El Fideicomiso Utópia garantizar la canalización de recursos proveniente de las 
ventas hacia el proyecto inmobiliario.  Las principales razones para utilizar el 
fideicomiso Edificio Utópia son: 
 Brindar una mayor seguridad y confianza al cliente y al promotor. 
 El patrimonio es inembargable por deudas del administrador o fiduciante. 
 El riesgo de un proceso judicial de quiebra desaparece. 
 Se busca cumplir los plazos fijados en los contratos. 
 Se exige un cumplimiento del cronograma valorado. 
 Existe una obligación legal de rendición de cuentas por el administrador. 
 Las entidades bancarias pueden brindar un músculo financiero para la 
financiación del proyecto gracias a la seriedad y confianza que genera el 
fideicomiso. 
8.3.4. Aprobación del Proyecto Técnico Estructural y de Instalaciones 
Una vez aprobado (por parte del CAE-EC) el proyecto arquitectónico, y luego de 
haber obtenido el Certificado de Conformidad del Proyecto Técnico Arquitectónico, el 
procedimiento de aprobación de municipal inicia al ingresar los planos estructurales, 
eléctricos, hidrosanitarios y del sistema contraincendios a la Entidad Colaboradora - 
Colegio de Arquitectos del Ecuador – Pichincha o CAE-P ECP.  Los requisitos para el 
ingreso de los planos son: 
1. 3 juegos de planos de instalaciones en formado A1, firmados por el 
ingeniero especialista y el promotor, y un juego en CD. 
2. Memorias de Cálculo de las ingenierías: Estructural, Eléctrica y 
Electrónica, Hidrosanitaria, y del Sistema Contra incendios.  
3. Formulario Solicitud de Revisión de Reglas Técnicas del Proyecto 
Técnico Estructural y de instalaciones (ESTRUCT-INST-ANEXO-LMU 
20 Formulario N°11). 
4. Formularios Anexo2, Anexo 7 y Anexo 8. 
5. 1 Juego de planos arquitectónicos aprobados/sellados. 
6. Estudio de suelos del predio 27042. 
 
   
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
  
PLAN DE NEGOCIOS 227 
8.3.5. Calificación y Certificación Ambiental (SUIA) 
El Sistema Único de Información Ambiental, SUIA, busca integrar toda la 
información de proyectos de cualquier índole, a nivel nacional, para generar indicadores 
de procesos institucionales.  Se busca también calificar proyectos con base al listado 
general de calificación ambiental.  
Todo propietario del predio o patrocinador del proyecto debe registrarse en el 
sistema para generar su propio Sistema Único de Información Ambiental. 
 
Ilustración 155 - Creación de un Nuevo Proyecto en el portal web SUIA 
Emitido por: SUIA 
Fecha: 2014 – Septiembre 
Para obtener la categorización ambiental el promotor debe crear un nuevo 
proyecto en el portal web del Sistema Única de Información Ambiental: 
http://suia.ambiente.gob.ec/.   
 
Ilustración 156 - Registro Ambiental del Proyecto Edificio Utópia 
Emitido por: SUIA 
Fecha: 2014 – Septiembre 
Luego del registro de la empresa o persona natural a cargo del proyecto, se debe 
realizar la categorización ambiental con base al catálogo de categorización Ambiental 
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Nacional.  Los proyectos inmobiliarios entran en la categoría 23.3Fuente especificada 
no válida.. 
Existen 4 categorías en el sistema de categorización: 
CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE 
N° CATEGORÍA  DESCRIPCIÓN ESTUDIO O IMPLEMENTACIÓN 
1 Categoría 1:  Impacto Ambiental: No significativo Guía de buenas prácticas 
2 Categoría 2: Impacto Ambiental: Bajo Impacto Ficha Ambiental 
3 Categoría 3: Impacto Ambiental: Mediano Impacto Declaratoria de Impacto Ambiental 
4 Categoría 4: Impacto Ambiental: Alto Impacto Estudio de Impacto Ambiental 
Tabla 69 - Categorías Ambientales del Ministerio del Ambiente Ecuador 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
El Edificio Utópia registró el proyecto en Categoría I, categorización 23.3.2.1, es 
decir: Construcción y operación de conjuntos residenciales y/o urbanizaciones edificios 
menor  o igual a 20000 m2 de área bruta. 
Esta categorización permitirá obtener la Guía de Buenas Prácticas Ambientales 
(del Ministerio del Ambiente) para que el proyecto sea aceptado en el Municipio y así 
se obtenga el Certificado Ambienta emitido por el SUIA, el cual es requisito 
fundamental para obtener el permiso de construcción o Licencia Metropolitana 
Urbanística de Edificaciones. 
8.3.6.   Aprobación de Intervenciones Constructivas Menores y Publicidad 
El objetivo de implementar una sala de ventas, construcción de cerramiento y 
guardianía elevada, agilita el inicio de la etapa de ejecución y también genera un 
atractivo para la agenda comercial.  Esto se debe a que existe un adelanto al proceso 
constructivo en actividades que perduraran durante una gran etapa del proyecto en 
ejecución y además generarán un motor de venta al “vestir la obra” con la sala de ventas 
y la valla publicitaria del Proyecto. 
Es por ello que un mes previo a la fase de ejecución se iniciará el trámite 
correspondiente a la obtención de los permisos por medio del formulario N°26 o la 
LMU-20 / ICME-SIMP, es decir la solicitud de aprobación de intervenciones 
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constructivas menores y por medio del formulario 41-PEF o LMU41, es decir la 
solicitud para la Licencia Metropolitana Urbanística de Publicidad Exterior Fija. 
Los requisitos para la aprobación de intervenciones constructivas menores son: 
 Formulario LMU-20 / ICME-SIMP 
 Copia de Cédula del propietario del predio o representante legal 
 Nombramiento del representante legal 
 Plano esquemático de ubicación de la sala de ventas / guardianía elevada. 
Los requisitos para la aprobación de la licencia Metropolitana Urbanística de 
Publicidad Exterior son: 
 Formulario 41-PEF o LMU41 
 Copia de Cédula del propietario del predio o representante legal 
 Nombramiento del representante legal 
 Esquema gráfico del tamaño, forma y ubicación de la publicidad exterior 
en el predio. 
Una vez obtenidos las licencias mencionadas se puede realizar el inicio de la 
construcción de la sala de ventas / guardianía elevada así como la ubicación de la valla 
publicitaria y la publicidad exterior en vinil adhesivo. 
8.3.7. Obtención de LMU-20 
La Licencia Metropolitana Urbanística de Edificaciones, o LMU20, se podrá 
obtener al presentar en el Municipio de Quito (en la administración zonal a la cual 
corresponda el predio) los certificados listados a continuación: 
 Certificado de conformidad del Proyecto Técnico Arquitectónico 
(Emitido por la Entidad Colaboradora CAE-P ECP) 
 Certificado de conformidad del Proyecto Técnico Estructural y de 
Instalaciones (Emitido por la Entidad Colaboradora CAE-P ECP) 
 Certificado Ambiental de Aprobación de Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales (Secretaría de Ambiente - SUIA) 
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La LMU20 reemplaza el pago de garantías de construcción, de manera que el 
proceso se vuelve menos costoso, aunque un poco más lento en su tramitología. 
Para el Edificio Utópia este trámite se lo realiza en la administración zonal Norte 
Eugenio Espejo y posee una duración de menos de 2 horas. 
8.3.8. Promesas y Contratos de Compra-venta 
La promesa de compra venta es un contrato por el cual las partes se obligan 
mutuamente a celebrar posteriormente un contrato de compraventa del bien inmueble.  
Mediante la firma de la promesa de compraventa el cliente interesado en la adquisición 
del bien firma las condiciones de pago y acepta realizar la reserva con el 2% del precio 
del inmueble.  La promesa de compra venta se la realiza previo a la formalización del 
fideicomiso. 
Una vez puesto en marcha el fideicomiso Edificio Utópia, se realizan los 
contratos de compraventa.  En este documento legal se realiza una transacción 
comercial, transacción en la cual se ejecuta el traspaso de dominio o adquisición del 
bien inmueble en función jurídica y económica de un valor pactado entra las partes. 
Se establecen los siguientes numerales dentro de la minuta: 
1. Comparecientes 
2. Antecedentes 
3. Compraventa 
4. Precio y forma de pago 
5. Plazo de entrega 
6. Especificaciones 
Técnicas del proyecto 
7. Transferencia de dominio 
8. Saneamiento 
9. Gastos e impuestos 
10. Jurisdicción y Trámite 
11. Autorización 
12. Aceptación de las partes 
13. Firmas 
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8.3.9. Elaboración del Convenio de Ventas 
La empresa Ingeniería y Construcción JPYA Cía. Ltda. cuenta con una amplia 
experiencia en construcción de proyectos inmobiliarios. Sin embargo, el Edificio Utópia 
es su primer proyecto de desarrollo inmobiliario de residencias en altura. 
Es por ello que, con el afán de emprender una excelente labor comercial que 
vaya de la mano con la estrategia comercial presentada en el capítulo 7, se ha planteado 
formalizar convenios de ventas con una comercializadora posicionada en el mercado 
inmobiliario de la ciudad de Quito. El inventario del Edificio Utópia será 
comercializado por la Empresa Inmobiliaria Construecuador S.A., por corredoras 
independientes, y por el Departamento Comercial de Ingeniería y Construcción JPYA, 
luego de la firma de los convenios de venta. 
En el convenio de venta se otorgará la potestad de comercializar el inventario del 
proyecto inmobiliario Edificio Utópia tanto a corredoras independientes como a 
Construecuador S.A., y se presentará como un contrato de cesión de inventario.  De esta 
manera las vendedoras de la comercializadora inmobiliaria podrán realizar activaciones 
en obra para conocer los departamentos modelos y se realizarán diferentes y atractivos 
programas de publicidad y marketing. 
 
 Marco legal de la Fase de Ejecución del Proyecto 8.4.
Una vez que el proyecto posea las licencias metropolitanas y permisos para 
iniciar la fase de ejecución (construcción del edificio), se deben tener en cuenta el 
enfoque del sistema legal de ejecución, la elaboración de contratos de obra cierta para 
diferentes actividades de la ejecución y los trámites municipales de solicitud de 
acometidas.  Todo lo mencionado anteriormente debe ir de la mano con el cumplimiento 
de normativa legal y tributaria vigente.  
8.4.1. Notificación de inicio del Proceso Constructivo 
En la actualidad, previo al inicio de la ejecución del proyecto, se debe presentar 
en la Agencia Metropolitana de Control (AMC) la Solicitud de Notificación del Proceso 
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Constructivo.  Para ello es necesario presentar el Formulario N°19 LMU-20/ARQ-
ORD.  Los requisitos que acompañan el trámite son: 
 Formulario Normalizado N°19 de Solicitud de Notificación de inicio del 
Proceso Constructivo. 
 Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales del IESS. 
8.4.2. Elaboración del Enfoque del Sistema Legal de Ejecución 
La fase de Ejecución del proyecto inmobiliario Edificio Utópia tendrá un 
esquema organizacional que se desarrollará bajo administración de la empresa 
Ingeniería y Construcción JPYA Cía. Ltda. con el siguiente esquema organizacional: 
SUPERINTENDENTE
 
RESIDENTE
 
Secretaria de obra
 
Bodeguero
 
Maestro Mayor
- Frente 1 -
Segundero de Obra
 - Frente 1 -
CONTRATISTAS
VARIOS
Ingeniero 
Hidrosanitario
 
Jefe de Grupo de 
Albañiles y Peones
 - Frente 1 -
Albañiles y Peones
 - Frente 1 -
Ingeniero Eléctrico
 
 
Ilustración 157 - Organigrama funcional de construcción 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
La empresa Ingeniería y Construcción cuenta con el personal técnico que 
ocupará los cargos de Superintendente y Residente de Obra.  Para los cargos de 
bodeguero, Secretaria de obra, Maestros y Cuadrillas, se realizarán contratos por obra 
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luego de realizar un Headhunting apropiado para la incorporación del personal a la 
empresa.   
Para los contratos de obra, como de revestimientos o acabados, por ejemplo 
aluminio y vidrio o elevadores, se realizará un contrato por obra cierta donde se incluya 
el plazo, monto del contrato, cronograma de ejecución y todas las consideraciones 
legales que son responsabilidad del contratista. 
8.4.3. Esquemas legales y tributarios de operación y contratación 
Todo personal técnico y de obra será dotado de equipos de protección personal, 
afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y cumplimento contractual 
regulado por el Ministerio de Relaciones Laborales, además, su remuneración estará 
basada en un mix entre las características del cargo y las aspiraciones salariales del 
candidato al cargo.  La empresa cubrirá todos los beneficios de ley. 
El esquema de contratación será en base a una relación de dependencia, la cual 
se encontrará bajo las condiciones laborales y legales que norma el Ministerio de 
Relaciones laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como se muestra a 
continuación: 
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Ilustración 158 - Esquema de Contrataciones 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
 
Ilustración 159 - Esquema de Tipo de Contrato bajo Relación de Dependencia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
 
C
O
N
TR
A
TO
S 
B
A
JO
 R
EL
A
C
IÓ
N
 D
E 
D
EP
EN
D
EN
C
IA
 
MINISTERIO DE RELACIONES 
LABORALES 
MLR 
Suspcripción de contratos de 
trabajo 
Lelalización e Inscripción en el 
MRL 
Liquidación y Finiquito en MRL  
al finalizar el contrato 
INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
IESS 
Obtención del Número 
Patronal 
Aviso de Entrada 
Aviso de Salida 
TIPOS DE CONTRATO POR JORNADA BAJO ESQUEMA DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
JORNADA ORDINARIA 
DIURNA 
- 8 HORAS DIARIAS 
- 40 HORAS SEMANALES 
JORNADA SUPLEMENTARIA 
- 50% DE RECARGO EXTRA 
JORNADA 
EXTRAORDINARIA 
- 100% DE DE RECARGO 
EXTRA 
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Ilustración 160 - Esquema de Obligaciones Patronales I 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
 
 
 
ESQUEMA DE OBLIGACIONES PATRONALES I 
SUELDO 
REMUNERACIÓN 
APORTE 
PATRONAL  AL 
IESS 
FONDOS DE 
RESERVA 
ADICIONALES 
13er SUELDO 
14rto SUELDO 
VACACIONES 
15 DÍAS AL AÑO 
UTILIDADES 
10% 
5% POR CARGA 
FAMILIAR 
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Ilustración 161 - Esquema de Obligaciones Patronales II 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
 
ES
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EM
A
 D
E 
O
B
LI
G
A
C
IO
N
ES
 P
A
TR
O
N
A
LE
S 
II
 
TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD (4%) 
REGLAMENTO INTERNO DE 
TRABAJO 
REGISTRO DE 
TRABAJADORES 
REGLAMENTO INTERNO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
JUBILACIÓN PATRONAL 
25 AÑOS DE TRABAJO 
PARA LA MISMA EMPRESA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 
COMEDOR 
+50 TRABAJADORES 
IMPLEMENTACIÓN DE 
GUARDERÍA 
+50 TRABAJADORES 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ENFERMERÍA Y 
DISPENSARIO MÉDICO 
+50 TRABAJADORES 
ROPA DE TRABAJO 1 UNIFORME ANUAL 
TRABAJADOR SOCIAL +50 TRABAJADORES 
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Ilustración 162 – Obligaciones Tributarias Nacionales 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
 
 
Ilustración 163 - Esquema de Obligaciones Patronales II 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
ESQUEMA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS I 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SRI 
DECLARACIÓN 
MENSUAL DE 
IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (IVA) 
DECLARACIÓN ANUAL 
DEL IMPUESTO A LA 
RENTA 
DECLARACIÓN DE 
RETENCIONES EN LA 
FUENTE  
DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL 
ES
Q
U
EM
A
 D
E 
O
B
LI
G
A
C
IO
N
ES
 T
R
IB
U
TA
R
IA
S 
II
 PATENTE MUNICIPAL 
PERSONA NATURAL, 
PERSONA JURÍDICA O 
PROFESIONAL 
1.5 / 1000 A LOS ACTIVOS 
IMPUESTOS PREDIALES 
IMPUESTO ESPECIAL AL 
CAPITAL NETO DE 
SOCIEDADES 
IMPUESTOS A LOS 
CONSUMOS ESPECIALES 
IMPUESTO A LA 
TRANSFERENCIA DE 
TÍTULOS DE PROPIEDADES 
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8.4.4. Solicitud de Acometidas 
Durante la fase de ejecución se debe realizar la solicitud de acometidas, 
provisionales como definitivas al proyecto en construcción.   
Las empresas a cargo de certificar la factibilidad de servicio son: 
 Para el servicio de agua potable y alcantarillado: La Empresa Municipal 
de Alcantarillado y Agua Potable de Quito, EMAAP-Quito. 
 Para el servicio de electricidad: La Empresa Eléctrica Quito, EEQ. 
 Para el servicio de telefonía: La Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones, CNT. 
 Para los servicios de internet y televisión satelital: CNT, Claro, TV Cable 
y DIRECTV. 
 
 Marco legal de la Fase de Cierre del Proyecto 8.5.
Finalmente, una vez concluida la etapa de ejecución del proyecto Edificio 
Utópia, se inicia la etapa de Cierre del proyecto.   
El marco legal en el que actuará el proyecto será el de 4 ejes, en primer lugar la 
aprobación de planos modificatorios (de ser el caso), luego el permiso de habitabilidad, 
la declaratoria de propiedad horizontal y la liquidación de servicios y proveedores. 
8.5.1. Aprobación de Planos Modificatorios 
Al estar orientado a un segmento de mercado alto y medio alto, los clientes de 
los departamentos tienen la posibilidad de jugar en la ubicación de divisiones interiores.  
Por esta razón, al efectuarse cambios arquitectónicos durante la construcción, se deberá 
realizar los trámites pertinentes a Aprobación de Planos Modificatorios. 
Para poder aprobar los planos modificatorios se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
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 Formulario Solicitud de Revisión de Reglas Técnicas del Proyecto 
Técnico Arquitectónico (LMU-20/ARQ-ORD Formulario N°9). Con el 
casillero Proyecto Modificatorio marcado con una X. 
 1 juego de planos arquitectónicos aprobados. 
 Copia del Certificado de Conformidad Técnica del Proyecto 
Arquitectónico. 
 Copia de cédula del propietario o representante legal de la persona 
jurídica propietaria del predio. 
 Nombramiento del representante legal. 
 IRM del predio. 
8.5.2. Conformidad de Finalización de la obra y Habitabilidad 
Actualmente hay dos hitos importantes en la tramitología que nace de 
finalización de la fase de ejecución y da apertura al cierre del proyecto:  
1. Certificado de Conformidad Finalización de Obra 
2. Permiso de habitabilidad del cuerpo de Bomberos 
El Certificado de Conformidad de Finalización de la obra se lo obtiene previo a 
la presentación del Formulario N° 26 LMU-20/ARQ-ORD.  Los requisitos para la 
obtención del certificado son: 
 Formulario Solicitud de Notificación de Finalización del Proceso 
Constructivo, Formulario N°26 LMU-20/ARQ-ORD. 
 Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales del IESS 
 Memoria Fotográfica de la Edificación en formato impreso y digital 
(CD). 
Para el Permiso de Ocupación y Habitabilidad se debe acudir al Cuerpo de 
Bomberos y cumplir con los siguientes requisitos: 
 Informe de Visto Bueno de Planos 
 Solicitud de Inspección 
 Pago de Tasa (USD $20.00) 
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Al término de 3 días laborables luego de la inspección se emitirá un informe por 
el Cuerpo de bomberos.  
Es importante mencionar que el artículo 342 de la normativa de bomberos indica 
lo siguiente: “En el caso de que el informe sea desfavorable, el Cuerpo de Bomberos 
está facultado a negar el permiso de ocupación mientras no se cumpla con las normas y 
el Sistema de Prevención contra Incendios en el visto bueno de planos para edificación.” 
8.5.3. Alícuotas de Declaratoria bajo el Régimen de Propiedad Horizontal 
A diferencia de años anteriores, donde se realizaba una aprobación de la 
declaratoria de propiedad horizontal en el municipio de la ciudad de Quito, los procesos 
de revisión son ahora dirigidos hacia la Entidad Colaboradora Colegio de Arquitectos 
CAE-ECP.   
Este proceso posee actualmente el nombre de Revisión de Alícuotas de 
Declaratoria bajo el Régimen de Propiedad Horizontal.  Como antecedente vale recordar 
que al momento de implementar este proceso de tramitación, se exigía haber obtenido el 
permiso de habitabilidad, sin embargo, gracias a las intervenciones de los gremios de 
constructores inmobiliarios de la ciudad, la fase de ejecución debe poseer un 70% de 
avance para poder aprobar el presente trámite. 
Los requisitos para la aprobación de la Revisión de Alícuotas de Declaratoria 
bajo el Régimen de Propiedad Horizontal son: 
1. Formulario Normalizado N°13 LMU-20/PH-ORD ESP,  Formulario 
Solicitud de la Revisión de Alícuotas de Declaratoria bajo el Régimen de 
Propiedad Horizontal 
2. Certificado de Propiedad actualizado o Escritura inscrita en el Registro 
de la Propiedad 
3. 3 juegos de cuadros impresos en formato A4 de alícuotas, áreas 
comunales y linderos 
4. Un cd en formato Excel con los archivos digitales de las alícuotas, áreas 
comunales y linderos 
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5. Cuadro de áreas comunales y linderos suscrito por el profesional y 
propietario 
6. En caso de modificatoria a la Declaratoria, Acta notariada según la ley 
Los formatos de cuadros tipos se muestran a continuación: 
CUADRO DE ALÍCUOTAS 
Nª Predio Nª Alícuota Uso / 
Denominación 
Niveles Áreas 
Construidas 
m2 
Áreas Abiertas     
m2 
Alícuota 
Parcial % 
Alícuota 
Total % 
                
                
                
                
                
                
                
SUB TOTAL         
TOTAL     
Tabla 70 – Cuadro tipo de alícuotas 
Fuente: Instructivo de Para el Registro de Datos de la Solicitud de Revisión de Alícuotas de 
Declaratoria bajo el Régimen de Propiedad Horizontal  
Fecha: 2014 – Septiembre 
 
CUADRO DE ÁREAS DE USO COMUNAL 
Nª Predio Uso / Denominación Niveles Área 
  Retiros Frontales     
  Retiros Laterales     
  Retiros Posteriores     
  Circulación Vehicular     
  Circulación Peatonal     
  Áreas verdes recreativas     
  Estacionamientos visitas     
  Terrazas          
  Sala de copropietarios     
  Guardianía       
  Oficina Administración     
  Otro         
  Otro         
TOTAL   
Tabla 71 – Cuadro tipo de áreas de uso comunal 
Fuente: Instructivo de Para el Registro de Datos de la Solicitud de Revisión de Alícuotas de 
Declaratoria bajo el Régimen de Propiedad Horizontal  
Fecha: 2014 – Septiembre 
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CUADRO DE LINDEROS 
Nº Predio Nº          
Alic. 
Uso / Denomin. Niveles Alícuota % Norte       
(m) 
Sur           
(m) 
Este          
(m) 
Oeste       
(m) 
Superior 
(m2) 
Inferior   
(m2) 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
Tabla 72 – Cuadro tipo de linderos 
Fuente: Instructivo de Para el Registro de Datos de la Solicitud de Revisión de Alícuotas de 
Declaratoria bajo el Régimen de Propiedad Horizontal  
Fecha: 2014 – Septiembre 
8.5.4. Liquidación de contratos de servicios y proveedores 
Se realizará el cierre de los contratos elaborados por los diferentes contratistas a 
cargo de las diferentes actividades del proyecto.   
Se realizará un acta entrega recepción provisional (similar a las actas de 
contratación pública que se encuentran en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública), y luego de 4 meses posteriores a la firma del acta de entrega 
recepción provisional se realizará una entrega recepción definitiva con su respectiva 
acta firmada por el contratante y el contratista.  En las actas de entrega recepción se 
realizará la liquidación económica.   
De igual manera se actuará con el persona que preste sus servicios para la 
ejecución de la obra, es decir, con el personal técnico, administrativo y operativo de la 
obra. 
Al liquidar el personal de obra se realizará las correspondientes actas de finiquito 
en el Ministerio de Relaciones Laborales, así como también los trámites 
correspondientes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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 Conclusiones 8.6.
Con base al listado de requerimientos que el entorno legal del sector 
inmobiliario presenta, es preciso esquematizar una matriz que resuma todo el marco 
legal o entorno legislativo donde se desarrollar el sector inmobiliario, y, de manera 
específica, para el proyecto inmobiliario Edifico Utópia: 
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES 
ÍTEM FASE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE GESTIÓN ESTADO 
1 INICIO     
1.1 
 
Escritura de compra-venta del terreno Notaría Décimo Octava Listo 
1.2   Obtención del Certificado de gravámenes Registro de la Propiedad Listo 
1.3 
 
Pago del impuesto predial del año en curso DMQ Listo 
1.4   Actualización del IRM DMQ Listo 
2 PLANIFICACIÓN     
2.1 
 
Acta de Contribución Especial - Incremento de Pisos DMQ Listo 
2.2   Aprobación del Proyecto Técnico Arquitectónico EC-CAE Listo 
2.3 
 
Conformación del Fideicomiso Edificio Utópia Fiducia S.A. En Proceso 
2.4   Aprobación del Proyecto Estructural e Instalaciones EC-CAE En Proceso 
2.5 
 
Certificación Ambiental (SUIA) Secretaría de Ambiente En Proceso 
2.6   Aprobación de Intervenciones Constructivas Menores DMQ En Proceso 
2.7 
 
Obtención de LMU-20 DMQ En Proceso 
2.8   Firma de Promesas de Compra-venta Ingeniería y Construcción JPYA En Proceso 
2.9 
 
Elaboración del Convenio de Ventas Ingeniería y Construcción JPYA En Proceso 
2.10   LMU  para Publicidad Exterior DMQ En Proceso 
3 EJECUCIÓN     
3.1 
 
Notificación de Inicio del Proceso Constructivo Ingeniería y Construcción JPYA Pendiente 
3.2   Elaboración de contratos por Obra Cierta Ingeniería y Construcción JPYA Pendiente 
3.3 
 
Elaboración de contratos con proveedores Ingeniería y Construcción JPYA Pendiente 
3.4   Solicitud de Acometidas EEQ, EPMAPS, CNT, CLARO, etc. Pendiente 
4 CIERRE     
4.1 
 
Conformidad de Finalización de Obra Agencia de Control de Const. Pendiente 
4.2   Permiso de Habitabilidad Cuerpo de Bomberos  Pendiente 
4.3 
 
Aprobación de Planos Modificatorios EC-CAE Pendiente 
4.4   Alícuotas de Declaratoria bajo Régimen de PH EC-CAE  Pendiente 
4.5   Liquidación de contratos de servicios y proveedores Ingeniería y Construcción JPYA Pendiente 
Tabla 73 - Matriz de Requerimientos Legales 
Elaborado por: Bladimir Herrera  
Fecha: 2014 – Septiembre 
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Además, se han obtenido las siguientes conclusiones sobre el entorno legal.  
 Los aspectos legales y tributarios que ejercen sobre los proyectos 
inmobiliarios son comunes a cualquier actividad económica-comercial 
en el Ecuador. 
 Las regulaciones municipales son más exigentes pero al mismo tiempo 
más precisas en sus requerimientos. 
 Los trámites son muy extensos, lo cual debilita al sector inmobiliario en 
la eficiencia de los procesos de tramitación para la fase de planificación. 
 Afortunadamente los gremios de constructores dieron un paso adelante 
al vencer las barreras que imponían los mecanismos de obtención de la 
declaratoria de propiedad horizontal. 
 Los fideicomisos ofrecen una garantía legal muy adecuada para 
precautelar los intereses de todo el grupo de stakeholders del proyecto. 
 El proyecto contratará profesionales por obra cierta. 
 En la actualidad la Agencia de Control de Contracciones tiene la 
potestad de clausurar las obras que no cuenten con los permisos de ley. 
 Los mecanismos municipales de otorgamiento de licencias y permisos 
son extremadamente lentos. 
 Los trámites para obtención de acometidas en las distintas empresas, 
públicas, privadas, mixtas, son muy eficientes. 
 La implantación de la Licencia Metropolitana Urbanística generó una 
ventaja muy importante al eliminar el fondo de garantía. 
 
 
  
   
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
  
PLAN DE NEGOCIOS 245 
9. Gerencia de Proyecto 
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 Introducción 9.1.
Un proyecto es un esfuerzo planificado, temporal, y único, que por medio de la 
gerencia de proyectos se busca organizar, administrar los recursos y gestionar las 
expectativas de manera que un proyecto sea terminado dentro de las restricciones del 
alcance, tiempo y costo planteados desde un inicio.  La gerencia de proyectos implica 
también ejecutar una serie de actividades, que consumen recursos tales como tiempo, 
dinero, personal, materiales y comunicación para lograr los objetivos planteados y así 
cumplir las metas organizacionales. 
Es por ello que para conseguir una dirección exitosa del proyecto inmobiliario 
Edificio Utópia, es fundamental el utilizar las técnicas y procedimientos que la 
disciplina conocida como Gerencia de Proyectos enseña.  De esta manera se contará una 
mayor posibilidad de cumplir los plazos, costos y alcance del proyecto. 
Para la dirección exitosa del proyecto Edificio Utópia se implementarán los 
procesos de gestión de proyectos del TenStep, el cual plantea los lineamientos del 
Project Management Institute (PMI) en base 10 pasos de gestión de proyectos. 
9.1.1. Objetivos generales 
Los objetivos generales del capítulo buscan establecer, en un alto nivel, los 
resultados que se esperan obtener al implementar la dirección exitosa de proyectos en el 
Edificio Utópia: 
 
Ilustración 164 - Objetivos generales del Capítulo 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
1.- Culminar el proyecto dentro del plazo 
2.- No exceder el presupuesto referencial 
3.- Cumplir con los requerimientos del proyecto 
4.- Gestionar las expectativas de los los stakeholders 
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9.1.2. Objetivos específicos: El programa TenStep 
 
Ilustración 165 - Objetivos Específicos - TenStep - 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
La metodología del TenStep desarrolla los objetivos específicos del capítulo.  Es 
decir, la gestión de los diez puntos de la ilustración 2 congrega la dirección exitosa del 
proyecto mientras define los procedimientos para gestionar su planificación y desarrollo 
a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
Objetivos 
Específicos 
- TenStep - 
Definición  del 
Trabajo 
Gestión de los 
Interesados 
Gestión del 
Alcance 
Gestión de los 
cronogramas 
Gestión de 
costos 
Gestión de la 
Calidad 
Gestión de los 
Recursos 
Humanos 
Gestión de la 
comunicación 
Gestión de 
Riesgos 
Gestión de 
las 
adquisiciones 
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9.1.3. Metodología 
La metodología que se empleará en el capítulo parte de los procesos del 
PMBOK que se comprimen en la metodología TenStep.  Es así que a lo largo del 
capítulo se desarrollaran cada uno de los pasos de la disciplina de dirección exitosa de 
proyectos, aplicados en el Proyecto Inmobiliario Edificio Utópia a lo largo del ciclo de 
vida del proyecto. 
Casa proceso de gestión generará sus matrices, procesos y formularios de 
gestión aplicados en el Edificio Utópia.  De esta manera se generará un documento de 
planificación que será destinado para hacer el proyecto inmobiliario Edificio Utópia, un 
proyecto exitoso. 
 Definición del Trabajo 9.2.
9.2.1. Identificación del Proyecto 
MATRIZ ID 
1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
1.01 Nombre del proyecto: 
 
Proyecto Inmobiliario Edificio Utópia 
2 UNIDAD DE NEGOCIO 
2.01 Negocios: 
 
Diseño, Planificación, Construcción y Comercialización de Residencias en Altura 
2.02 Producto: 
 
Departamentos de 2 y 3 dormitorios + 1 local comercial. 
3 FECHA DE INICIO DEL PROYECTO 
3.01 Fecha: 
 
jueves, 01 de mayo de 2014 
4 PROMOTOR 
4.01 Promotor: 
 
Ingeniería y Construcción JPYA Cía. Ltda. 
5 GERENTE DE PROYECTO 
5.01 Gerente de Proyecto: 
 
Ing. Bladimir Herrera 
Tabla 74 – Matriz de Identificación del Proyecto 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
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9.2.2. Resumen Ejecutivo de la Dirección del Proyecto 
El edificio Utópia es un proyecto arquitectónico Inmobiliario que busca 
satisfacer las necesidades del cliente de NSE medio alto y alto en base a su ubicación, 
cercanía a servicios y confort de la arquitectura interior.   
El proyecto contempla un edifico de 10 pisos de departamentos y 2.5 subsuelos 
de aparcamientos.  El proyecto se posee en 1 local comercial, 9 departamentos de 2 
dormitorios y 8 departamentos de 3 dormitorios. 
9.2.3. Objetivos del Proyecto 
MATRIZ DE OBJETIVOS SMART DEL PROYECTO 
ÍTEM OBJETIVO ESTADO 
1.1 Obtener una rentabilidad del 20% anual En proceso 
1.2 Iniciar la construcción del proyecto con un 50% de preventas En proceso 
1.3 
Alcanzar un posicionamiento de mediana escala mediante la participación en 4 
revistas, 3 periódicos, y 3 redes sociales dentro de un año 
En proceso 
Tabla 75 - Matriz de Objetivos SMART del Proyecto 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
9.2.4. Alcance del Proyecto 
El proyecto comprende el análisis de factibilidad, diseño y planificación, 
ejecución y comercialización, y cierre del proyecto edificio Utópia con un plazo 
máximo de 24 meses. 
9.2.5. Fuera del Alcance 
MATRIZ FA 
ÍTEM DESCRIPCIÓN 
1.01 Administración del Edificio luego del cierre 
1.02 Contratación de servicios de mantenimiento 
1.03 Contratación de servicios de seguridad y guardianía 
1.04 Instalación de lámparas para interior de departamentos 
1.05 Instalación y decoración interior de departamentos 
1.06 Presupuestación y cronogramas 
Tabla 76 – Matriz Fuera del Alcance 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
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9.2.6. Dentro del Alcance 
MATRIZ DA 
ÍTEM DESCRIPCIÓN 
1.01 Análisis de pre factibilidad del proyecto 
1.02 Estudios de factibilidad 
1.03 Levantamiento Topográfico 
1.04 Estudio de suelos 
1.05 Diseños arquitectónicos e ingenierías 
1.06 Presupuestación y cronogramas 
1.07 Certificación Ambiental 
1.08 Aprobación municipal del proyecto 
1.09 Obtención de financiamiento. 
1.10 Adquisiciones 
1.11 Contratación, seguimiento y control de contratistas 
1.12 Escrituración de los bienes inmuebles 
1.13 Comercialización de las unidades habitacionales y de comercio 
1.14 Correcciones de obra dentro de 3 meses 
Tabla 77 – Matriz Dentro del Alcance 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
9.2.7. Entregables producidos en el Proyecto 
MATRIZ EP 
ÍTEM DESCRIPCIÓN 
1.01 Acta de Constitución del Proyecto 
1.02 Estudio de suelos 
1.03 Levantamiento Topográfico 
1.04 Planos Arquitectónicos del proyecto 
1.05 Renders del proyecto y Tour Virtual 
1.06 Planos Estructurales 
1.07 Planos Eléctricos 
1.08 Planos Electrónicos 
1.09 Planos del sistema de agua potable 
1.10 Planos del sistema hidrosanitario 
1.11 Planos del sistema contra incendios 
1.12 Cálculos de cómputos métricos del proyecto 
1.13 Presupuestos referenciales 
1.14 Cronogramas Valorados del proyecto 
1.15 Licencias y Permisos 
1.16 Promesas y contratos de compraventa 
1.17 Contratos con proveedores 
1.18 Descripción de Medios ATL a usar 
1.19 Descripción de Medios BTL a usar 
1.20 Propiedad Horizontal del Proyecto 
1.21 Edificio Utópia 
Tabla 78 – Matriz de Entregables Producidos 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
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9.2.8. Estimación del Esfuerzo y Costos del proyecto 
MATRIZ EE-EC 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DETALLE 
1.01 Esfuerzo Estimado 5760 HORAS / ESFUERZO 
1.02 Duración Estimada 15 MESES 
1.03 Costo Estimado $ 2,966,805 
Tabla 79 – Matriz de Estimación de Esfuerzo y Estimación de Cotos 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
9.2.9. Supuestos del proyecto 
MATRIZ SP 
ÍTEM SUPUESTO DESCRIPCIÓN 
1.01 SUPUESTO 1 
La planificación durará 4 meses. Entre los cuales se encuentran la realización 
de estudios y aprobación de planos hasta la obtención de la licencia 
metropolitana urbanística. 
1.02 SUPUESTO 2 
No existirá un incremento de precios significativo en los materiales, equipos y 
mano de obra de construcción. 
1.03 SUPUESTO 3 
Gracias a la fuerte campaña de comunicación se generará un 50% de preventas 
para iniciar el proyecto. 
1.04 SUPUESTO 4 
No existirán modificaciones al proyecto arquitectónico salvo cambios menores 
de distribución y divisiones interiores que sean solicitados por los clientes. 
Tabla 80 – Matriz de Supuestos del Proyecto 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
9.2.10. Riesgos del Proyecto 
MATRIZ RP 
ÍTEM RIESGO NIVEL PLAN DE CONTINGENCIA 
1.01 Staff clave no disponible Alto Tener profesionales Back up 
1.02 Atraso en el cronograma Moderado Plan de seguimiento y control de obra 
1.03 Incremento de costos Alto 
Tener monto dentro del presupuesto para 
imprevistos. 
1.04 Proveedores incumplidos Moderado 
Crear una base de datos de proveedores 
suplementarios. 
1.05 
Cambios en la normativa de 
Bomberos 
Alto Poseer un fondo de contingencias 
1.06 
Retrasos en la obtención de 
permisos 
Alto Incrementar la velocidad de diseño 
Tabla 81 - Matriz de Riesgos del Proyecto 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
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9.2.11. Enfoque del proyecto 
El proyecto Edificio Utópia cuenta con una propuesta arquitectónica de 
vanguardia para residencias en altura.  Su inicio prevé un arranque de preventas con la 
aprobación de planos arquitectónicos.  Posteriormente, gracias a la firma del 
Fideicomiso Utópia con la fiduciaria Fiducia S.A. y gracias a los resultados de las 
preventas que se obtengan durante la realización del plan de medios con la agencia de 
publicidad Tálamo (con medios ATL y BTL), se iniciará la construcción del proyecto.   
Durante la ejecución del proyecto se plantean 4 fases de construcción: 
Preliminares y excavaciones, construcción de estructura de hormigón armado, 
colocación de divisiones e instalaciones, y acabados. Para iniciar cada fase se requiere 
la finalización o por lo menos el arranque de la anterior. 
Finalmente se realizará la entrega de los bienes inmuebles una vez que se agilite 
el trámite de escrituración con los clientes y las licencias respectivas de habitabilidad. 
9.2.12. Organización del proyecto 
MATRIZ OP 
ÍTEM ROL/CARGO MIEMBRO DEL EQUIPO 
1.01 Patrocinador Ingeniería y Construcción JPYA Cía. Ltda. 
1.02 Director del Proyecto Ing. Bladimir Herrera 
1.03 Estudio de Suelos Ing. Vicente Capa 
1.04 Levantamiento Topográfico Topógrafo Abel Mena 
1.05 Diseño Arquitectónico ENNE Arquitectos 
1.06 Diseño Estructural Ing. Sigifredo Díaz 
1.07 Diseño Eléctrico y Electrónico Ing, Xavier Borja 
1.08 Diseño Hidrosanitario y SCI Ing. Santiago Durán 
1.09 Renders y Tour Virtual CAD Services 
1.10 Campaña de Publicidad y Marketing Agencia de Publicidad Tálamo 
Tabla 82 – Matriz de Organización del Proyecto 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
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 Gestión de los interesados 9.3.
Es muy importante identificar a toda la gente y organizaciones que se encuentren 
impactados, positiva o negativamente, por el proyecto.  A este grupo se le conoce como 
los interesados o stakeholders.  Desde el cliente interno hasta el cliente externo, es decir, 
desde los colaboradores de la empresa hasta los clientes finales del proyecto. Es así que 
mientras más grande el proyecto, mayor el número de interesados.  
Aparte de manejar las expectativas del patrocinador del proyecto, el jefe del 
director del proyecto, el equipo del proyecto, y el cliente, lo proyectos deben 
preocuparse por la comunidad de interesados.  Para gestionar a los interesados se debe 
considerar los siguientes elementos: 
 ¿Quiénes son? 
 ¿Qué requisitos tienen? 
 ¿Cómo comunicarse con ellos? 
 ¿Cuáles son sus intereses? 
 ¿Cuál es su grado de influencia en el proyecto? 
 
Tabla 83 – Matriz de Gestión de los interesados 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
La gestión de los interesados del proyecto implica también una 
retroalimentación del impacto generado en los stakeholders.  Por ello es sumamente 
importante realizar la identificación oportuna de los interesados del proyecto. 
 
PROYECTO: Edificio Utópia
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. Bladimir Herrera
FECHA: 20/09/2014
ÁREA
PROCESO:
N° IDENTIFICACIÓN GRADO DE INTERÉS PODER DE INFLUENCIA IMPORTANCIA RESPUESTA
001 Patrocinador Alto Alto Alta Continua
002 Director del Proyecto Alto Alto Alta Continua
003 Equipo de Trabajo Alto Moderado Alta Continua
004 Proveedores Moderado Baja Baja Eventual
005 Entidades de Control Bajo Moderado Moderado Eventual
006 Comunidad Moderado Bajo Baja Eventual
007 Clientes Moderado Moderado Alta Eventual
MATRIZ DE GESTIÓN
GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
Identificación de los interesados (stakeholders)
CUADRO DE CONTROL
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 Gestión del Alcance 9.4.
El alcance del proyecto se encuentra definido por todas las actividades que se 
realizarán dentro del proyecto, desde su inicio, planificación, ejecución y cierre del 
proyecto.  Cabe recordar que los proyectos, por su definición, son únicos en su 
naturaleza, pues son temporales, con un presupuesto propio, una duración propia, 
objetivos propios, y con un principio y final. 
 
Ilustración 166 – Ciclo de Vida en Cascada 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
El alcance se puede definir con base a los requerimientos del proyecto.  Es decir, 
el conjunto de los paquetes de trabajo que el proyecto necesite dentro de su ciclo de vida 
conforman el alcance del proyecto. 
 
Ilustración 167 – Esquema gráfico del proceso de definición del alcance por medio del WBS 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
La gestión del alcance se identifica gráficamente por la Estructura Desglosada de 
Trabajo – EDT,  o WBS (del inglés Work Breakdown Structure).  El WBS es la 
representación gráfica del alcance. 
 
inicio
planificación
ejecución
cierre
CICLO DE VIDA EN CASCADA
Entender el 
alcance y los 
requerimientos 
del proyecto 
Identificar las 
principales 
áreas y tareas 
requeridas para 
completar el 
proyecto. 
Continuar 
Subdividiendo 
tareas 
secundarias en 
ítems prácticos 
y no 
preocuparse 
por el orden de 
los eventos. 
Dibujar el WBS 
en un formato 
gráfico de 
organización 
   
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
  
PLAN DE NEGOCIOS 255 
9.4.1. Estructura de Desglose de Trabajo  
1.1 INICIO
 
1.2 PLANIFICACIÓN
 
1.3 EJECUCIÓN
 
1.4 CIERRE
 
1.EDIFICIO UTÓPIA
 
1.1.3 Definición del Producto
 
1.1.4 Programa 
Arquitectónico
 
1.1.2 Estudio de Mercado
 
1.1.5 Levantamiento 
Topográfico
 
1.1.1 Identificación y 
Adquisición del 
Terreno 
1.1.6 Estudio de Suelos
 
1.2.2 Aprobación Municipal 
de Planos 
Arquitectónicos
1.2.3 Ingeniería Estructural
 
1.2.5 Ingeniería Electrónica
 
1.2.4 Ingeniería Eléctrica
 
1.2.1 Diseño Arquitectónico
 
1.2.6 Ingeniería Hidrosanitaria 
y 
Ventilación 
 
1.2.7 Diseño del Sistema 
Contra Incendios
 
1.2.8 Aprobación
 de Municipal de Ingenierías
1.2.9 Categorización 
Ambiental en SUIA
 
 
1.1.7 Escritura y Registro de la 
Propiedad
 
1.1.8 Regularización del IRM
 
1.1.9 Acta de Constitución
 
1.2.10 Presupuestación
 
1.2.11 Elaboración de 
Cronogramas 
Valorados
1.2.12 Cotización a 
Proveedores
 
1.2.13 Firma del Fideicomiso
 
1.3.1 Obras Preliminares
 
1.3.2 Movimiento de Tierras
 
1.3.3 Cimentación
 
1.3.4 Estructura
 
1.3.5 Divisiones
 
 
1.3.6 Instalaciones Eléctricas y 
Electrónicas
 
1.3.7 Instalaciones 
Hidrosanitarias
 
 
1.3.8 Instalación del Sistema 
Contra Incendios
  
1.3.9 Colocación de 
revestimientos en pisos y 
Paredes
 
1.3.10 Carpintería
 
1.2.14 Preventas
 
1.2.15 Permiso de 
Construcción
 
1.3.11 Instalación de Aluminio 
y Vidrio
 
1.3.12 Equipamiento Especial
 
1.3.13 Decoración interior y 
Exterior
 
1.3.14 Áreas verdes
 
1.3.15 Obras Exteriores
 
1.3.16 Misceláneos
 
1.4.1 Pruebas de 
Funcionamiento
 
1.4.2 Escrituración
 
1.4.3 Permisos de 
Habitabilidad
 
1.4.4 Liquidación de 
contratistas
 
1.4.5 Firma de Hipotecas
 
 
1.4.6 Elaboración y Entrega 
del Manual de Uso
 
1.4.7 Realización de Planos 
Asbuilt
 
1.4.8 Registro de Cierre
 
1.2.16 Plan del Proyecto
 
 
Ilustración 168 – WBS del Proyecto Edificio Utópia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
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9.4.2. Control de Cambios 
Como se definió previamente en la Descripción del trabajo, se permitirá realizar 
cambios a nivel de divisiones interiores, y, salvo la necesidad del cliente de realizar un 
cambio de acabado que no esté contemplado en los materiales propuestos, se realizará la 
instalación bajo la elección del acabado nuevo, que irá a cuenta del cliente. 
A continuación se presenta la matriz de control de cambios: 
 
Tabla 84 - Matriz de Gestión Control de Cambios 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
PROYECTO: Edificio Utópia
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. Bladimir Herrera
FECHA: 20/09/2014
ÁREA
PROCESO:
No. Solicitud Fecha de solicitud:
Elaborado por:
Aprobado por:
Solicitado por:
Prioridad: Alta Media Baja
Alcance
Tiempo
Costos
Otros
Anexos:
Presupuesto Cotización Otro
Ejecución Aprobado Rechazado
Firmas:
Solicita Elabora Autoriza
Comentarios:
Autorización del Cambio
Impacto del Cambio
INFORMACIÓN DEL CAMBIO
Descripción del Cambio:
MATRIZ DE GESTIÓN
GESTIÓN DEL ALCANCE
Control de Cambios - Solicitud de Cambios
CUADRO DE CONTROL
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 Gestión de los cronogramas 9.5.
Para conseguir una dirección exitosa de proyectos la gestión de los cronogramas 
debe tener un énfasis especial.  Gracias a la gestión de los cronogramas se puede 
aprecias el desarrollo del ciclo de vida del proyecto. 
 
Ilustración 169 - Ciclo de vida del Proyecto 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
El Gerente de Proyecto debe hacer un constante seguimiento para poder cumplir 
los cronogramas.  Para ello es fundamental conocer los entregables del proyecto y 
realizar un desglose integrando los siguientes factores: 
 Definición de las fases 
 Definición de los paquetes de trabajo 
 Relaciones de dependencia 
El desarrollar el cronograma de acuerdo a las condiciones expuestas permite 
realizar un seguimiento y control más adecuado sobre los tiempos del proyecto. Es 
decir, gracias a las actividades que nacen del EDT del proyecto, es posible realizar una 
secuencia de control y seguimiento de manera gráfica en el cronograma de secuencias. 
A continuación se detalla gráficamente como las 4 fases del proyecto se 
interrelacionan entre sí gracias a la secuencia de actividades durante el Ciclo de Vida 
del Proyecto. 
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Ilustración 170 – Gantt de Seguimiento 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
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 Gestión de costos 9.6.
La planificación de los costos es aquel proceso en el que se realizan las 
estimaciones económicas de cada actividad.  Se debe elaborar un presupuesto definido 
en fases. Luego en paquetes de trabajo, y finalmente en actividades.  De esta manera se 
puede realizar una estimación más adecuada y así reducir los márgenes de variación 
final que puedan suscitar en el proyecto. 
Para el Proyecto Edificio Utópia se han realizado estimaciones paramétricas de 
proyectos similares y ofertas de proveedores.  Una vez estimados los costos, se debe 
determinar el presupuesto.  Con este presupuesto se podrá verificar los costos por metro 
cuadrado para determinar su grado de aproximación a la precisión de un posible 
presupuesto real. 
COSTOS DIRECTOS (inc. IVA)     
GRUPO DESCRIPCIÓN VALOR INCIDENCIA  
1 OBRAS PRELIMINARES $ 19,355 1.0% 
2 EXCAVACIONES $ 67,743 3.5% 
3 ESTRUCTURA $ 580,655 30.0% 
4 ALBAÑILERÍA $ 120,002 6.2% 
5 RECUBRIMIENTOS $ 238,069 12.3% 
6 CARPINTERÍAS $ 112,260 5.8% 
7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 162,583 8.4% 
8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS $ 201,294 10.4% 
9 EQUIPAMIENTO ESPECIAL $ 106,453 5.5% 
10 VENTANERÍA $ 77,421 4.0% 
11 OBRAS EXTERIORES $ 29,033 1.5% 
12 DECORACIÓN EN ÁREAS COMUNALES $ 65,808 3.4% 
13 VARIOS $ 58,066 3.0% 
14 IMPREVISTOS $ 96,776 5.0% 
TOTAL COSTOS DIRECTOS (inc. IVA) $ 1,935,517 100.0% 
Tabla 85 – Estimación de costos del Proyecto Edificio Utópia 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
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 Gestión de la Calidad 9.7.
La planificación de la calidad se define como el grado en el cual el proyecto 
cumple con los requisitos establecidos.  Estos requisitos van de la mano con el alcance 
del proyecto. 
Los procesos de calidad consisten en crear y seguir políticas y procedimientos 
para el aseguramiento de la calidad, y del control de calidad de manera que el proyecto 
logre completar las necesidades establecidas por el cliente.  El cliente será quien perciba 
la calidad del proyecto en mayor medida.   
La gestión de la calidad, que se desarrolla el proyecto Edificio Utópia, está 
determinada con los siguientes procesos: 
 Planificación de la calidad 
 Aseguramiento de la calidad 
 Control de Calidad 
9.7.1. Planificación de la calidad 
En primer lugar se debe definir los criterios de planificación de la calidad.  El 
propósito de los criterios de finalización y exactitud es trabajar de manera anticipada 
con el cliente para definir lo que necesita de manera que el entregable sea considerado 
correcto y finalizado. 
En este proceso se debe enlistar los acabados de construcción, la metodología y 
las herramientas que serán utilizadas en el proyecto para planificar la calidad. 
Además se deben determinar los estándares de calidad del proyecto. Es decir se 
debe listar los estándares que la empresa Ingeniería y Construcción JPYA Cía. Ltda. 
definió para el proyecto Edificio Utópia. 
Para el proyecto Edificio Utópia se ha definido un plan de calidad que camine 
por tres ejes.  El primero gira alrededor de toda la documentación de requerimientos que 
se presente a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  El segundo eje de planificación de 
la calidad se enfoca en la construcción del Edificio Utópia.  Finalmente, el tercer eje se 
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desarrolla en el marco de las especificaciones técnicas de acabados del proyecto como 
se definió previamente en el capítulo del Concepto Arquitectónico. 
 
Tabla 86 – Matriz de Gestión Planificación de la Calidad 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
9.7.2. Aseguramiento de la calidad 
El aseguramiento de la calidad es el conjunto de procesos que aseguran la 
calidad.  Las actividades de aseguramiento de la calidad se enfocan en los procesos 
usados para gestionar y entregar la solución. 
Estos procesos pueden ser desarrollados por un gestor de procesos y deben ir de 
la mano con las medidas de calidad que se revisarán en el momento de aplicar el 
proceso de aseguramiento de la calidad. 
El aseguramiento de la calidad es, además, un proceso o conjunto de procesos 
que deben realizarse a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.  Este 
aseguramiento debe normar tanto a nivel preventivo como correctivo.  De esta manera 
se evita el “apagar incendios” y se busca una planificación que cubra tanto la calidad 
como un gran número de imprevistos. 
FECHA: 20/09/2014
ÁREA
PROCESO:
N° PROCESO ESTÁNDAR DE CALIDAD RESPONSABLE
001 Acta de constitución PMI Director de Proyectos
002 Plan de Proyecto PMI Director de Proyectos
003 Proyecto Arquitectónico Ordenanza Municipal 432 y 172 ENNE Arquitectos
004 Proyecto Estructural NEC-11 Ing. Sigifredo Díaz
005 Proyecto Eléctrico y Electrónico NEC-11, Normativa de la EEQ y CNT Ing. Xavier Borja
006 Proyecto Hidrosanitario NEC-11 Ing. Santiago Durán
007 Construcción del Proyecto NEC-11 Ing/Arq Residente
008 Instalaciones Eléctricas NEC-11 Ing/Arq Residente
009 Instalaciones Hidrosanitarias NEC-11 Ing/Arq Residente
010 Sistema contra incendios Normativa del Cuerpo de Bomberos Ing/Arq Residente
011 Liquidación de Contratos CCQ Director de Proyectos
012 Acabados Especificaciones Técnicas del Proyecto Director de Proyectos
MATRIZ DE GESTIÓN
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Planificación de la Calidad
CUADRO DE CONTROL
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. Bladimir Herrera
PROYECTO: Edificio Utópia
  
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 262 
 
Tabla 87 – Matriz de Gestión Aseguramiento de la Calidad 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
9.7.3. Control de Calidad 
El control de calidad son las actividades desarrolladas continuamente durante el 
proyecto para verificar que la dirección del proyecto y los entregables sean de alta 
calidad.   
 
Tabla 88 – Matriz de Gestión Control de Calidad: Ejemplo Resistencia a la Compresión Hormigones 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
FECHA: 20/09/2014
ÁREA
PROCESO:
N° ROL  RESPONSABILIDADES DE ASEGURAMIENTO
001 Líder del Proyecto
002 QA / Quality Assurance/Control
003 Patrocinador del Proyecto
004 Equipo de Trabajo
004.1 Residente
004.2 Ingeniero Eléctrico
004.3 Ingeniero Hidrosanitario
MATRIZ DE GESTIÓN
PROYECTO: Edificio Utópia
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. Bladimir Herrera
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Aseguramiento de la Calidad
CUADRO DE CONTROL
FECHA: 20/09/2014
ÁREA
PROCESO:
N° CONTROL  DESCRIPCIÓN
001 Actividad de Control: Hormigones
002 Tipo de control: Toma de muestras para verificación de la resitencia
003 Responsable del muestreo: Residente de Obra
004 Norma de muestreo: NEC-11/ASTMC39
005 Muestras: 4
006 Edad de ensayo: 3 y 28 días
007 Residencia Obtenida: 3d:                                           28dias:
008 Observaciones:
009 Firma de responsabilidad: ________________________________________________
MATRIZ DE GESTIÓN
PROYECTO: Edificio Utópia
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. Bladimir Herrera
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Control de Calidad
CUADRO DE CONTROL
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Si existe un óptimo aseguramiento de la calidad, el control de calidad 
simplemente verificará la buena calidad de las actividades. 
Para el Proyecto Edificio Utópia se implementarán plantillas de control de 
control de calidad en todas las etapas de su ejecución. 
 
 Gestión de los Recursos Humanos 9.8.
La gestión de los recursos humanos establece la manera en la que se gestiona el 
talento humano del proyecto.  Esta gestión se desenvuelve en conjunto con el Manual de 
Políticas, Procedimientos y Funciones de la Empresa.   
Para el Edificio Utópia la gestión de recursos humanos posee 3 tipos de 
procesos: 
 Plan de Recursos Humanos (Manual de Políticas y funciones) 
 Contratación del equipo de trabajo para el proyecto 
 Desarrollo del Equipo de Trabajo 
 Dirección del Equipo de Trabajo 
Además, la presente gestión establece el organigrama funcional de la ejecución 
del proyecto.   
 
Ilustración 171 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
Existen algunas herramientas para desarrollar la organización del recurso 
humano del proyecto.  Entre ellas se encuentra el organigrama funcional (jerarquías), el 
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Diagrama de Responsabilidades (matriz) y la descripción de los Roles (texto).  Para el 
proyecto Edificio Utópia se implementará los 3 tipos de herramientas. 
 
Tabla 89 – Matriz de Gestión del Recurso Humano: Ejemplo Plantilla de candidato al cargo 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
SUPERINTENDENTE
 
RESIDENTE
 
Secretaria de obra
 
Bodeguero
 
Maestro Mayor
- Frente 1 -
Segundero de Obra
 - Frente 1 -
CONTRATISTAS
VARIOS
Ingeniero 
Hidrosanitario
 
Jefe de Grupo de 
Albañiles y Peones
 - Frente 1 -
Albañiles y Peones
 - Frente 1 -
Ingeniero Eléctrico
 
GERENTE DE PROYECTO
 
 
Ilustración 172 – Organigrama Funcional de Construcción 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
FECHA: 20/09/2014
ÁREA
PROCESO:
N° CARGO:  SUPERINTENDENTE
001 OBJETIVOS DEL CARGO: Para cada carso se especfica el rol
002 Responsabilides: Qué tiene a sucargo
003 Funciones: Va de la mano con el Manual de Políticas y Funciones
004 Reporte: A quién reporta
005 Supervisa: A quién supervisa
006 Conocimientos: Lo que necesite el cargo en cuestión
007 Habilidades: Lo que necesite el cargo en cuestión
008 Experiencia: Lo que necesite el cargo en cuestión
009 Firma de responsabilidad: ________________________________________________
MATRIZ DE GESTIÓN
PROYECTO: Edificio Utópia
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. Bladimir Herrera
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO
Perfil del candidato al cargo
CUADRO DE CONTROL
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 Gestión de la comunicación 9.9.
Para que un proyecto sea exitoso debe existir una comunicación constante en 
todas las fases del proyecto.  Es por ello que la gestión de la comunicación establece el 
tipo de comunicación que se debe desarrollar durante cada etapa del proyecto con los 
stakeholders clave: Promotor, interesados, Equipo del proyecto, y entidades de control.  
Para ello todo tipo de comunicación debe contener la siguiente información: 
 Un propósito 
 Información requerida 
 Frecuencia de uso 
 Método de comunicación 
A continuación se muestra la matriz de comunicación: 
 
Tabla 90 – Matriz de Gestión Plan de Comunicación 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
FECHA: 20/09/2014
ÁREA
PROCESO:
N° OBJETO DIRIGIDO A PROPÓSITO FRECUENCIA MÉTODO
001 Acta de Constitución Promotor Informativo Al inicio del Proyecto Reunión 
002 Adquisición del Terreno Promotor Aprobación Al inicio del Proyecto Reunión 
003 Estudio de Mercado Promotor/Equipo Aprobación Al inicio del Proyecto Reunión 
004 Estudio de Suelos Equipo Informativo Al finalizar el estudio E-mail
005 Diseño Arquitectónico Promotor/Equipo Resolución Al inicio del Proyecto Reunión 
006 Cuadro de Acabados Promotor Aprobación En la Planificación Reunión 
007 Renders y Tour Virtual Promotor Aprobación En la Planificación Reunión 
008 Diseño Estructural Equipo Informativo En la Planificación E-mail
009 Diseño Eléctrico Equipo Informativo En la Planificación E-mail
010 Diseño Electrónico Equipo Informativo En la Planificación E-mail
011 Diseño Hidrosanitario Equipo Informativo En la Planificación E-mail
012 Coordinación de Instalaciones Equipo Informativo En la Planificación Reunión 
013 Categorización Ambiental Promotor Informativo En la Planificación E-mail
014 Presupuesto y Cronogramas Promotor Aprobación En la Planificación Reunión 
015 Plan de Proyecto Promotor Aprobación En la Planificación Reunión 
016 Obtención de la LMU20 Promotor Informativo En la Planificación E-mail
017 Control de Presupuesto Promotor Informativo Semanal/Quincenal Reunión 
018 Adquisiciones Director del Proyecto Aprobación Semanal/Quincenal Reunión 
019 Planes de Gestión TenStep Promotor Informativo En la Planificación Reunión 
020 Liquidación de Contratos Director del Proyecto Aprobación Ocasional E-mail
021 Entrega de Departamentos Promotor Entrega A la entrega del bien Reunión 
MATRIZ DE GESTIÓN
PROYECTO: Edificio Utópia
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. Bladimir Herrera
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Plan de Comunicación
CUADRO DE CONTROL
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 Gestión de Riesgos 9.10.
Existe una variedad de riesgos en todos los proyectos.  Este riesgo puede ser 
positivo o negativo.  Estos riesgos pueden descarrilar seriamente la línea de tiempo del 
proyecto.  Por ello se debe desarrollar una gestión de riesgos establecer un 
procedimiento de planificación de la administración del riesgo: 
 
Ilustración 173 - Planificación de la Administración del Riesgo 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
Es necesario realizar una bitácora del registro de los posibles riesgos, para ello 
se debe formalizar la matriz de administración del riesgo, la cual debe evaluar 
directamente con el patrocinador si los riesgos serán evitados, transferidos, mitigados o 
aceptados. 
Para el Edificio Utópia se realizó la siguiente Matriz: 
 
Tabla 91 – Matriz de Gestión Administración de los Riesgos 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
 
 
Identificación de 
los riesgos 
Cuantificación 
de los Riegos 
Respuesta a los 
Riesgos 
Monitoreo y 
Control de los 
Riesgos 
FECHA: 20/09/2014
ÁREA
PROCESO:
N° RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO RESPUESTA
001 Staff Clave no disponible Baja Bajo Profesionales Back up
002 Atraso en el cronograma Moderada Alto Plan de Seguimiento y control
003 Incremento en costos Baja Alto Fondo de Contingencias
004 Proveedores Incumplidos Baja Baja Base de datos de proveedores
005 Retrazo en las aprobaciones Alta Alta Aceptar el retraso
006 Leyes de Plusvalía Alta Alto Adquisición de terrenos con canje
MATRIZ DE GESTIÓN
PROYECTO: Edificio Utópia
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. Bladimir Herrera
GESTIÓN DEL RIESGO
Administración del Riesgo
CUADRO DE CONTROL
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 Gestión de las adquisiciones 9.11.
La gestión de las adquisiciones consiste en la planificación, coordinación, 
dirección y control de los bienes y servicios que se necesitan durante el ciclo de vida del 
proyecto.  Desde la etapa de inicio, por ejemplo, pasando por la contratación del 
levantamiento topográfico, por la contratación del diseño arquitectónico en la etapa de 
planificación y por la adquisición del hormigón en la etapa de ejecución, hasta la 
contratación de la limpieza final del proyecto, toda adquisición deberá estar respaldada 
por un análisis de proveedores.  Además se debe definir: 
 ¿Cómo se va a realizar la adquisición? 
 ¿Quiénes son los proveedores? 
 Contratación de personal suplementario 
 Subcontratación completa de un trabajo funcional 
Es por ello que se ha establecido el siguiente proceso de adquisiciones en el 
Proyecto Edificio Utópia: 
 
Ilustración 174 – Proceso de Adquisiciones 
Elaborado por: Bladimir Herrera 
Fecha: 2014 – Septiembre 
9.11.1. Contratos de Adquisiciones 
Los contratos son documentos formales que se presentarán durante todo el ciclo 
de vida del Edificio Utópia.  En ellos se establecerá claramente los plazos, montos, 
objeto de la contratación, aceptación de las partes, especificaciones de la adquisición del 
bien o servicio. 
Para la fase de ejecución del proyecto Edificio Utópia se utilizará el modelo de 
contrato bajo la modalidad de Precio Fijo. 
 
Recopilación 
de 
necesidades 
del Negocio 
Creación de 
base de 
datos de 
Proveedores 
Creación de 
una lista 
corta de 
Proveedores 
Evaluación 
de lista corta 
Selección del 
Proveedor,  
Negociación, 
y Firma de 
Contrato 
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 Conclusiones 9.12.
La disciplina conocida como Gerencia de Proyectos, plantea junto a la 
Metodología TenStep, una fórmula de procesos que dirige a los proyecto hace un 
camino exitoso.  Es por ello que a partir del análisis de los 10 pasos se obtienen las 
siguientes conclusiones sobre la aplicación de esta metodología en el proyecto 
inmobiliario Edificio Utópia: 
 La metodología de la dirección exitosa de proyectos generará un 
conjunto de procesamientos ordenados que llevarán al Edificio Utópia 
hacia una dirección exitosa. 
 La gestión del alcance del proyecto Edifico Utópia deja muy claro que 
se realizará en el ciclo de vida del proyecto. 
 Las buenas prácticas de trabajo son repetibles, y sirven mucho al 
respaldar la información en plantillas y matrices de control y gestión. 
 Gracias a la metodología de la dirección de proyectos se proporciona un 
lenguaje común y los mecanismos necesarios para facilitar el 
entendimiento en su aplicación. 
 Gracias al orden de gestión que se implementa en la dirección del 
proyecto Edificio Utópia, se incrementan las posibilidades de que el 
proyecto sea exitoso. 
 Todas las ramas de la gestión de proyectos buscan disminuir costos, 
ahorrar tiempos, generar documentación necesaria, disminuir trabajos o 
actividades improductivas, y disminuir la incertidumbre que existe en 
los proyectos de construcción. 
 Finalmente, y como conclusión más importante, la dirección exitosa de 
proyectos para el Edificio Utópia significa una adecuada y fluida gestión 
de las expectativas. 
 
  
  
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 269 
10. Bibliografía y Fuentes de Consulta 
 
Banco Central del Ecuador. (2014). Estadísticas Macroeconómicas - 
Presentación Coyuntural. Quito. 
Banco Central del Ecuador. (26 de 03 de 2014). Información Estadística y Cuentas 
Nacionales - Banco Central. Obtenido de http://www.bce.fin.ec/ 
ECUADORTIMES.NET. (04 de 08 de 2014). Ecuadortimes.net. Recuperado el 15 de 
08 de 2014, de Remesas en Ecuador suben un 5,9%, según BCE: 
http://www.ecuadortimes.net/es/2014/08/04/remesas-en-ecuador-suben-un-59-
segun-bce/ 
El Telégrafo. (26 de 08 de 2013). El Telégrafo. Obtenido de Cocinas eléctricas son parte 
del cambio de la matriz energética: 
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/cocinas-electricas-son-parte-del-
cambio-de-la-matriz-energetica.html 
Fondo Monetario Internacional. (2014). Datos Fondo Monetario Internacional. 
Obtenido de http://www.imf.org/external/index.htm 
index mundi. (02 de 2014). index mundi - Índice de precios del petróleo. Obtenido de 
http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=indice-de-
precios-del-petroleo-crudo&meses=60 
INEC. (2012). Analisis_ENIGHUR 2011-2012_rev. Quito: INEC. 
INEC. (2013 diciembre). ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - 
ENEMDU. Quito: INEC. 
Ministerio de Electricidad y Energías Renovables. (27 de 03 de 2014). Proyectos 
Emblemáticos de Generación Eléctrica. Obtenido de http://www.energia.gob.ec 
Mundial, Banco. (2013). Banco Mundial - Base de Datos de Inflación Mundial. 
Obtenido de http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG 
Municipio de Quito. (10 de 06 de 2008). Ordenanza 031 - PUOS . Plan de uso y 
Ocupación del Suelo (PUOS). Quito, Pichincha, Ecuador. 
  
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 270 
Ochoa, K. (06 de 02 de 2014). Canasta básica en Ecuador cuesta 628,27, inflación de 
enero en 0,72%. MetroEcuador, pág. 1. 
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. (2012). Índice de Desarrollo Humano 
y sus componentes. Obtenido de https://data.undp.org/dataset/Table-1-Human-
Development-Index-and-its-components/wxub-qc5k 
Wikipedia. (2014). Clima en Quito - Wikipedia. Recuperado el 06 de 04 de 2014, de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito#Clima 
 
  
  
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 271 
11. Anexos 
 Documentos Municipales 11.1.
11.1.1. Informe de Regulación Metropolitana del Predio 27042 
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11.1.2. Acta de Contribución Especial Por incremento de Pisos N° 
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 Fichas de la competencia 11.2.
11.2.1. Edificio Jade 
 
AÑO MES DÍA
2014 5 31
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: BELLAVISTA
RESIDENCIAL TRANS. PUBL.
COMERCIAL SEGUROS
USO: INDUSTRIAL CLÍNICAS
PROMOTOR: OTRO MALLS
CONSTRUYE: SUPERMERCADOS RESTAURANTES
CONTACTO: BANCOS FARMACIAS
TELÉFONO: PARQUES ESTADIOS
E-MAIL: CINES TEATROS
CISTERNA LAVANDERIA CANCHAS GUARDIANIA
GENERAD/TRAFO SALA COMUNAL PISCINA VIGILANCIA
ASCENSOR TERRAZA AREA VERDE SCI
GAS CENTRALIZADO LOBBY GIMNASIO BODEGAS
SPA RESTAURANTE
ESTADO: AVANCE: 20% HORMIGÓN
ene-13 84
sep-12 55
feb-15 29
RÓTULO:
WEB PAGE: URL:
BROCHURES: FLYERS: OTROS:
N° PRODUCTO UNIDADES* BAÑOS 1/2 BAÑOS ÁREA PRECIO VALOR/M2
1.1 SUITE B 1 1 43.96 $ 79,128.00 $ 1,800.00
1.2 SUITE D y H 1 1 1 59.03 $ 136,328.00 $ 1,800.00
1.3 SUITE E 1 2 1 66.54 $ 199,906.00 $ 1,800.00
1.4 SUITE F 1 1 53.91 $ 97,038.00 $ 1,800.00
2.1 2D A 1 1 1 76.42 $ 137,556.00 $ 1,800.00
2.2 2D C 1 1 1 79.93 $ 143,874.00 $ 1,800.00
2.3 2D G 1 2 1 107.11 $ 192,798.00 $ 1,800.00
3.1 3D J 1 3 1 158.4 $ 285,120.00 $ 1,800.00
3.2 3D K 1 2 1 125.69 $ 226,242.00 $ 1,800.00
3.3 3D I 1 3 1 159.53 $ 287,154.00 $ 1,800.00
4 PARQUEO $ 12,500.00
5 BODEGA $ 6,500.00
* Unidades cotizadas
RESERVA: 10% ENTRADA: 20% SALDO: 70% CREDITO DIRECTO
OTRO:
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIA
CÓDIGO: 001-FC
ENCUESTADOR
FECHA
Bladimir Herrera
1. INFORMACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: JADE
FOTOGRAFÍA ACTUAL
DIRECCIÓN:
José Bosmediano y C. Guerrero
Residencial
Piso Express
Piso Express
2. DATOS URBANOS
RENDERS
ESTRATIFICACIÓN: SERVICIOS EN EL SECTOR:
4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. ESTADO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
3. REGISTRO VISUAL
6. FECHAS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO 
Alexandra Navarrete
2548-542
Info@jadequito.com
EN CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA:
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: UNIDADES OFERTADAS:
FECHA DE INICIO DE LAS VENTAS: UNIDADES VENDIDAS:
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA: UNIDADES DISPONIBLES:
9. FINANCIAMIENTO
ENTRADA HASTA CULMINAR LA CONSTRUCCIÓN
7. PROMOCIÓN
SALA DE VENTAS: VALLA PUBLICITARIA:
http://www.jadequito.com/
8. PRODUCTOS Y PRECIOS
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11.2.2. Edificio Elite Plaza II 
  
AÑO MES DÍA
2014 5 31
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: BELLAVISTA
RESIDENCIAL TRANS. PUBL.
COMERCIAL SEGUROS
USO: INDUSTRIAL CLÍNICAS
PROMOTOR: OTRO MALLS
CONSTRUYE: SUPERMERCADOS RESTAURANTES
CONTACTO: BANCOS FARMACIAS
TELÉFONO: PARQUES ESTADIOS
E-MAIL: CINES TEATROS
CISTERNA SALA DE JUEGOS GOLFITO GUARDIANIA
GENERAD/TRAFO SALA COMUNAL PISCINA VIGILANCIA
ASCENSOR TERRAZA AREA VERDE (JARDIN SEN)
GAS CENTRALIZADO LOBBY DOBLE ALTURA GIMNASIO BODEGAS
SAUNA, TURCO BUSINESS CENTER AGUA CALIENTE CENTR. CINE
ESTADO: AVANCE: 100% H.A.
ene-11 56
oct-10 53
jun-14 3
RÓTULO:
WEB PAGE: URL:
BROCHURES: FLYERS: OTROS:
N° PRODUCTO UNIDADES* BAÑOS 1/2 BAÑOS ÁREA PRECIO VALOR/M2
1.1 2D A 1 2 1 70.85 $ 130,000.00 $ 1,834.86
1.2 2D C 1 2 1 68.4 $ 125,504.42 $ 1,834.86
1.3 2D E 1 2 0 88.7 $ 162,752.08 $ 1,834.86
2.1 3D B 1 2 1 94.6 $ 173,577.76 $ 1,834.86
2.2 3D E 1 2 0 67.45 $ 123,761.31 $ 1,834.86
3 PARQUEO $ 15,000.00
4 BODEGA $ 6,000.00
* Unidades cotizadas
RESERVA: - ENTRADA: 30% SALDO: 70% CREDITO DIRECTO
OTRO:
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIA
CÓDIGO: 00#-FC
ENCUESTADOR
FECHA
Bladimir Herrera
1. INFORMACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: ELITE PLAZA II
2. DATOS URBANOS
ESTRATIFICACIÓN: SERVICIOS EN EL SECTOR:
DIRECCIÓN:
Bosmediano y Carlos Guerrero S/N
Residencial
Proaño & Proaño
Proaño & Proaño
Javier Leguísamo
2446600 – 0999476823 
jleguisamo@provivienda.com.ec 
3. REGISTRO VISUAL
FOTOGRAFÍA ACTUAL RENDERS
SALA DE VENTAS: VALLA PUBLICITARIA:
4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. ESTADO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
TERMINADO ESTRUCTURA:
6. FECHAS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO 
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: UNIDADES OFERTADAS:
FECHA DE INICIO DE LAS VENTAS: UNIDADES VENDIDAS:
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA: UNIDADES DISPONIBLES:
7. PROMOCIÓN
http://www.provivienda.com.ec/departamentos-quito/elite-plaza-ii
8. PRODUCTOS Y PRECIOS
9. FINANCIAMIENTO
ENTRADA HASTA CULMINAR LA CONSTRUCCIÓN
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11.2.3. Edificio Atenea 
  
AÑO MES DÍA
2014 5 31
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: BELLAVISTA
RESIDENCIAL TRANS. PUBL.
COMERCIAL SEGUROS
USO: INDUSTRIAL CLÍNICAS
PROMOTOR: OTRO MALLS
CONSTRUYE: SUPERMERCADOS RESTAURANTES
CONTACTO: BANCOS FARMACIAS
TELÉFONO: PARQUES ESTADIOS
E-MAIL: CINES TEATROS
CISTERNA LAVANDERIA CANCHAS GUARDIANIA
GENERAD/TRAFO SALA COMUNAL PISCINA VIGILANCIA
ASCENSOR TERRAZA AREA VERDE SCI
GAS CENTRALIZADO LOBBY GIMNASIO BODEGAS
SPA RESTAURANTE
ESTADO: AVANCE: 70% H.A.
dic-13 58
ago-13 57
dic-14 1
RÓTULO:
WEB PAGE: URL:
BROCHURES: FLYERS: OTROS:
N° PRODUCTO UNIDADES* BAÑOS 1/2 BAÑOS ÁREA PRECIO VALOR/M2
1.1 SUITE 1 1 1 1 58 $ 77,743.00 $ 1,340.40
1.2 SUITE 2 1 1 1 57 $ 79,608.00 $ 1,396.63
1.3 SUITE 3 1 1 1 69 $ 96,060.00 $ 1,392.17
1.4 SUITE 4 1 1 1 71 $ 93,779.00 $ 1,320.83
1.5 LOFT 1 D 1 1 1 95 $ 113,637.00 $ 1,196.18
2.1 2D 1 1 1 108 $ 132,068.00 $ 1,222.85
3.1 3 DORM 1 3 1 146 $ 184,630.00 $ 1,264.59
3.2 3 DORM 1 3 1 154 $ 221,146.00 $ 1,436.01
6 PARQUEO $ 10,000.00
7 BODEGA $ 0.00
* Unidades cotizadas
RESERVA: ENTRADA: 30% SALDO: 70% CREDITO DIRECTO
OTRO:
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIA
CÓDIGO: 00#-FC
ENCUESTADOR
FECHA
Bladimir Herrera
1. INFORMACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: EDIFICIO ATENEA
2. DATOS URBANOS
ESTRATIFICACIÓN: SERVICIOS EN EL SECTOR:
DIRECCIÓN:
José Bosmediano y Játiva S/N
Residencial
EKS Grupo Inmoibliario
Jashbrack
Katia Tarapuez
0992 724 287
3. REGISTRO VISUAL
FOTOGRAFÍA ACTUAL RENDERS
SALA DE VENTAS: VALLA PUBLICITARIA:
4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. ESTADO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Acabados ESTRUCTURA:
6. FECHAS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO 
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: UNIDADES OFERTADAS:
FECHA DE INICIO DE LAS VENTAS: UNIDADES VENDIDAS:
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA: UNIDADES DISPONIBLES:
7. PROMOCIÓN
http://eksconstructora.com/atenea
8. PRODUCTOS Y PRECIOS
9. FINANCIAMIENTO
ENTRADA HASTA CULMINAR LA CONSTRUCCIÓN
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11.2.4. Edificio Panorama III 
  
AÑO MES DÍA
2014 5 31
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: BELLAVISTA
RESIDENCIAL TRANS. PUBL.
COMERCIAL SEGUROS
USO: INDUSTRIAL CLÍNICAS
PROMOTOR: OTRO MALLS
CONSTRUYE: SUPERMERCADOS RESTAURANTES
CONTACTO: BANCOS FARMACIAS
TELÉFONO: PARQUES ESTADIOS
E-MAIL: CINES TEATROS
CISTERNA JUEGOS INFANTILES CANCHAS GUARDIANIA
GENERAD/TRAFO SALA COMUNAL PISCINA VIGILANCIA
ASCENSOR TERRAZA AREA VERDE SCI
GAS CENTRALIZADO LOBBY GIMNASIO BODEGAS
BBQ RESTAURANTE
ESTADO: AVANCE: 40% H.A.
ene-14 90
oct-13 90
jun-15 0
RÓTULO:
WEB PAGE: URL:
BROCHURES: FLYERS: OTROS:
N° PRODUCTO UNIDADES* BAÑOS 1/2 BAÑOS ÁREA PRECIO VALOR/M2
1.1 SUITE 1 1 1 1 52.08 $ 70,500.00 $ 1,353.69
1.2 SUITE 2 1 1 1 52.32 $ 70,500.00 $ 1,347.48
1.3 LOFT 1 85 $ 121,000.00 $ 1,423.53
2.1 2D 1 82 $ 115,000.00 $ 1,402.44
3.1 3D 1 111 $ 155,000.00 $ 1,396.40
4.1 DUPLEX 1 160 $ 225,000.00 $ 1,406.25
5 LOCAL
6 PARQUEO $ 9,000.00
7 BODEGA Inc. Con Parq.
* Unidades cotizadas
RESERVA: 15% ENTRADA: 25% SALDO: 60% CREDITO DIRECTO
OTRO:
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIA
CÓDIGO: 00#-FC
ENCUESTADOR
FECHA
Bladimir Herrera
1. INFORMACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: Panorama III
2. DATOS URBANOS
ESTRATIFICACIÓN: SERVICIOS EN EL SECTOR:
DIRECCIÓN:
Panorama
Residencial
Panorama
Panorama
Cleopatra Mariño 
0983907962, 0993441399 
ibisuyana@gmail.com
3. REGISTRO VISUAL
FOTOGRAFÍA ACTUAL RENDERS
SALA DE VENTAS: VALLA PUBLICITARIA:
4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. ESTADO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
ESTRUCTURA ESTRUCTURA:
6. FECHAS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO 
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: UNIDADES OFERTADAS:
FECHA DE INICIO DE LAS VENTAS: UNIDADES VENDIDAS:
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA: UNIDADES DISPONIBLES:
7. PROMOCIÓN
http://ecuador.vive1.com/proyecto/695/Edificio-Panorama-III#.U47BnyhwV25
8. PRODUCTOS Y PRECIOS
9. FINANCIAMIENTO
ENTRADA HASTA CULMINAR LA CONSTRUCCIÓN
  
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 277 
11.2.5. Edificio Torre Aranjuez 
  
AÑO MES DÍA
2014 5 31
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: BELLAVISTA
RESIDENCIAL TRANS. PUBL.
COMERCIAL SEGUROS
USO: INDUSTRIAL CLÍNICAS
PROMOTOR: OTRO MALLS
CONSTRUYE: SUPERMERCADOS RESTAURANTES
CONTACTO: BANCOS FARMACIAS
TELÉFONO: PARQUES ESTADIOS
E-MAIL: CINES TEATROS
CISTERNA LAVANDERIA CANCHAS GUARDIANIA
GENERAD/TRAFO SALA COMUNAL PISCINA VIGILANCIA
ASCENSOR TERRAZA AREA VERDE SCI
GAS CENTRALIZADO LOBBY GIMNASIO BODEGAS
JUEGOS INFANTILES SAUNA, TURCO
ESTADO: AVANCE: 100% H.A.
dic-12 32
ago-12 27
jun-14 5
RÓTULO:
WEB PAGE: URL:
BROCHURES: FLYERS: OTROS:
N° PRODUCTO UNIDADES* BAÑOS 1/2 BAÑOS ÁREA PRECIO VALOR/M2
1.1 SUITE 1 1 1 1 56 $ 88,500.00 $ 1,580.36
2.1 2D A 1 1 1 77 $ 130,000.00 $ 1,688.31
2.2 2D B 1 2 1 98 $ 181,500.00 $ 1,852.04
3.1 2D C 1 2 1 110 $ 190,000.00 $ 1,727.27
3.2 3D A 1 2 1 110 $ 192,000.00 $ 1,745.45
3.3 3D B 1 3 1 182 $ 240,000.00 $ 1,318.68
3.4 3D C 1 3 1 136 $ 230,113.00 $ 1,692.01
3.5 3D D 1 3 1 215 $ 352,600.00 $ 1,640.00
5 LOCAL
6 PARQUEO $ 10,000.00
7 BODEGA Incluido en Parq.
* Unidades cotizadas
RESERVA: 40% ENTRADA: 40% SALDO: 60% CREDITO DIRECTO
OTRO:
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIA
CÓDIGO: 00#-FC
ENCUESTADOR
FECHA
Bladimir Herrera
1. INFORMACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: Torre Aranjuez
2. DATOS URBANOS
ESTRATIFICACIÓN: SERVICIOS EN EL SECTOR:
DIRECCIÓN:
Ignacio Bossano y 6 de Diciembre S/N
Residencial
Edificar
Edificar
1800-Edificar
 02-2552222
josej@edificar.com.ec
3. REGISTRO VISUAL
FOTOGRAFÍA ACTUAL RENDERS
SALA DE VENTAS: VALLA PUBLICITARIA:
4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. ESTADO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
TERMINADO ESTRUCTURA:
6. FECHAS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO 
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: UNIDADES OFERTADAS:
FECHA DE INICIO DE LAS VENTAS: UNIDADES VENDIDAS:
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA: UNIDADES DISPONIBLES:
7. PROMOCIÓN
http://www.edificar.com.ec/proyecto/torre-aranjuez
8. PRODUCTOS Y PRECIOS
9. FINANCIAMIENTO
ENTRADA HASTA CULMINAR LA CONSTRUCCIÓN
  
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 278 
11.2.6. Edificio Maranello 
 
AÑO MES DÍA
2014 5 31
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: CAROLINA
RESIDENCIAL TRANS. PUBL.
COMERCIAL SEGUROS
USO: INDUSTRIAL CLÍNICAS
PROMOTOR: OTRO MALLS
CONSTRUYE: SUPERMERCADOS RESTAURANTES
CONTACTO: BANCOS FARMACIAS
TELÉFONO: PARQUES ESTADIOS
E-MAIL: CINES TEATROS
CISTERNA LAVANDERIA CANCHAS GUARDIANIA
GENERAD/TRAFO SALA COMUNAL PISCINA VIGILANCIA
ASCENSOR TERRAZA AREA VERDE SCI
GAS CENTRALIZADO LOBBY GIMNASIO BODEGAS
SAUNA BBQ
ESTADO: AVANCE: 10% H.A.
ene-13 40
sep-12 25
jun-15 15
RÓTULO:
WEB PAGE: URL:
BROCHURES: FLYERS: OTROS:
N° PRODUCTO UNIDADES* BAÑOS 1/2 BAÑOS ÁREA PRECIO VALOR/M2
1.1 SUITE 1 1 1 1 60 $ 128,000.00 $ 2,133.33
2.1 2D A 1 2 73 $ 158,000.00 $ 2,164.38
2.2 2D B 1 2 77 $ 165,000.00 $ 2,142.86
3.1 3D 1 3 1 138 $ 300,000.00 $ 2,173.91
3.2 3D 1 3 1 196 $ 514,000.00 $ 2,622.45
4 PARQUEO $ 9,000.00
5 BODEGA $ 4,000.00
* Unidades cotizadas
RESERVA: 2% ENTRADA: 30% SALDO: 70% CREDITO DIRECTO
OTRO: 8% Firma Promesa
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIA
CÓDIGO: 00#-FC
ENCUESTADOR
FECHA
Bladimir Herrera
1. INFORMACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: Maranello
2. DATOS URBANOS
ESTRATIFICACIÓN: SERVICIOS EN EL SECTOR:
DIRECCIÓN:
Checoslovaquia E9-40 y Suiza
Residencial
SMC
SMC
Sebastián Martínez
0995650283 – 0992346721
sg_martinezz88@hotmail.com
3. REGISTRO VISUAL
FOTOGRAFÍA ACTUAL RENDERS
SALA DE VENTAS: VALLA PUBLICITARIA:
4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. ESTADO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
MUROS ANCLADOS ESTRUCTURA:
6. FECHAS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO 
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: UNIDADES OFERTADAS:
FECHA DE INICIO DE LAS VENTAS: UNIDADES VENDIDAS:
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA: UNIDADES DISPONIBLES:
7. PROMOCIÓN
http://www.homeplus.com.ec/inmobiliaria/proyectos-en-marcha/maranello/
8. PRODUCTOS Y PRECIOS
9. FINANCIAMIENTO
ENTRADA HASTA CULMINAR LA CONSTRUCCIÓN
  
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 279 
11.2.7. Edificio Bellagio 
  
AÑO MES DÍA
2015 5 31
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: CAROLINA
RESIDENCIAL TRANS. PUBL.
COMERCIAL SEGUROS
USO: INDUSTRIAL CLÍNICAS
PROMOTOR: OTRO MALLS
CONSTRUYE: SUPERMERCADOS RESTAURANTES
CONTACTO: BANCOS FARMACIAS
TELÉFONO: PARQUES ESTADIOS
E-MAIL: CINES TEATROS
CISTERNA LAVANDERIA CANCHAS GUARDIANIA
GENERAD/TRAFO SALA COMUNAL PISCINA VIGILANCIA
ASCENSOR AGUA CALIENTE CENT. AREA VERDE SCI
GAS CENTRALIZADO LOBBY GIMNASIO BODEGAS
SAUNA Y TURCO BBQ
ESTADO: AVANCE: 100% H.A.
nov-12 66
jul-12 64
jun-14 2
RÓTULO:
WEB PAGE: URL:
BROCHURES: FLYERS: OTROS:
N° PRODUCTO UNIDADES* BAÑOS 1/2 BAÑOS ÁREA PRECIO VALOR/M2
1.1 SUITE 1 1 1 64 $ 87,000.00 $ 1,359.38
2.1 2D 1 2 1 91.68 $ 112,000.00 $ 1,221.64
3.1 3D 1 2 1 119.84 $ 170,000.00 $ 1,418.56
4 PARQUEO $ 12,000.00
5 BODEGA Inc. Con Parq
* Unidades cotizadas
RESERVA: ENTRADA: 30% SALDO: 70% CREDITO DIRECTO
OTRO:
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIA
CÓDIGO: 00#-FC
ENCUESTADOR
FECHA
Bladimir Herrera
1. INFORMACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: Bellagio
2. DATOS URBANOS
ESTRATIFICACIÓN: SERVICIOS EN EL SECTOR:
DIRECCIÓN:
Checoslovaquia y Moscú S/N
Residencial
SMC Construcciones
SMC Construcciones
Sebastián Martínez
0995650283 – 0992346721
sg_martinezz88@hotmail.com
3. REGISTRO VISUAL
FOTOGRAFÍA ACTUAL RENDERS
SALA DE VENTAS: VALLA PUBLICITARIA:
4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. ESTADO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Terminado ESTRUCTURA:
6. FECHAS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO 
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: UNIDADES OFERTADAS:
FECHA DE INICIO DE LAS VENTAS: UNIDADES VENDIDAS:
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA: UNIDADES DISPONIBLES:
7. PROMOCIÓN
http://www.smc-construcciones.com/index.php/ventas/bellagio
8. PRODUCTOS Y PRECIOS
9. FINANCIAMIENTO
ENTRADA HASTA CULMINAR LA CONSTRUCCIÓN
  
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 280 
11.2.8. Edificio Cibeles 
  
AÑO MES DÍA
2015 5 31
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: CAROLINA
RESIDENCIAL TRANS. PUBL.
COMERCIAL SEGUROS
USO: INDUSTRIAL CLÍNICAS
PROMOTOR: OTRO MALLS
CONSTRUYE: SUPERMERCADOS RESTAURANTES
CONTACTO: BANCOS FARMACIAS
TELÉFONO: PARQUES ESTADIOS
E-MAIL: CINES TEATROS
CISTERNA LAVANDERIA CANCHAS GUARDIANIA
GENERAD/TRAFO SALA COMUNAL PISCINA VIGILANCIA
ASCENSOR TERRAZA AREA VERDE SCI
GAS CENTRALIZADO LOBBY GIMNASIO BODEGAS
AGUA CALIENTE CENT. BBQ
ESTADO: AVANCE: 10% H.A.
mar-14 32
oct-13 29
feb-16 3
RÓTULO:
WEB PAGE: URL:
BROCHURES: FLYERS: OTROS:
N° PRODUCTO UNIDADES BAÑOS 1/2 BAÑOS ÁREA PRECIO VALOR/M2
1.1 SUITE 1 4 1 1 44.65 $ 115,125.56 $ 2,578.40
2.1 2D A 4 2 0 81.2 $ 209,366.00 $ 2,578.40
2.2 2D B 4 2 0 86 $ 221,742.40 $ 2,578.40
2.3 2D C 4 2 0 74.6 $ 192,348.64 $ 2,578.40
2.4 2D D 8 2 0 99.5 $ 256,550.80 $ 2,578.40
2.5 2D F 4 2 0 100.7 $ 259,644.88 $ 2,578.40
3.1 3D 4 2 1 127.25 $ 317,138.00 $ 2,492.24
6 PARQUEO $ 11,000.00
7 BODEGA $ 2,000.00
RESERVA: 2% ENTRADA: 18% A LA FIRMA SALDO: 60% CREDITO DIRECTO
OTRO: 20% CUOTAS
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIA
CÓDIGO: 00#-FC
ENCUESTADOR
FECHA
Bladimir Herrera
1. INFORMACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: Cibeles
2. DATOS URBANOS
ESTRATIFICACIÓN: SERVICIOS EN EL SECTOR:
DIRECCIÓN:
Austria N34-51 y Checoslovaquia
Residencial
RFS
RFS
Liliana Berón
0984657808-0993381746
asesor1@rfsconstructora.com
3. REGISTRO VISUAL
FOTOGRAFÍA ACTUAL RENDERS
SALA DE VENTAS: VALLA PUBLICITARIA:
4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. ESTADO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
MUROS ANCLADOS ESTRUCTURA:
6. FECHAS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO 
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: UNIDADES OFERTADAS:
FECHA DE INICIO DE LAS VENTAS: UNIDADES VENDIDAS:
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA: UNIDADES DISPONIBLES:
7. PROMOCIÓN
http://www.rfsconstructora.com.ec/departamentos-disponibles/cibeles
8. PRODUCTOS Y PRECIOS
9. FINANCIAMIENTO
ENTRADA HASTA CULMINAR LA CONSTRUCCIÓN
  
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 281 
11.2.9. Edificio Kotnetti 
  
AÑO MES DÍA
2015 5 31
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: LA PAZ
RESIDENCIAL TRANS. PUBL.
COMERCIAL SEGUROS
USO: INDUSTRIAL CLÍNICAS
PROMOTOR: OTRO MALLS
CONSTRUYE: SUPERMERCADOS RESTAURANTES
CONTACTO: BANCOS FARMACIAS
TELÉFONO: PARQUES ESTADIOS
E-MAIL: CINES TEATROS
CISTERNA LAVANDERIA CANCHAS GUARDIANIA
GENERAD/TRAFO SALA COMUNAL PISCINA VIGILANCIA
ASCENSOR TERRAZA AREA VERDE SCI
GAS CENTRALIZADO LOBBY GIMNASIO BODEGAS
SAUNA, TURCO, HIDRO RESTAURANTE
ESTADO: AVANCE: 10% H.A.
feb-13 30
oct-12 28
nov-14 2
RÓTULO:
WEB PAGE: URL:
BROCHURES: FLYERS: OTROS:
N° PRODUCTO UNIDADES* BAÑOS 1/2 BAÑOS ÁREA PRECIO VALOR/M2
1.1 SUITE 1 1 1 1 64 $ 128,000.00 $ 2,000.00
1.2 2D A 1 2 1 98 $ 196,000.00 $ 2,000.00
1.3 3D A 1 3 1 133 $ 266,000.00 $ 2,000.00
6 PARQUEO $ 8,000.00
7 BODEGA Inc. Con Parq
* Unidades cotizadas
RESERVA: 10% ENTRADA: 30% SALDO: 60% CREDITO DIRECTO
OTRO:
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIA
CÓDIGO: 00#-FC
ENCUESTADOR
FECHA
Bladimir Herrera
1. INFORMACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: Kotnetti
2. DATOS URBANOS
ESTRATIFICACIÓN: SERVICIOS EN EL SECTOR:
DIRECCIÓN:
Juan Severino y Antonio Navarro
Residencial
Proinmobiliaria
Proinmobiliaria
http://proinmobiliaria.com
600-9902 / 0983-120-000
marketing@proinmobiliaria.com
3. REGISTRO VISUAL
FOTOGRAFÍA ACTUAL RENDERS
SALA DE VENTAS: VALLA PUBLICITARIA:
4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. ESTADO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
MUROS ANCLADOS ESTRUCTURA:
6. FECHAS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO 
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: UNIDADES OFERTADAS:
FECHA DE INICIO DE LAS VENTAS: UNIDADES VENDIDAS:
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA: UNIDADES DISPONIBLES:
7. PROMOCIÓN
http://proyectos.proinmobiliaria.com/es/kotnetti/des52.html
8. PRODUCTOS Y PRECIOS
9. FINANCIAMIENTO
ENTRADA HASTA CULMINAR LA CONSTRUCCIÓN
  
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 282 
11.2.10. Edificio Miraparq Premium 
  
AÑO MES DÍA
2015 5 31
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: LA PAZ
RESIDENCIAL TRANS. PUBL.
COMERCIAL SEGUROS
USO: INDUSTRIAL CLÍNICAS
PROMOTOR: OTRO MALLS
CONSTRUYE: SUPERMERCADOS RESTAURANTES
CONTACTO: BANCOS FARMACIAS
TELÉFONO: PARQUES ESTADIOS
E-MAIL: CINES TEATROS
CISTERNA JUEGO INFANTILES CANCHAS GUARDIANIA
GENERAD/TRAFO SALA COMUNAL PISCINA VIGILANCIA
ASCENSOR TERRAZA AREA VERDE SCI
GAS CENTRALIZADO LOBBY GIMNASIO BODEGAS
SPA BBQ
ESTADO: AVANCE: 60% H.A.
nov-12 40
sep-12 28
dic-14 12
RÓTULO:
WEB PAGE: URL:
BROCHURES: FLYERS: OTROS:
N° PRODUCTO UNIDADES BAÑOS 1/2 BAÑOS ÁREA PRECIO VALOR/M2
1.1 SUITE 1 1 1 54.90 $ 89,413.46 $ 1,628.66
1.2 SUITE 2 1 1 74.00 $ 121,500.60 $ 1,641.90
2.1 2D A 1 2 61.47 $ 99,789.83 $ 1,623.39
2.2 2D B 1 2 71.00 $ 119,351.00 $ 1,681.00
3.1 3D A 1 2 1 154.00 $ 254,177.00 $ 1,650.50
3.2 3D A 1 2 1 151.00 $ 249,225.50 $ 1,650.50
4.1 DÚPLEX 1 2 1 85.00 $ 146,100.00 $ 1,718.82
5 LOCAL
6 PARQUEO
7 BODEGA
* Unidades cotizadas
RESERVA: 10% ENTRADA: 20% SALDO: 60% CREDITO DIRECTO
OTRO: 10% Firma Contrato
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIA
CÓDIGO: 00#-FC
ENCUESTADOR
FECHA
Bladimir Herrera
1. INFORMACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: Miraparq Premium
2. DATOS URBANOS
ESTRATIFICACIÓN: SERVICIOS EN EL SECTOR:
DIRECCIÓN:
6 de diciembre y Boussingault S/N
Residencial
Nevamar
Nevamar
Carolina Pastillo
0983511984-0997097167
nevamar@cablemodem.com.ec
3. REGISTRO VISUAL
FOTOGRAFÍA ACTUAL RENDERS
SALA DE VENTAS: VALLA PUBLICITARIA:
4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. ESTADO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
ESTRUCTURA ESTRUCTURA:
6. FECHAS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO 
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: UNIDADES OFERTADAS:
FECHA DE INICIO DE LAS VENTAS: UNIDADES VENDIDAS:
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA: UNIDADES DISPONIBLES:
7. PROMOCIÓN
http://www.nevamar.com.ec/nevamar/web/web.html
8. PRODUCTOS Y PRECIOS
9. FINANCIAMIENTO
ENTRADA HASTA CULMINAR LA CONSTRUCCIÓN
  
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 283 
11.2.11. Edificio HE Parc 
  
AÑO MES DÍA
2014 6 1
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: CAROLINA
RESIDENCIAL TRANS. PUBL.
COMERCIAL SEGUROS
USO: INDUSTRIAL CLÍNICAS
PROMOTOR: OTRO MALLS
CONSTRUYE: SUPERMERCADOS RESTAURANTES
CONTACTO: BANCOS FARMACIAS
TELÉFONO: PARQUES ESTADIOS
E-MAIL: CINES TEATROS
CISTERNA LAVANDERIA CANCHAS GUARDIANIA
GENERAD/TRAFO SALA COMUNAL PISCINA VIGILANCIA
ASCENSOR TERRAZA AREA VERDE SCI
GAS CENTRALIZADO LOBBY GIMNASIO BODEGAS
SPA, SAUNA, TURCO RESTAURANTE CINE SALA DE JUEGOS
ESTADO: AVANCE: 15% H.A.
nov-13 140
jun-13 112
may-15 28
RÓTULO:
WEB PAGE: URL:
BROCHURES: FLYERS: OTROS:
N° PRODUCTO UNIDADES BAÑOS 1/2 BAÑOS ÁREA PRECIO VALOR/M2
1.1 SUITE 1 (F) 24 1 1 55.2 $ 125,991.00 $ 2,282.45
1.2 SUITE 2 (G) 12 1 1 60.8 $ 136,328.00 $ 2,242.24
1.3 SUITE 3 (H) 12 2 1 62.9 $ 140,927.45 $ 2,240.50
2.1 2D A 24 2 1 88 $ 199,906.00 $ 2,271.66
2.2 2D B 12 2 1 90.5 $ 206,792.50 $ 2,285.00
2.3 2D C 12 2 0 78.3 $ 180,050.00 $ 2,299.49
2.4 2D D 24 2 1 87.5 $ 193,451.00 $ 2,210.87
3.1 3D E 12 2 1 109.5 $ 246,506.40 $ 2,251.20
3.2 3D E2 12 2 1 110.3 $ 248,307.36 $ 2,251.20
4 PARQUEO $ 10,176.00
5 BODEGA $ 3,605.00
RESERVA: 10% ENTRADA: 20% SALDO: 70% CREDITO DIRECTO
OTRO:
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIA
CÓDIGO: 011-FC
ENCUESTADOR
FECHA
Bladimir Herrera
1. INFORMACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: HE PARC
FOTOGRAFÍA ACTUAL
DIRECCIÓN:
Suecia y República del Salvador
Residencial
Uribe&Shwarzkopf
Uribe&Shwarzkopf
6. FECHAS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO 
Sylvia Ramón Prado
0987 836 706
sramon@us-constructores.com
2. DATOS URBANOS
RENDERS
ESTRATIFICACIÓN: SERVICIOS EN EL SECTOR:
3. REGISTRO VISUAL
4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. ESTADO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
EN CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA:
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: UNIDADES OFERTADAS:
FECHA DE INICIO DE LAS VENTAS: UNIDADES VENDIDAS:
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA: UNIDADES DISPONIBLES:
9. FINANCIAMIENTO
ENTRADA HASTA CULMINAR LA CONSTRUCCIÓN
7. PROMOCIÓN
SALA DE VENTAS: VALLA PUBLICITARIA:
http://www.viviendaexpress.com/index.php/he-parc
REVISTAS, PORTALES INMOBILIARIOS, VALLAS
8. PRODUCTOS Y PRECIOS
  
 
   
Bladimir Herrera Aguilar 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 284 
11.2.12. Edificio Utópia 
 
AÑO MES DÍA
2015 4 31
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: BELLAVISTA
RESIDENCIAL TRANS. PUBL.
COMERCIAL SEGUROS
USO: INDUSTRIAL CLÍNICAS
PROMOTOR: OTRO MALLS
CONSTRUYE: SUPERMERCADOS RESTAURANTES
CONTACTO: BANCOS FARMACIAS
TELÉFONO: PARQUES ESTADIOS
E-MAIL: CINES TEATROS
CISTERNA LAVANDERIA CANCHAS GUARDIANIA
GENERAD/TRAFO SALA COMUNAL PISCINA VIGILANCIA
ASCENSOR TERRAZA AREA VERDE SCI
GAS CENTRALIZADO LOBBY GIMNASIO BODEGAS
SPA RESTAURANTE
ESTADO: AVANCE: 0% H.A.
ago-14 19
abr-14 3
dic-15 16
RÓTULO:
WEB PAGE:
URL:
BROCHURES: FLYERS: OTROS:
N° PRODUCTO UNIDADES BAÑOS 1/2 BAÑOS ÁREA PRECIO VALOR/M2
1.1 SUITE 1 1 1 57.35 $ 109,963.00 $ 1,917.40
1.2 SUITE 2 1 1 47.2 $ 102,624.00 $ 2,174.24
2.1 2D 9 2 97.6 $ 175,140.00 $ 1,794.47
3.1 3D 6 2 1 131 $ 230,000.00 $ 1,755.73
4.1 Dúplex 1 3 1 242.35 $ 458,536.00 $ 1,892.04
5 LOCAL 1 1 49.1 $ 106,272.00 $ 2,164.40
6 PARQUEO $ 9,000.00
7 BODEGA $ 3,000.00
RESERVA: 2% ENTRADA: 28% SALDO: 70% CREDITO DIRECTO
OTRO:
4. SERVICIOS DEL PROYECTO
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIA
CÓDIGO: 00#-FC
ENCUESTADOR
FECHA
Bladimir Herrera
1. INFORMACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: Utópia
2. DATOS URBANOS
ESTRATIFICACIÓN: SERVICIOS EN EL SECTOR:
DIRECCIÓN:
Ignacio Bossano y Carlos Guerrero S/N
Residencial
JPYA
JPYA
Andre Rodríguez
0984538946-0992798085
arodriguez@jpya.net
3. REGISTRO VISUAL
FOTOGRAFÍA ACTUAL RENDERS
SALA DE VENTAS: VALLA PUBLICITARIA:
5. ESTADO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
APROBACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURA:
6. FECHAS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO 
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: UNIDADES OFERTADAS:
FECHA DE INICIO DE LAS VENTAS: UNIDADES VENDIDAS:
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA: UNIDADES DISPONIBLES:
7. PROMOCIÓN
http://www.plusvalia.com/propiedades/departamentos-exclusivos-lujosos-y-con-
ubicacion-50176592.html#.U485nyhwV24
Mailing
8. PRODUCTOS Y PRECIOS
9. FINANCIAMIENTO
ENTRADA HASTA CULMINAR LA CONSTRUCCIÓN
